

SUSITARIMAS DĖL 2023-04-26 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/530644 PAKEITIMO

2023-08-02, Nr. K – 544
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras.

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2023-04-26 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/530644 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti ((2023-ESO-524) 10/0,4 kV TR-54 rekonstravimo Vilniaus m. darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2023-07-10 gautas Rangovo raštas Nr. 23/0710-2, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 1 514,54 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai keturiolika eurų 54 ct.) be PVM, kas sudaro 1,1 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,1 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1 514,54 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai keturiolika eurų 54 ct.) be PVM, (1 832,59 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt du eurai 59 ct.) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **166 232,27 EUR** (vienas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt du eurai 27 ct.), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **137 382,04 EUR** (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 4 ct.)

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **28 850,23 EUR** (dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų 23 ct.)“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA"