

SUSITARIMAS
DĖL 2023-04-28 STATYBOS – REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. 5.28-23/87 PAKEITIMO

2023 m. birželio mėn. d. Nr. 5.28-23/87-1
Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Naugarduko g. 98, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Rositos Žibelianės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

Uždaroji akcinė bendrovė „Sivesta“, juridinio asmens kodas 302843949, buveinės adresas: Kedrų g. 3-112, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Martyno Plado, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**:

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) 2023-04-28 Šalys pasirašė Statybos – remonto darbų rangos sutartį Nr. 5.28-23/87 (toliau – Sutartis) dėl laisvų butų remonto: Gedvydžių g. 22-35, Statybininkų g. 7-61, S. Nėries g. 15-23, Kalvarijų g. 196-59, Baltupio g. 95-20, Gedvydžių g. 21-2, Vilnius.
- 2) Rangovas 2023-06-08 raštu reg. Nr. 14456 (priedas Nr. 1) informavo, kad vykdant remonto darbus bute adresu Gedvydžių g. 22-36, Vilnius, atsirado papildomų, Sutartyje nenumatytų, darbų. Tvarkant langų angokraščius pastebėta, kad esamos vidaus palangės netinkamos būklės tolimesniam eksploatavimui, todėl tikslinga jas pakeisti naujomis.

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, atsižvelgdamos į Sutarties 3.6, 3.7 punktų nuostatas, susitarė, kad Rangovas atliks papildomus darbus. Bendra nurodytų papildomų darbų kaina yra **110,49 Eur su PVM**. Šalys susitarė, kad Užsakovas už šiame punkte nurodytus papildomus statybos darbus sumokės Rangovui Sutarties 6.6 punkte nustatyta tvarka. Papildomų darbų apibūdinimas,

jų kiekiai bei kainos (įkainiai) nurodyti pridedamoje prie Susitarimo Rangovo parengtoje sąmatoje (priedas Nr. 2). Už visus pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus kartu su Sutarties 3.1 punkte nurodyta darbų kainos suma (75 009,20 Eur su PVM) Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui **75 119,69 Eur su PVM**.

2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, nekeičiamos.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai (taikoma, kai pasirašomi popieriniai Susitarimo egzemplioriai).

Susitarimo priedai:

- 1) Rangovo UAB „Sivesta“ 2023-06-08 raštas reg. Nr. 14456, 1 lapas;
- 2) Lokalinė sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Įmonės kodas: 124568293
Naugarduko g. 98, Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT245682917
Tel.: 8 52779 090
El. paštas: info@vmb.lt
A. s. LT 42 7044 0600 0147 1996
AB SEB bankas

Direktorė
Rosita Žibilienė

RANGOVAS

UAB „Sivesta“
Įmonės kodas: 302843949
Kedryų g. 3-112, Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT100009823214
Tel.: 8 664 35845
El. paštas: info@sivesta.eu
A. s. LT52 3500 0100 1632 1869
UAB Paysera LT

Direktorius
Martynas Pladas

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

2023-05-29 Nr. 2023 (S-04)

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ BUTUOSE GEDVYDŽIŲ 22-36, GEDVYDŽIŲ G. 21-2

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau -Užsakovas) ir UAB „Sivesta“ (toliau – Rangovas) 2023 m. balandžio 28 d. sudarė sutartį Nr. 5.28-23/87 (toliau -Sutartis) dėl butų remonto darbų.

Vykdamy remonto darbus bute adresu Gedvydžių g. 22-36, atsirado papildomų, sutartyje nenumatytų, darbų:

1) pastebėta, kad esamos vidaus palangės netinkamos tolimesniam eksploatavimui, todėl tikslinga jas pakeisti naujomis (žr. 1, 2 nuotrauką).



1 nuotrauka

2 nuotrauka

Aukščiau aprašytiems darbams - sudaryta papildomų darbų sąmata, kuri apskaičiuota remiantis UAB „Sistela“ normatyvine baze skaičiuojant 2023 m. balandžio mėn. kainomis.

PRIDEDMA:

1. Lokalinė sąmata Nr. S001.1 Gedvydžių g. 22-36 (PAPILDOMI DARBAI) – 1 lapas;

Direktorius

Martynas Pladas

0

0

0

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

GAUTA

2023-06-08

Nr. 14456

Lokalinė sąmata Nr. S001.1

Sudaryta 2023 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Gedvydžių g. 22-35 (PAPILDOMI DARBAI)**Iš viso: **110,49 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R3-25	Palangės lentos pakeitimas	m	2,8	22,58	63,22
2	656-16	MDP vidaus palangės 250mm pločio (baltos, matinės)	m	2,8	10,03	28,09
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						91,31
Bendra vertė be PVM						91,31
PVM						19,18
Bendra vertė su PVM						110,49

Sudarė: UAB "Sivesta"

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	SI „Vilniaus miesto būstas“ 124568293, Naugarduko g. 98, Vilnius UAB "Sivesta" 302843949
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES PAKEITIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-15 Nr. 5.28-23/87-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rosita Žibelenė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	ROSITA, ŽIBELIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-14 16:58:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-03 11:10:41 – 2028-05-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MARTYNAS, PLADAS, atstovas, UAB "Sivesta"
Sertifikatas išduotas	MARTYNAS, PLADAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-15 08:26:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-09 14:29:11 – 2027-09-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto būstas, SI, i.k.124568293 L=Vilnius LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:36 iki 2025-05-25 08:52:36
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-06-15 08:36:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-06-15 08:36:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys