

**SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. GEGUŽĖS MĖN. 22 D. SUTARTIES
NR. 5.28-23/102**

2023 m. liepos mėn. d. Nr. 5.28-23/102-1
Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Rositos Žibelienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Priemiestis“, juridinio asmens kodas 221487620, buveinės adresas: Stepono Batoro g. 41, LT-11119 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Pūro, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**:

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) 2023-05-22 Šalys pasirašė sutartį Nr. 5.28-23/102 (toliau - Sutartis) dėl vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų rangos darbų butuose Dariaus ir Girėno g. 13-105, Vilniuje ir Šaltkalvių g. 8-406, Vilniuje.
- 2) 2023-07-24 Rangovas raštu (reg. Nr. 17276) informavo, pradėjus darbus objektuose Dariaus ir Girėno g. 13-105, Vilniuje ir Šaltkalvių g. 8-406, Vilniuje, Rangovas susidūrė su nenumatytomis aplinkybėmis dėl kurių negali vykdyti darbų objektuose. Abiejuose butuose yra atjungtas elektros energijos tiekimas. Darbai galimi tik tuomet kai bus atnaujintas elektros tiekimas.

Vadovaudamosi Sutarties 3.2, 3.3, 3.4 punktais ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi, Šalys susitaria:

- 1. Sustabdyti Sutarties vykdymą iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.**
2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šį Susitarimą pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad Susitarimas sudarytas be apgaulės, ekonominio spaudimo, laisva susitarimo Šalių valia.

PRIDEDAMA:

- 1) 2023-07-24 UAB „Priemiestis“ raštas (reg. Nr. 17276).

UŽSAKOVAS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas 124568293

Naugarduko 98, LT-03160 Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT245682917

Tel.: 85 2779 090

El. paštas: info@vmb.lt

A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996

Bankas: AB SEB bankas

Direktorė

Rosita Žibilienė

RANGOVAS

UAB „Priemiestis“

Įmonės kodas 221487620

Stepono Batoro g. 41, LT-11119 Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT214876219

Tel.: 8 52670 204

El. paštas: info@priemiestis.lt

A.s. LT 23 4010 0441 0004

Bankas: AB „Luminor“ bankas

Direktorius

Darius Pūras

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

2023-07-20 Nr. 02-107

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ir UAB „Priemiestis“ yra sudariusios 2023-04-24 Statybos-remonto darbų rangos sutartį Nr.5.28-23/, pagal kurią UAB „Priemiestis“ įsipareigojo atlikti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus butuose, esančiuose adresu Dariaus ir Girėno g. 13-105, Vilnius ir Šaltkalvių g. 8-406, Vilnius.

UAB „Priemiestis“ informuoja, kad pradėjus remonto darbus nurodytuose butuose, bendrovė susidūrė su nenumatytomis aplinkybėmis dėl kurių bendrovė negalėjo tinkamai vykdyti ir atlikti darbų. Abiejuose butuose buvo atjungta elektros tiekimas, bendrovė buvo priversta kreiptis į ESO ir pateikti paraišką elektros tiekimo pajungimui. ESO paraišką priėmė, tačiau šiuo metu bendrovė neturi informacijos, kada elektros tiekimas bus atnaujintas. Bendrovė taip pat informuoja, kad ilgai užtruks pastatuose vandens atjungimo ir pajungimo paraiškų derinimas su namų administratoriais, kadangi atliekant darbus tiek kanalizacijos sistema tiek vandentiekio sistema turi būti prijungta prie bendro naudojimo tinklų vadovaujanti projektiniais sprendiniais, o taip pat visi vamzdynai tiesiami bendro naudojimo patalpose.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, UAB „Priemiestis“ prašo pratęsti darbų užbaigimo terminą nurodytuose butuose iki 2023-08-31 dienos.

Direktorius

Darius Pūras