

**SUSITARIMAS DĖL DARBŲ ATLIKIMO ATNAUJINIMO
PRIE 2023 M. RUGPJŪČIO 07 D. PAGRINDINĖS DARBŲ SUTARTIES NR. VDU-S-1147**

2023 m. lapkričio mėn. 24 d.
Kaunas

Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universitetas, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono Okunio, veikiančio pagal rektoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. 2a, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Akvesta“**, atstovaujama direktoriaus Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 2023 m. rugpjūčio 07 d. sudarė Paprastojo remonto darbų sutartį Nr. VDU-S-1147 (toliau – Sutartis).

Sutarties šalys **s u s i t a r i a**:

1. Nuo 2023-11-27 atnaujinti visų sutarties darbų atlikimą. Po atnaujinimo Rangovas darbus turi atlikti iki 2023 m. gruodžio 15 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai
5. Šalių parašai:

UŽSAKOVAS
Vytauto Didžiojo universitetas

Administracijos direktorius
Jonas Okunis

(parašas)

RANGOVAS
UAB „Akvesta“

Direktorius
Irmantas Pučinskas

(parašas)