

**SUSITARIMAS DĖL DARBŲ ATLIKIMO SUSTABDYMO
PRIE 2023 M. RUGPJŪČIO 07 D. PAGRINDINĖS DARBŲ SUTARTIES NR. VDU-S-1147**

2023 m. lapkričio mėn. 15 d.
Kaunas

Viešojo įstaiga Vytauto Didžiojo universitetas, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono Okunio, veikiančio pagal rektoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. 2a, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Akvesta“**, atstovaujama direktoriaus Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 2023 m. rugpjūčio 07 d. sudarė Paprastojo remonto darbų sutartį Nr. VDU-S-1147 (toliau – Sutartis).

Šalys, atsižvelgdamos į 2023 m. lapkričio 13 d. susirinkimo protokolą ir jame priimtus sprendimus, bei į tai, kad papildomų darbų atlikimui yra būtina pateikti papildomas sąmatas, o tolimesnis darbų vykdymas pagal sutartį nėra techniškai įmanomas, vadovaudamosi Sutarties 5.12.1.4 papunkčius **u s i t a r i a**:

1. Nuo 2023-11-16 sustabdyti visų sutarties darbų atlikimą, kol bus išspręsti papildomų darbų atlikimo bei finansavimo klausimai.
2. Sutarties vykdymas bus atnaujintas Šalims pasirašius atskirą susitarimą.
3. Šalys viena kitai neturės pretenzijų dėl galimai patirtų papildomų kaštų, nuostolių ar kitokių išlaidų, susijusių su Sutarties vykdymo sustabdymu.
4. Šis Susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
6. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
7. Šalių parašai:

UŽSAKOVAS
Vytauto Didžiojo universitetas

Administracijos direktorius
Jonas Okunis

(parašas)

RANGOVAS
UAB „Akvesta“

Direktorius
Irmantas Pučinskas

(parašas)