

**SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. GEGUŽĖS 31 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO212453/85-ST2-41
PAKEITIMO**

2023 m. gegužės d. Nr. 85-ST2-
Tauragė

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 190453332, buveinės adresas Gedimino g. 17, Tauragė, atstovaujamas viršininko Raimondo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir

UAB „Rainių statyba“ (toliau – Tiekėjas), juridinio asmens kodas 180366637, buveinės adresas Mastupio g. 30, Rinių km., Telšių raj., Telšių apskritis, atstovaujama direktoriaus Donato Stasiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinami Šalimis arba atskirai - Šalimi, atsižvelgdami į UAB „Rainių statyba“ 2023 m. balandžio 6 d. raštą Nr. 06/2023 dėl papildomų ir nedaromų darbų, 2022 m. gegužės 31 d. pirkimo sutarties Nr. CPO212453/85-ST2-41 (toliau - Sutartis) 3.2 papunktį ir vadovaudamiesi Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2022 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 85-V-107 „Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracinio pastato, esančio Tauragėje, Gedimino g. 17, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų priėmimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos pateiktu 2023 m. balandžio 12 d. keičiamų, papildomų ir nevykdomų darbų aktu Nr. 85-IL-2088, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos įstaigų pastatų ir statinių vertinimo komisijos 2023 m. gegužės 22 d. posėdžio protokolu Nr. 5-P1-399, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu 1 dalies 3 punktu,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitaria:

1. Tiekėjas įsipareigoja atlikti **papildomus** darbus – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato objekte Tauragėje, Gedimino g. 17, vykdant administracinės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pagal Tiekėjo pateiktas papildomų darbų nustatymo sąmatas (priedai lokalinės sąmatos Nr. 1.2 (1 lapas), Nr. 2 (1 lapas)) už **7082,85 Eur** (septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt du Eur 85 ct) su PVM, kainą sudaro 5853,59 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt trys Eur 59 ct) ir PVM 1 229,26 Eur (vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt devyni Eur 26 ct).

2. **atsisakyti** darbų, nurodytų sąmatoje (priedas lokalinės sąmatos Nr. 1 (1 lapas)) už **7693,37 Eur** (septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt trys Eur 37 ct) su PVM, kainą sudaro 6358,16 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 16 ct) ir PVM 1 335,21 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt penki Eur 21 ct)

3. Iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų darbų vertes po korekčių išdėstyti taip:

3.1. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato objekte Tauragėje, Gedimino g. 17 administracinės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai:

Eil. Nr.	Nuolatinių darbų/ priemonės (pagal Investicijų planą) paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina, Eur (be PVM)
1	Statinio architektūra (apsauginės žaliuzės)	10774,08
2	Elektrotechnikos dalis	9286,24
3	Apsaugos signalizacija	29267,51
4	Vėdinimas-kondicionavimas	5863,54
Suma be PVM:		55191,37
PVM [21 %] suma:		11590,20
Suma su PVM:		66781,57

4. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Elektroninio Susitarimo sudarymo atveju, Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašytas saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

5. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

7. Susitarimo priedai:

7.1. 2023-04-06 UAB „Rainių statyba“ raštas Nr. 06/2023 „Dėl papildomų ir nedaromų darbų pagal 2022-05-31 pirkimo sutartį CPO212453“, 5 lapai.

7.2. 2023-04-12 keičiamų, papildomų ir nevykdomų darbų aktas Nr. 85-IL-2088, 4 lapai.

8. Šalių rekvizitai ir atstovų parašai:

Užsakovas:

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Gedimino g. 17, Tauragė

Įstaigos kodas 190453332

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas

A. s. Nr. LT 277044060007823535

AB SEB bankas

Tel. 8 700 64 315, faksas 8 700 61 819

Elektroninis paštas: tauragesvpk@policija.lt

Viršininkas

Raimondas Vaitkevičius

Tiekėjas:

UAB „Rainių statyba“

Mastupio g. 30, Rainių km, Telšių raj., Telšių apskritis

Juridinio asmens kodas 180366637

PVM mokėtojo kodas LT803666314

A. s. Nr. LT797290000014467024

Šiaulių bankas AB

Tel. 8 444 49524

Elektroninis paštas: rainiustatyba@gmail.com

Direktorius

Donatas Stasiulis