

**SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. GEGUŽĖS 31 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO212453/85-ST2-41
PAKEITIMO**

2023 m. kovo d. Nr. 85-ST2-
Tauragė

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 190453332, buveinės adresas Gedimino g. 17, Tauragė, atstovaujamas viršininko Raimondo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir

UAB „Rainių statyba“ (toliau – Tiekėjas), juridinio asmens kodas 180366637, buveinės adresas Mastupio g. 30, Rinių km., Telšių raj., Telšių apskritis, atstovaujama direktoriaus Donato Stasiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatų,

toliau kartu vadinami Šalimis arba atskirai - Šalimi, atsižvelgdami į UAB „Rainių statyba“ 2023 m. vasario 14 d. raštą Nr. 24/2023 dėl nenumatytų, papildomų darbų vykdymo ir nevykdomų darbų atsisakymo, 2022 m. gegužės 31 d. pirkimo sutarties Nr. CPO212453/85-ST2-41 (toliau - Sutartis) 3.2 papunktį ir vadovaudamiesi Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2022 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 85-V-107 „Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracinio pastato, esančio Tauragėje, Gedimino g. 17, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų priėmimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos pateiktu 2023 m. vasario 20 d. Nenumatytų / papildomų ir nevykdomų darbų aktu Nr. 85-IL-956, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos įstaigų pastatų ir statinių vertinimo komisijos 2023 m. kovo 2 d. posėdžio protokolu Nr. 5-P1-119, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu 1 dalies 3 punktu,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitaria:

1. Tiekėjas įsipareigoja atlikti nenumatytus / papildomus darbus – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato objekte Tauragėje, Gedimino g. 17, vykdant administracinės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pagal Tiekėjo pateiktas nenumatytų / papildomų darbų nustatymo sąmatas (priedai lokalinės sąmatos Nr. 1.1 (1 lapas), Nr. 2.1 (1 lapas)) už **9 737,43 Eur** (devynis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt septynis Eur 43 ct) su PVM, kainą sudaro 8 047,46 Eur (aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt septyni Eur 46 ct) ir PVM 1 689,97 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 97 ct).

2. atsisakyti darbų, nurodytų sąmatose (priedai lokalinės sąmatos Nr. 1 (1 lapas), Nr. 2 (2 lapai), Nr. 3 (1 lapas)) už **9 737,43 Eur** (devynis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt septynis Eur 43 ct) su PVM, kainą sudaro 8 047,46 Eur (aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt septyni Eur 46 ct) ir PVM 1 689,97 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 97 ct)

3. Sutarties vertė, įvertinus nenumatytų / papildomų ir nevykdomų darbų vertes, nekeičiama.

4. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ finansuojamų darbų vertes po korekcijų išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Nuolatinių darbų/ priemonės (pagal Investicijų planą) paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina, Eur (be PVM)
1	Šildymo sistemos modernizavimas	45439,86
2	Šilumos punkto modernizavimas	383,37
3	Sutapdinto stogo šiltinimas	68879,21
4	Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas	315570,28
5	Lauko durų keitimas	21009,53
6	Pastato langų keitimas	147191,89

7	Šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimas	15778,48
8	Priešgaisrinės saugos įrenginių įrengimas (atnaujinimas)	11456,40
Suma be PVM:		625709,02
PVM [21 %] suma:		131398,89
Suma su PVM:		757107,91

5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Elektroninio Susitarimo sudarymo atveju, Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašytas saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

6. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

8. Susitarimo priedai:

8.1. 2023-02-14 UAB „Rainių statyba“ raštas Nr. 24/2023 „Dėl papildomų ir atsisakomų darbų pagal 2022-05-31 pirkimo sutartį CPO212453“, 10 lapų.

8.2. 2023-02-20 Nenumatytų / papildomų ir nevykdomų darbų aktas Nr. 85-IL-956, 5 lapai.

9. Šalių rekvizitai ir atstovų parašai:

Užsakovas:

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Gedimino g. 17, Tauragė

Įstaigos kodas 190453332

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas

A. s. Nr. LT 277044060007823535

AB SEB bankas

Tel. 8 700 64 315, faksas 8 700 61 819

Elektroninis paštas: tauragesvpk@policija.lt

Viršininkas

Raimondas Vaitkevičius

Tiekėjas:

UAB „Rainių statyba“

Mastupio g. 30, Rainių km, Telšių raj., Telšių apskritis

Juridinio asmens kodas 180366637

PVM mokėtojo kodas LT803666314

A. s. Nr. LT797290000014467024

Šiaulių bankas AB

Tel. 8 444 49524

Elektroninis paštas: rainiustatyba@gmail.com

Direktorius

Donatas Stasiulis