

SUSITARIMAS

Elektroninio dokumento nuorašas

DĖL 2022 M. GRUODŽIO 27 D. ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ ADRESU STUDENTŲ G. 39, VILNIUS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. ST-454 (5.7 E)

Susitarimo data	Informacija metaduomenyse	Susitarimo Nr.	Informacija metaduomenyse
Sutarties pavadinimas	Administracinių pastatų adresu Studentų g. 39, Vilnius kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis)		
Sutarties data	2022 m. gruodžio 27 d.	Sutarties Nr.	ST-454 (5.7E)
Užsakovas	Valstybės įmonė Registrų centras , juridinio asmens kodas 124110246, Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Adrijaus Juso, veikiančio pagal įmonės įstatus		
Rangovas	UAB „Caverion Lietuva“ , juridinio asmens kodas 211495540, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Šydeikio, veikiančio pagal įmonės įstatus		
Susitarimo pagrindas:	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis ir 2023 m. birželio 29 d. tarnybinis pranešimas Nr. BN1-4 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties keitimo“.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1. Įsigyti papildomus darbus, t. y. detaliuosius archeologinius tyrimus, padidinant Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 7.6 punkte nurodytą Pradinę Sutarties vertę 14 910,00 Eur (keturiolika tūkstančių, devyni šimtai dešimt eurų 00 ct) be PVM suma, atitinkamai tai sudaro 18 041,10 Eur (aštuoniolika tūkstančių keturiasdešimt vieną eurą 10 ct) iki 11 561 122,00 Eur (vieniolikos milijonų penkių šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio, vieno šimto dvidešimt dviejų eurų 00 ct) be PVM atitinkamai tai sudaro 13 988 957,62 Eur (trylika milijonų devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus devynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 62 ct) su PVM suma; 2. Visi Šalių santykiai, nesusireguliję šiuo susitarimu, reguliuojami Sutartimi; 3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo momento, ir galioja kol galioja Sutartis; 4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis; 5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.		
Sutarties kaina po Susitarimo	13 988 957,62 Eur (trylika milijonų devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 62 ct) su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	Detalieji archeologiniai tyrimai bus atlikti iki 2023 m. rugpjūčio 2 dienos.		
Susitarimo priedai:	1. Studentų g. 39 žvalgomųjų tyrimų tarpinė pažyma, 23 lapai; 2. UAB „Caverion Lietuva“ lokalinė sąmata, 1 lapas; 3. Praeities tyrimų instituto komercinis pasiūlymas, 1 lapas; 4. UAB „Statybų archeologija“ komercinis pasiūlymas, 1 lapas; 5. MB „Arsaika“ komercinis pasiūlymas, 1 lapas; 6. 2023 m. birželio 29 d. tarnybinis pranešimas Nr. BN1-4 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties keitimo“, 4 lapai.		

Šalių atstovų parašai

Generalinis direktorius
Adrijus Jusas

Generalinis direktorius
Egidijus Šydeikis

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų Centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2022 M. GRUODŽIO 27 D. ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ ADRESU STUDENTŲ G. 39, VILNIUS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. ST-454 (5.7 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-12 Nr. ST-233 (5.7 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adrijus Jusas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-10 14:21
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-10 14:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-26 15:20 - 2025-06-25 15:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Syčėkis Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-11 10:43
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-13 02:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-05 15:00 - 2028-06-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-12 11:44
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-12 11:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-31 13:42 - 2023-12-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2. Sąmata archeologijai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3. Praeities tyrimų komercinis pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5. pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4. Statybų archeologija pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1. Studentų g. _žvalgomieji_pažyma.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-14 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools