

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. GRUODŽIO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR(6.68 E)-748 PAKEITIMO**

2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Melingos keliai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsižvelgiant į 2022 m. gruodžio 30 d. Statybos Rangos sutarties Nr. SR(6.68)- 748 10.2 punkto nuostatas bei statybos dalyvių 2023 m. liepos 19 d. papildomų darbų poreikio apimčių nustatymo aktu Nr. 1, susitaria dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal Rangovo pateiktas neesminių pakeitimų papildomų darbų sąmatas atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 13 066,75 Eur su PVM (trylika tūkstančių šešiasdešimt šeši eurai 75 ct.).

2. Pakeisti 2022 m. gruodžio mėn. 30 d. Statybos Rangos sutarties Nr. SR(6.68)-748 (toliau – Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:		
	<i>Pavadinimas</i>	<i>Punkta s</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
	Pradinė sutarties vertė	1.10	212 860,45 eurų (du šimtas dvylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų 45 ct)
	Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	<i>Jonas Žušinas, Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas – Savivaldybės vyriausiasis inžinierius</i>
	Darbų atlikimo terminas	6.1	12 mėn. Asfaltavimo darbai turi būti pabaigti iki 2023 metų spalio 15 d.
	Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Be pratęsimo
	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo bendros sutarties kainos
	Užtikrinimo suma	7.1	9 989,69 eurų (devyni tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurų 69 ct.)
	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
	Sutarties kaina,	9.1	212 860,45 eurų (du šimtas dvylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų 45 ct)
	iš kurių PVM sudaro	9.1	36 942,72 eurų (trisdešimt šeši

		tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 72 ct)
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	 %
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	 %
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	 dienu
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	30..... dienu
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo pirkimo sutartyje nustatytos neįvykdytos prievolių dalies

3. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

4. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

6. Susitarimo priedas – Sąmata, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių aikštė 22, 32110 Zarasai
telefonas (8 385) 37155
a.s. LT637300010002614624
bankas AB Swedbank
banko kodas 73000
kodas 188753461

RANGOVAS

UAB „Melingos keliai”
Vilniaus g. 102, 33114 Molėtai
telefonas +370 383 51254
+370 618 81533
a.s. LT497300010002550856
bankas AB Swedbank
banko kodas 73000
kodas 167600971

Administracijos direktorius A.V.	Direktorius A.V.
Parašas	Parašas.....
Aurelijus Banys	Gediminas Pranskūnas
Data.....	Data.....