

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2023 M. KOVO 29 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-166 DĖL DARBŲ
ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2023 m. liepos d.
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, atstovaujama laikinai einančio savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Arūno Valintėlio, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 26 d. potvarkį Nr. MP-51, (toliau – Užsakovas), ir **jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė UAB „Rinota“**, juridinio asmens kodas 302252138 ir **UAB „Rokiškio apdaila“**, juridinio asmens kodas 173108298, atstovaujama ūkio subjektų grupės pagrindinio partnerio UAB „Rinota“ direktoriaus Aimanto Sabaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi,

vadovaudamiesi 2023 m. kovo 29 d. sudarytos statybos rangos Sutarties Nr. B5-166 (toliau – Sutartis) 3.4., 6.4.2 punktais ir atsižvelgdami į UAB „Rinota“ 2023 m. liepos 25 d. Raštas „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ Nr. R-7/25 susitaria (toliau -Susitarimas):

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 mėnesiui.
2. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Šis Susitarimas Šalių pasirašomas elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA. UAB „Rinota“ 2023 m. liepos 25 d. Raštas „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ Nr. R-7/25, kopija, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI
UŽSAKOVAS **RANGOVAS**

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188774975;
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
a. s. LT38 4010 0434 0016 3105;
banko kodas 40100
Tel. +370 459 35 500;
Faksas: +370 459 35510;
El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt;

Laikinais einantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas

Arūnas Valintėlis

UAB „Rinota“

Juridinio asmens kodas 302252138;
PVM mokėtojo kodas LT100004486613;
Gedimino g. 67, LT-40127 Kupiškis;
AB Šiaulių bankas
a. s. Nr. LT40 7182 9000 0646 7089;
banko kodas 71829
Tel. +370 459 35 407;
El. paštas rinotainfo@gmail.com

Direktorius

Aimantas Sabaliauskas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „RINOTA“

Įm. kodas 302252138, PVM kodas LT100004486613, Gedimino g. 67, LT-40127 Kupiškis, tel.: 8 (459) 35407
Šiaulų bankas, banko kodas 71829, a/s LT407182900006467089
Registras: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas
El. paštas: rinotainfo@gmail.com

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

2023-07-25 Nr. R-7/25

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

UAB „Rinota“ pagal 2023 m. kovo 29 d. Statybos rangos sutartį Nr. B5-166 vykdo gyvenamosios paskirties pastato Gedimino g. 100, Kupiškis, paprastąjį remontą. Atliekant remonto darbus atsirado papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti UAB „Grosaltera“ parengtame projekte Nr. GA43-01-PRA 0 laida, tai yra:

- projekte grindų įrengimui buvo numatyta išardyti esamas grindis iki perdangos plokščių ir įrengti 30 mm XPS polistirolu ir 60 mm betono dangos sluoksnius. Demontavus esamas grindis pasirodė, kad nuo perdangos iki grindų projekcinio aukščio yra 180 mm, todėl papildomai reikia įrengti 40 mm smėlio išlyginamąjį sluoksnį ir 50 mm EPS 100 polistirolu sluoksnį,
- demontavus esamas pertvaras prie įėjimų į visas patalpas, virš naujai suformuotos angos nėra sąramų ir viena nešančios sienos plytų eilė lieka be atramos, todėl per visą angą reikalinga sumontuoti metalinio profilio sąramas plytų eilės sutvirtinimui ir atstatyti suirusį mūrą,
- nuardžius visų langų medinės palanges, už radiatorių per visą lango plotį iki grindų esančios senos sauso tinko plokštės yra sutrūkusios ir nepritvirtintos prie sienos, į tarpą prikritę skiedinio ir kitų šiukšlių, viršutinė plytų eilė po buvusią palangę uždėta be mūro skiedinio, plytos juda todėl reikalinga demontuoti esamą gipso kartono plokštę, atstatyti mūro sieną ir atlikti sienos apdailą,
- 120 mm storio pertvara tarp koridoriaus ir laiptinės suskilusi, juda. Prieš montuojant įėjimo į patalpas šarvuotas duris, reikalinga esamą pertvarą demontuoti ir pamūryti 250 mm storio sieną, atlikti naujos sienos apdailą,
- reikalinga uždengti gipso kartono plokštėmis visus esamus šildymo sistemos stovus, prie kurių numatyta pajungti naujus radiatorius, nes jie kreivi, vizualiai gadina patalpų vaizdą. Taip pat atlikti ir naujai sumontuotų ventiliacijos vamzdynų uždengimą.

Dėl šių nenumatytų papildomų darbų, vadovaujantis sutarties sąlygų 6.4. punkto nuostatomis, prašome pratęsti darbų atlikimo terminą 1 mėnesiui.

Direktorius



Aimantas Sabaliauskas

Originalas nebus siunčiamas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2023 M. KOVO 29 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-166 DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-31 Nr. B5-353 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Valintėlis Laikinai einantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-31 09:54
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-01 00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-22 09:14 - 2028-04-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aimantas Sabaliauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-31 10:50
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-01 00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-19 16:35 - 2024-03-17 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Aukštikalnienė Vedėjo pavaduotojas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-31 12:51
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-31 12:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 10:23 - 2023-11-10 10:23
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl darbų termino pratęsimo.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230726.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-17 nuorašą suformavo Laimutis Tilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-