

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. GRUODŽIO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR(6.68 E)-748 PAKEITIMO**

2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Melingos“ keliai (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgiant į 2022 m. gruodžio 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR(6.68)-748 10.4 punkto nuostatas bei statybos dalyvių 2023 m. rugpjūčio 4 d. papildomų darbų poreikio apimčių nustatymo aktą Nr. 2, susitaria dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal Rangovo pateiktas neesminių pakeitimų papildomų darbų sąmatas atlikti papildomus darbus, (papildomų darbų suma 22 836,58 Eur su PVM (dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai 58 ct.).

2. Pakeisti 2022 m. gruodžio mėn. 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR(6.68)-748 (toliau – Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:		
	<i>Pavadinimas</i>	<i>Punkta s</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
	Pradinė sutarties vertė	1.10	235 697,03 eurų (du šimtas trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai 03 ct)
	Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	<i>Jonas Žušinas, Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas – Savivaldybės vyriausiasis inžinierius</i>
	Darbų atlikimo terminas	6.1	12 mėn. Asfaltavimo darbai turi būti pabaigti iki 2023 metų spalio 15 d.
	Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Be pratęsimo
	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo bendros sutarties kainos
	Užtikrinimo suma	7.1	9 989,69 eurų (devyni tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 69 ct.)
	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
	Sutarties kaina,	9.1	235 697,03 eurų (du šimtas trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt septyni

			eurai 03 ct)
	iš kurių PVM sudaro	9.1	40 906,10 eurų (keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai šeši eurai, 10 ct)
	Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	 %
	Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	 %
	Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
	Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	 dienų
	Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	30..... dienų
	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo pirkimo sutartyje nustatytos neįvykdytos prievolių dalies

3. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

4. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

6. Susitarimo priedas – Sąmata, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių aikštė 22, 32110 Zarasai
telefonas (8 385) 37155, 37190
a.s. LT637300010002614624
bankas AB Swedbank
banko kodas 73000
kodas 188753461

RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai
Vilniaus g. 102, 33114 Molėtai
telefonas +370 383 51254
+370 618 81533
a.s. LT497300010002550856
bankas AB Swedbank
banko kodas 73000
kodas 167600971

Administracijos direktorius A.V.	Direktorius A.V.
Parašas	Parašas.....
Aurelijus Banys	Gediminas Pranskūnas
Data.....	Data.....