

Elektroninio dokumento nuorašas

**SUSITARIMAS DĖL 2023 M. SAUSIO 11 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-2
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2023 m. rugpjūčio d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiuose, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama „Užsakovu“, ir

UAB „Kauno statyba“, juridinio asmens kodas 304210604, atstovaujama direktoriaus Edvardo Novikovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovas“, toliau kartu šiame susitarime dėl 2023 m. sausio 11 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-2 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2023 m. sausio 11 d. sudarė sutartį Nr. VPS-2 dėl Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymo rangos darbų ir išpildomosios – vykdomosios dokumentacijos parengimo paslaugų, projekto viešinimo, įrengiant stendus, paslaugas., kurių vertė 950 000,00 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

b) Sutarties 5.5. punkte nustatyta, kad pirkimo sutarties vykdymo metu 1 (vieną) kartą gali būti pratęstas rangos darbų atlikimo terminas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu;

c) Užsakovas 2023 m. rugpjūčio 10 d. gavo Rangovo 2023 m. rugpjūčio 10 d. raštą Nr. 2023/08/10/Nr-1 pratęsti sutarties terminą, ne ilgesniam, kaip 1 (vienas) mėnuo terminui;

d) LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas, reglamentuoja viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką ir pagrindus ir numato, kad sutarties galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama;

vadovaujantis Sutarties 5.5. punkto nuostatomis ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Pratęsti darbų atlikimo ir sutarties terminą 1 mėnesio laikotarpiui. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 12 d.

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Susitarimo priedai:

5.1. 2023 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2023/08/10/Nr-1 UAB „Kauno statyba“ raštas, 2 lapai.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Kauno statyba“, Kulautuvos g. 45A, Kaunas, juridinio asmens kodas 304210604, telefonas +370 674 00175, el. paštas info@kaunostatyba.lt.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius

Vytautas Išganaitis

(parašas)

A.V. 2023 m. rugpjūčio d.

RANGOVAS

Direktorius

Edvardas Novikovas

(parašas)

A.V. 2023 m. rugpjūčio d.

UAB „Kauno statyba“
Įmonės kodas 304210604

2023-08-10 Nr. 2023/08/10/Nr-1

Adresu: Bažnyčios g. 4 Šakiai
El. paštu: migle.kriauciuniene@sakiai.lt

Originalas siunčiamas nebus.

DĖL SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO PAGAL 2023 M. VASARIO 06 D. RANGOS DARBŲ SUTARTĮ

UAB „Kauno statyba“ (toliau – **Rangovas**) pagal 2023 m. Sausio 12 d. rangos darbų sutartį Nr. VPS-2 (toliau – **Sutartis**) pasirašytą su Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**) vykdo Sutartyje numatytus rangos darbus.

Gavus 2023-05-04 Nr. 2K-08-23 (Priedas Nr.1) Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos motyvuotą išvadą-išaiškinimą rangovas informuotas, jog medžius pagal rangos sutartį pjauti galės tik nuo rugsėjo 1 dienos. Atsižvelgdami į tai prašome, darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2023-09 12 dienos.

1. Priedas Nr. 1 Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos raštas.

Direktorius

Edvardas Novikovas



DZŪKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., LT-64351 Alytaus r. sav. Tel. +370 315 49540, el.p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109963

Valstybinės miškų tarnybos
Miškų ūkio priežiūros skyriui
rolandas.sauklys@amvmt.lt

2023-04- Nr. SD -
Į 2023-05-04 Nr. 2K-08-23

DĖL MOTYVUOTOS IŠVADOS PATEIKIMO

Miško valdos žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8418/0003:452 esančio adresu Daukantiškių k. Gelgaudiškio sen. Šakių r. sav., VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šakių regioninio padalinio Šakių girininkijos 3 kv. 1, 2, 3, 4a, 14, 14a, 15, 18, 20 skl. ir 4 kv. 38 ir 39 skl. (toliau – Miško valdos) patenka į Panemunių regioninio parko teritoriją.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1607 patvirtintu Panemunių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų specialiuoju planu, miško žemės sklypo dalis, 4 kv. 38 ir 39 skl., patenka į Panemunių regioninio parko Šilupės geomorfologinį draustinį.

Vadovaujantis Panemunių regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-499 „Dėl Panemunių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, miško žemės sklypo, kadastrinis Nr. 9470/0005:298, patenka, Miško valdos dalis esanti 3 kv. 20 skl., patenka į Ekstensyvaus pritaikymo (MRe) kraštovaizdžio tvarkymo zoną, o 3 kv. 1, 2, 3, 4, 14, 14a, 15, 18 skl. ir 4 kv. 38 ir 39 skl. patenka į Išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (MEk) kraštovaizdžio tvarkymo zoną, kurioje sanitariniai, ugdymo ir kiti kirtimai vykdomi rudenį ir žiemą (nuo rugsėjo 1 d. iki kovo 1 d.).

Miško valdose Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių nėra. Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis, informacijos apie registruotas saugomų rūšių radavietes nėra.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-397 redakcija) patvirtinto Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo 22, 23 punktų nuostatomis, Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija teigia išvadą dėl Miško valdoje numatomų kraštovaizdžio (Šakių girininkijos 3 kvartalo 3, 14, 15, 18, 20 ir 4 kvartalo 39 sklypuose), sanitarinių atrankinių (Šakių girininkijos 3 kvartalo 14a ir 4 kvartalo 38, 39 sklypuose) ir kitų specialiųjų (Šakių girininkijos 3 kvartalo 1, 2, 4a, 14a sklypuose) kirtimų.

Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vedėjas

Regimantas Vabuolas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2023 m. sausio 11 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-2 sąlygų pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-11 Nr. VPS-152
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Ižganaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-11 15:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-19 09:53 - 2026-05-18 09:53
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edvardas Novikovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-11 06:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-29 10:59 - 2028-06-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	03_Rastas_del_termino pertesimo-s0810.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	841800030452Atsakymas 23.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-30 nuorašą suformavo Aušra Banevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-