

Papildomi montavimo darbai

JUDU

Pasiūlymo data: 2022-11-23

JUDU ir „Ridango“ sutarė, kad reikia atlikti papildomus su diegimu susijusius darbus. Šie darbai nėra pradinės darbų apimties dalis, todėl jų kaina bus nustatoma atskirai ir pridedama prie pradinės sutarties vertės.

Kainos

Darbo aprašymas	kiekis	Kaina (EUR)	Suma (EUR)
Pirmasis (priekinio) validatoriaus keitimas	170	104,50	17 765
„Stop“ mygtuko išėmimas	332	27,50	9 130
USB prievado pakartotinis montavimas	351	66,00	23 166
Žemiau nurodytų elektromechaninių komposterų permontavimas	18	137,50	2 475
Senų validatorių išmontavimas	413	0,00	0
Dėžės įrangai	130	82,00	10 660
Iš viso:			63 196 EUR

- Nurodyti transporto priemonių kiekiai yra didžiausi kiekiai, kai darbas reikalingas pagal informaciją, kurią „Altas“ ir „Ridango“ turi pasiūlymo pateikimo metu. Sąskaitos faktūros bus išrašomos pagal faktiškai įrengtų transporto priemonių kieki.
- Kadangi tai yra papildomi darbai, kurie bus atliekami kartu su pagrindiniais montavimo darbais, tai gali turėti įtakos visų montavimo darbų pabaigos datai. „Ridango“ ir „Altas“ padarys viską, kad užbaigtų diegimą pagal pradinį tvarkaraštį, tačiau pasilieka teisę koreguoti diegimo pabaigos datą iki dviejų savaičių. Šį poreikį įvertinsime ir patvirtinsime atlikę pirmuosius diegimo darbus.

Prie kainų reikia pridėti PVM, kuris bus nurodytas, jeigu to reikalauja įstatymai. Pasiūlymas galioja iki 2022-11-30