

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5

DĖL NENUMATYTŲ DARBŲ

2023 m. sausio 17 d., Vilnius

Koncertinė įstaiga „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“, juridinio asmens kodas 190755747 buveinės adresas Vilniaus g. 6-1, LT-01102 Vilnius, atstovaujama orkestro vadovo Stasio Pancekausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – „Užsakovas“),

UAB „Eltalis“, juridinio asmens kodas 124816511 buveinės adresas Eigulių g. 27, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Paulius Rukas, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – „Rangovas“),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1. 2020 m. parengtame techniniame projekte Nr. NE15-TP (Techninis projektas) pastato palubėje suprojektuotas technologinių sijų, skirtų apšvietimo įrangai ir kėlimo mechanizmas tvirtinti, įrengimo sprendinys, kuris rangos sutarties keitimu yra keičiamas įrengiant didesnę technologinių sijų, kurios, esant poreikiui, būtų naudojamos apšvietimo įrangai ir kėlimo mechanizmas tvirtinti. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 89 str. 2 d. Papildomų darbų išlaidų suma (53.077,08 Eur su PVM) yra tinkama..

– Rangovas įvertino keičiamų darbų kaštus, ir

todėl Šalys susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą dėl Rangos sutarties pakeitimo ir papildymo (toliau – **Susitarimas**):

1. įrengti didesnę technologinių sijų skirtų apšvietimo įrangai ir kėlimo mechanizmas tvirtinti. Papildomų darbų kaina – 53.077,08 Eur su PVM..

Vadovaudamasi 2021-07-20 Rangos sutarties 3.3. p., 4.6.2. p., 10 skyriumi, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 89 str. 2 d., sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**), kuriuo Šalys susitarė:

Rangovas įsipareigoja atlikti Papildomus darbus per 4 mėn. nuo šio Susitarimo pasirašymo momento

Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimui taikomos visos Sutartyje nustatytos sąlygos. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Rangovas:

1. Veiklų sąrašas įvertinus keičiamų ir papildomų darbų sumas (Susitarimo 1 – 6 punktus):

<i>Eil. nr.</i>	<i>Nuolatinių Darbu veiklos (darbų grupės) pavadinimas</i>	<i>Kaina iki indeksacijos be PVM</i>	<i>Kaina su PVM</i>
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (konkurso sąlygų 2.1 p.) parengimas	349414.72	422791.81
2	Ardymo darbai	263167.65	318432.86
3	Ardymas. Stogo konstruktyvas	277960.00	336331.60
4	Konstrukcijos	1141697.74	1381454.27
5	Architektūra	3173150.90	3839512.59
6	Architektūra Įrenginiai	48600.00	58806.00
7	Sklypo planas	233290.55	282281.57
8	Elektrotechnika	693412.16	839028.71
9	Elektroniniai ryšiai	6380.75	7720.71
10	Apsauginė signalizacija	43844.71	53052.10
11	Gaisrinė signalizacija	39467.92	47756.18
12	Automatinė gaisro gesinimo sistema	156514.41	189382.44
13	Procesų valdymas ir automatizavimas	140561.05	170078.87
14	PVA programavimo darbai	15603.84	18880.65
15	Vandentiekis ir nuotekų tinklai	239660.16	289988.79
16	Vėdinimas	963863.71	1166275.09
17	Šildymas	206695.61	250101.69
18	Oro kondicionavimas	451722.81	546584.60
19	Šilumos punktas	66561.56	80539.49
20	Indeksacija	1039800.26	1258158.31
<i>Eil. nr.</i>	Papildomas susitarimas Nr. 3 Nevykdomų darbų kaina		
1	Vandentiekio vamzdžio keitimas	-26333.48	-31863.51
2	Nuotekų siurblinės atsisakymas	-27730.15	-33553.48
3	Sanitarinių prietaisų keitimas	-11929.05	-14434.15
4	Lifto šachtos konstrukcijų keitimas	-22880.45	-27685.34
<i>Eil. nr.</i>	Papildomas susitarimas Nr. 3 Vykdomų darbų kaina		0.00
1	Vandentiekio vamzdžio keitimas	26350.02	31883.51
2	Sanitarinių prietaisų keitimas	18136.25	21944.86
3	Lifto šachtos konstrukcijų keitimas	25748.23	31155.36
4	Sienų storinimas	42875.18	51878.97
5	Grindų įrengimas mechanizacijos aukštui	200738.19	242893.21
<i>Eil. nr.</i>	Papildomas susitarimas Nr. 4 Vykdomų darbų kaina		
1	Scenos perdangos įrengimas	34252.26	41445.23
2	Šachtų šiltinimas vata	17827.57	21571.36
<i>Eil. nr.</i>	Papildomas susitarimas Nr. 5 Vykdomų darbų kaina		
1	Technologinio apšvietimo ir kėlimo mech. Įrengimas	43865.36	53077.08
Suma be PVM		9872290.44	
PVM 21%		2073180.99	
Viso bendra suma su PVM		11945471.43	

Užsakovas:

Rangovas :

2. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai:

2.1. Sąmata, komerciniai pasiūlymai ir brėžiniai – 66 lapų;

2.2. Raštas dėl rangos sutarties keitimo Raštas 20230103113317244 1 – 2 lapai;

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Juridinio asmens kodas: 190755747 Buveinės adresas: Vilniaus g. 6-1, LT-01102 Vilnius PVM kodas: LT907557410 Tel. +370 5 262 81 27 El. p. kanceliarija@lvso.lt A. s. Nr. LT427044060005280604 Orkestro vadovas Stasys Pancekauskas 	UAB „Eltalis“ Juridinio asmens kodas: 124816511 Buveinės adresas: Eigulių g. 27, Vilnius PVM kodas LT248165113 Tel.: +370 52430434 El. p.: paulius@apsgrupe.lt A.s. Nr. LT764010051004287398 Direktorius Paulius Rukas 

Užsakovas:

Rangovas :