

SUSITARIMAS NR. 1

prie 2022 m. birželio 23 d. sutarties Nr. eS-74

2022 m. lapkričio 30 d.

Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Nerda“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2022 m. birželio 23 d. sutarties Nr. eS-74, sudarytos tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis), 6.6 punktu ir atsižvelgdami į Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. lapkričio 29 d. raštą Nr. PSD- 4673 „Dėl statybos rangos sutarties Nr. eS-74 sustabdymo“, susitaria:

1. Šalys susitaria sustabdyti Sutartį nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. Pratęsti darbus nuo 2023 m. gegužės 1 d. ir atlikti juos iki 2023 m. gegužės 21 d.
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo ir patvirtinimo Šalių antspaudais dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

Užsakovas:

Varėnos rajono savivaldybės
Administracijos direktorius
Alvydas Verbickas



Rangovas:

UAB „Nerda“
Direktorius
Nerijus Pileckas

