

**ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO  
NR. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0021**

**SUSITARIMAS Nr. 1 DĖL RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. VP-43**

2023 m. spalio mėn. 9 d.  
Biržai

VšĮ Biržų ligoninė, juridinio asmens kodas 190570182, kurio registruota buveinė yra Vilniaus g. 115, Biržai, atstovaujama direktoriaus Petro Bimbos veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Henvida“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300029802, kurios registruota buveinė yra Nepriklausomybės a. 19, Rokiškis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Dabregos, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),  
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl darbų atlikimo termino pratęsimo:

Atsižvelgdamos į tai, kad:

A. Šalys 2023 m. rugpjūčio mėn 8 d. sudarė viešojo pirkimo „Rangos darbų pirkimas“ rangos darbų sutartį Nr. VP-43 “ (toliau – Sutartis).

B. Darbų vykdymo metu atsirado poreikis atsisakyti dalies darbų ir atlikti nenumatytus papildomus darbus, kurie yra būtini norint tinkamai įvykdyti Sutartį.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

*„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:*

*1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;*

*2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;*

*3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“*

D. Pradinė Sutarties vertė yra 162 436,89 Eur su PVM.

E. Atsisakomų darbų vertė yra 14 547,46 Eur su PVM.

F. Papildomų darbų vertė yra 31 098,44 Eur su PVM.

G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės.

H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

**ŠALYS SUTARIA:**

**1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS**

1.1. Vadovaujantis 2023-10-06 Statybos objekto apžiūros aktu, ir atsižvelgiant į pagrįstas aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atsisakyti dalies darbų ir atlikti papildomus darbus, būtinus Sutarčiai užbaigti, padidinti Sutarties 3.1. punkte nurodytą darbų kainą: Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina be PVM 147 922,20 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai, 20 ct) ir PVM 31 063,66 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt trys eurai, 66 ct.), Darbų kaina su PVM yra 178 985,86 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 86 ct).

1.2. Pakeisti Sutarties 2 priede nurodytą įkainotų veiklų sąrašą.

1.3. Pakeisti Sutarties 3 priede nurodytą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką.

1.4. Pakeisti Sutarties 5.4. punktą, išbraukiant žodį “(elektroninius)” ir jį išdėstant taip: „5.4. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomasias geodezines nuotraukas (jei reikalinga), medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją, Projektą (su žyma „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“), statinių kadastrinių matavimų bylas ir šių dokumentų kompiuterines

laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašyta dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei jų kompiuterines laikmenas.”

1.5. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime lieka nepakeistos.

## 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.2. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

## ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

### Užsakovas

VšĮ Biržų ligoninė

Juridinio asmens kodas 190570182

Vilniaus g. 115, 41115 Biržai

Tel. (8 450) 43 090

El. p. [birzu.ligonine@birzuligonine.lt](mailto:birzu.ligonine@birzuligonine.lt)


PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtoja

A. s.: LT 867044060002468364

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius Petras Bimba

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



### Rangovas

UAB "Henvida"

Kodas 300029802

PVM mokėtojo LT100001064015

Nepriklausomybės a. 19, 42117 Rokiškis


A.s. Nr. LT667300010084385861

tel. +370 4583241

El. P. [henvida1@parok.lt](mailto:henvida1@parok.lt)

Direktorius Rimvydas Dabrega

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



**ĮKAINUOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS (KOREGUOTAS)**

| Eil. Nr.                         | Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas                                                        | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, EUR<br>[Pildo rangovas, nurodydamas Darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais nuo Darbų pradžios, o ne kalendoriniais mėnesiais] |          |          |          | Darbų kaina be PVM, EUR [Pildo rangovas] |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                               | 2        | 3        | 4        |                                          |
| 1.                               | Kapitalinio remonto                                                                                  | 1500,00                                                                                                                                                                                         | 11044,90 | 39158,47 | 12601,78 | 64305,15                                 |
| 2.                               | Elektrotechnikos                                                                                     | 660,00                                                                                                                                                                                          | 19007,72 | 8158,09  | 304,32   | 28 130,13                                |
| 3.                               | Gaisro aptikimo ir signalizavimo                                                                     |                                                                                                                                                                                                 | 829,53   | 1819,39  | 197,19   | 2 846,11                                 |
| 4.                               | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo                                                                     | 338,17                                                                                                                                                                                          |          | 7549,60  | 810,76   | 8702,19                                  |
| 5.                               | Vėdinimo                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | 153,91   | 690,97   | 151,12   | 996,00                                   |
| 6.                               | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)                                                                |                                                                                                                                                                                                 | 2633,74  | 1122,76  | 984,93   | 4 741,43                                 |
| 7.                               | Darbo projekto parengimas, objekto pridavimo dokumentacijos sutvarkymas (kadastrinės bylos ir t. t.) |                                                                                                                                                                                                 | 3750,00  | 3750,00  | 5000,00  | 12 500,00                                |
| 8.                               | Nenumatyti darbai                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |          |          | 25701,19 | 25701,19                                 |
| Suma be PVM (Eur):*              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |          |          |          | 147922,20                                |
| PVM [tarifas] suma(Eur):*        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |          |          |          | 31063,66                                 |
| <b>BENDRA SUMA su PVM(Eur)*:</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |          |          |          | <b>178985,86</b>                         |

Direktorius

\_\_\_\_\_  
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo  
pavarde

  
parašas

Rimvydas Dabrega

\_\_\_\_\_  
vardas ir

## KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

| Eil. Nr.                  | Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas                                                        | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, EUR<br>[Pildo rangovas, nurodydamas Darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais nuo Darbų pradžios, o ne kalendoriniais mėnesiais] |           |           |           | Darbų kaina be PVM, EUR [Pildo rangovas] |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
|                           |                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                               | 2         | 3         | 4         |                                          |
| 1.                        | Kapitalinio remonto                                                                                  | 1 500,00                                                                                                                                                                                        | 11 044,90 | 39 158,47 | 12 601,78 | 64 305,15                                |
| 2.                        | Elektrotechnikos                                                                                     | 660,00                                                                                                                                                                                          | 19 007,72 | 8 158,09  | 304,32    | 28 130,13                                |
| 3.                        | Gaisro aptikimo ir signalizavimo                                                                     |                                                                                                                                                                                                 | 829,53    | 1 819,39  | 197,19    | 2 846,00                                 |
| 4.                        | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo                                                                     | 338,17                                                                                                                                                                                          |           | 7 549,60  | 810,76    | 8 702,19                                 |
| 5.                        | Vėdinimo                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | 153,91    | 690,97    | 151,12    | 996,00                                   |
| 6.                        | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)                                                                |                                                                                                                                                                                                 | 2 633,74  | 1 122,76  | 984,93    | 4 741,43                                 |
| 7.                        | Darbo projekto parengimas, objekto pridavimo dokumentacijos sutvarkymas (kadastrinės bylos ir t. t.) |                                                                                                                                                                                                 | 3 750,00  | 3 750,00  | 5 000,00  | 12 500,00                                |
| 8.                        | Nenumatyti darbai                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |           | 25 701,19 | 25 701,19                                |
| Suma be PVM (Eur):*       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |           |           | 147 922,20                               |
| PVM [tarifas] suma(Eur):* |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |           |           | 31 063,66                                |
| BENDRA SUMA su PVM(Eur):* |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |           |           | 178 985,86                               |

Direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


 parašas

Rimvydas Dabrega

vardas ir pavardė