

**SUSITARIMAS DĖL 2021 M. RUGSĖJO 20 D. RANGOS SUTARTIES „DĖL RASEINIŲ
RAJONO KULTŪROS CENTRO PASTATO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 10, RASEINIUOSE
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMO“ NR. SR-565 PAKEITIMO**

2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 4

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Užemecko, veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 23 d. potvarkį Nr. MP-77 „Dėl Kęstučio Užemecko skyrimo į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“, (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Projektas KARMA“, juridinio asmens kodas 302701864, kurios registruota buveinė yra Kėdainių g. 47, Josvainių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. rugsėjo 20 d. Rangos sutarties Nr. SR-565 (toliau – Sutartis) 10.2 ir 10.5 papunkčiais, **s u s i t a r i a**:

1. Pritarti Rangovo pateiktų papildomų kiekių poreikiui ir Patvirtinti naujų reikalingų atlikti darbų įkainius, siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus įgyvendinant projektą, už **329668,94** Eur pagal pridedamas lokales sąmatas.

2. Pritarti dėl pakeitimų atsiradusiems nevykdomų darbų kiekiams už **402 167,63** Eur pagal pridedamas lokales sąmatas.

3. Sumažinti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos sumos **5.092.573,54** (*penki milijonai devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt trys Eur, 54 ct*) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **883.835,08** (*aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki Eur, 08 ct*) Eur, įrašyti **5.020.074,85** (*penki milijonai dvidešimt tūkstančių septyniasdešimt keturi Eur, 85 ct*) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **871.252,66** (*aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt du Eur, 66 ct*) Eur.

4. Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų kiekių Lokalinė sąmata;
2. Papildomų naujų darbų įkainių Lokalinė sąmata;
3. Nevykdomų darbų kiekių lokalinė sąmata;

UŽSAKOVAS

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 288740810

Adresas: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai

Tel.: 8428 79600

El. paštas: savivaldybe@raseiniai.lt

Direktorius Kęstutis Užemeckas

A. V.

RANGOVAS

UAB „Projektas KARMA“

Įmonės kodas: 302701864

Adresas: Kėdainių g. 47, Josvainių k.
Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

Tel.: 861476815

El. paštas: info@projektaskarma.lt

Direktorius Adas Laurinaitis

A. V.