

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2023 M. LIEPOS 04 D. RANGOS DARBŲ PIRKIMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2 SUTARTIES NR. B6(B)-172 (7.64 E) PAKEITIMO

2023 m. rugsėjo d. Nr.
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, (toliau – Administracija) juridinio asmens kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančiausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, toliau sutartyje vadinama Užsakovu,

ir **UAB „Kvėdarsta“**, juridinio asmens kodas 176597054, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą:

Šalys, vadovaudamosi rangos darbų pirkimo įgyvendinant projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“ Nr. 2 sutarties Nr. B6(B) – 172 (7.64 E) 5.6., 9.9.1., 10.1.4., 10.5. papunkčiais, atsižvelgdamos į 2023 m. rugpjūčio 17 d., pasitarimo protokolą Nr. 1, lokalinę darbų sąmatą bei rangos darbų apimtį, susitaria:

pakeisti 2023 m. liepos 04 d. rangos darbų pirkimo įgyvendinant projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“ sutartį Nr. B6(B)-172 (7.64 E) ir Sutarties 3.4. punktą išdėstyti taip:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	61937,40 euro (šešiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 40 ct)
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Investicinių statybos skyriaus
Darbų atlikimo terminas	6.1	6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas privalo atlikti ne mažiau kaip 30 proc. visų Sutartyje numatytų darbų (aktuota darbų suma turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų pasiūlyme nurodytų lėšų) per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	netaikoma
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties darbų kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	10 % nuo Sutarties darbų kainos su PVM – 7815,44 euro (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiolika eurų 44 ct)
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.

Sutarties darbų kaina,	9.1	78154,38 euro (<i>septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai 38 ct</i>)
iš kurių PVM sudaro	9.1	16412,42 euro (<i>šešiolika tūkstančių keturi šimtai dvylika eurų 42 ct</i>)
Išankstinio mokėjimo suma (gavus finansavimą)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	netaikoma
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	30 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Bauda už statybos darbų atlikimo ir (ar) lėšų įsisavinimo grafiko nesilaikymą	6.8	netaikoma

Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2023 m. liepos 04 d. pagrindinės sutarties Nr. B6(B)-172 (7.64 E) dalis.

Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedai:

1. Pasitarimo protokolas 2023 m. rugpjūčio 17 d., Nr. 1, 1 lapas;
2. Lokalinė darbų sąmata, 2 lapai.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1,
75138, Šilalė
Juridinio asmens kodas 188773720
A. s. Nr. LT524010044500040033
Bankas „Luminor Bank“, AS
Kodas 40100
El. paštas administratorius@silale.lt
Tel. (8 449) 76114
Faksas (8 449) 76118

Administracijos direktorius

Andrius Jančauskas
Parašas

.....
Data

.....

RANGOVAS

UAB „Kvėdarsta“
Adresas K. Jauniaus g. 13, 75347
Kvėdarna, Šilalės r.
Juridinio asmens kodas 176597054
A. s. LT 524010044500010254
Bankas „Luminor Bank“, AS
Kodas 40100
El. paštas kvedarsta@kvedarsta.lt
Tel. (8 449)55260
Tel. (8 449) 55260

Direktorius

Gintas Navardauskas
Parašas

.....
Data

.....

LOKALINĖ SĄMATA (PAPILDOMI DARBAI)

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS „ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS SEN. GYVENVIEČIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Kaina be PVM	Viso be PVM
1	Šilalės kaim. sen. Burkėnų k. Pušies g. Demontavimo darbai ir montavimo darbai				
1.1	Demontuojami šviestuvai	Vnt.	1,00	10,00	10,00
1.2	Demontuojamos gembės	Vnt.	1,00	10,00	10,00
1.3	Pilnai sukomplektuoto šviestuovo ir gembės montavimas ant atramų	kompl.	1,00	274,00	274,00
1.4	Atsišakojimo gnybtai su saugiklis 6A montavimas	vnt.	1,00	23,00	23,00
1.5	3x1,5mm montavimas apšvietimo atramoje	m	10,00	1,80	18,00
1.6	Ižeminimo įrenginio varžos matavimas	kompl.	1,00	1,00	1,00
1.7	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	1,00	1,00	1,00
1.8	KL aprovimų matavimai (srovės matavimai linijoje)	vnt.	1,00	1,00	1,00
2	Šilalės kaim. sen. Šilų k. Kupolės g. Demontavimo darbai ir montavimo darbai				
2.1	Demontuojami šviestuvai	Vnt.	1,00	10,00	10,00
2.2	Demontuojamos gembės	Vnt.	1,00	10,00	10,00
2.3	Demontuojama atrama	Vnt.	1,00	50,00	50,00
2.4	Pilnai sukomplektuotos atramos montavimas	Vnt.	1,00	350,00	350,00
2.5	Pilnai sukomplektuoto šviestuovo ir gembės montavimas ant atramų	kompl.	1,00	55,00	55,00
2.6	Atsišakojimo gnybtai su saugiklis 6A montavimas	vnt.	1,00	9,00	9,00
2.7	3x1,5mm montavimas apšvietimo atramoje	m	10,00	1,20	12,00
2.8	Ižeminimo įrenginio prijungimas prie atramos	kompl.	1,00	15,00	15,00
3	Šilalės kaim. sen. Balsių k. Bažnyčios g. Demontavimo darbai ir montavimo darbai				
3.1	Demontuojami šviestuvai	Vnt.	1,00	10,00	10,00
3.2	Demontuojamos gembės	Vnt.	1,00	10,00	10,00
3.3	Pilnai sukomplektuoto šviestuovo ir gembės montavimas ant atramų	kompl.	1,00	255,00	255,00
3.4	Atsišakojimo gnybtai su saugiklis 6A montavimas	vnt.	1,00	23,00	23,00
3.5	3x1,5mm montavimas apšvietimo atramoje	m	10,00	1,80	18,00
3.6	Ižeminimo įrenginio varžos matavimas	kompl.	1,00	1,00	1,00
3.7	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	1,00	1,00	1,00
3.8	KL aprovimų matavimai (srovės matavimai linijoje)	vnt.	1,00	1,00	1,00
3	Šilalės kaim. sen. Šilų k. Ašučio g. montavimo darbai				
3.1	Ižeminimo įrenginio montavimas prie atramų	Vnt.	3,00	150,00	450,00
4	Kiti darbai				
4.1	Astronominės laiko relės montavimas	Vnt.	7	145,00	1015,00
4.2	Automato pakeitimas valdymo spintoje	Vnt.	1,00	20,00	20,00
Bendra suma be PVM*					2653,00
PVM (21 %)*:					557,13
Bendra suma su PVM*					3210,13

UŽSAKOVAS:

RANGOVAS:

Statinio statybos specialiųjų
darbų vadovas
Kv. atest. Nr. 17958
Gediminas Patlaba



Vilniaus rajono savivaldybės administracija

as

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 01

OBJEKTAS	„ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2
UŽSAKOVAS	Šilalės raj. savivaldybės administracija
RANGOVAS	UAB „Kvėdarsta“
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	MB "2 passibus anteire"
DATA/ LAIKAS	2023 m. rugpjūčio mėn. 17 d., 10:00 val.
VIETA	Šilalės raj. savivaldybė

Dalyvavusių sąrašas:

Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistas
 MB "2 passibus anteire" techninės priežiūros vadovas
 UAB „Kvėdarsta“ vyr. energetikas
 UAB „Kvėdarsta“ darbų vadovas
 Šilalės raj. sav. adm. Šilalės kaimiškosios sen. seniūnas

Justas Stankevičius
 Andrejus Ūdra
 Gediminas Patlaba
 Mindaugas Latvis
 Aloyzas Vaičiulis

Eil. Nr.	PAGRINDINIAI KLAUSIMAI SUTARČIAI VYKDYTI:	NUTARTA:	ATSAKINGA S	ATLIKIMO DATA
1.	Pagal projektą Pušies g., Burkėnų k., Šilalės r. numatyta pakeisti 6 vnt. šviestuvus su gembėmis, nors pagal faktą jų yra 7vnt.. Užsakovas pageidauja papildomai pakeisti ir tą vieną, kad visoje gatvėje visi šviestuvai būtų vienodi.	Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą	Rangovas	2023.08.25
2.	Pagal projektą Bažnyčios g., Balsių k., Šilalės r. numatyta pakeisti 16 vnt. šviestuvus su gembėmis, nors pagal faktą jų yra 17vnt.. Užsakovas pageidauja papildomai pakeisti ir tą vieną, kad visoje gatvėje visi šviestuvai būtų vienodi.	Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą	Rangovas	2023.08.25
3.	Šilų k. Kupolės g. yra sulaužyta atrama. Užsakovas pageidauja pakeisti atramą nauja.	Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą	Rangovas	2023.08.25
4.	Šilų k. Ašučio g. prie trijų atramų nėra įžeminimo. Užsakovas pageidauja įrengti įžeminimą.	Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą	Rangovas	2023.08.25
5.	Šilalės kaimiškoje seniūnijoje apšvietimo valdymo spintose iš kurių valdomi naujai sumontuoti šviestuvai nėra sumontuotos astronominės laiko relės. Viena AVS yra susidėvėjęs įvadinis automatinis jungiklis. Užsakovas pageidauja įrengti astronominės laiko relės ir pakeisti automata.	Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą	Rangovas	2023.08.25

Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistas
 MB "2 passibus anteire" techninės priežiūros vadovas
 UAB „Kvėdarsta“ vyr. energetikas
 UAB „Kvėdarsta“ darbų vadovas
 Šilalės raj. sav. adm. Šilalės kaimiškosios sen. seniūnas

Justas Stankevičius
 Andrejus Ūdra
 Gediminas Patlaba
 Mindaugas Latvis
 Aloyzas Vaičiulis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 m. liepos 4 d. rangos darbų pirkimo įgyvendinant projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“ Nr. 2 sutarties Nr. B6(B)-172 (7.64 E) pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-22 Nr. B6(B)-249 (7.64 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Jančiauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Mišeikienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintas Navardauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-29 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-