

**ŽIRGŲ G. NUO 1,16 KM IKI 1,69 KM IR VOVERAIČIŲ G. ALYTAUS MIESTE REKONSTRAVIMO
STATYBOS DARBŲ SUTARTIS NR. PIRK-134-23**

Šia sutartimi, sudaryta 2023 metų rugsėjo mėnesio 27 dieną tarp:

UAB „Dzūkijos vandenys“, įmonės kodas 149566841, Pulko g. 75, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

UAB „Inti“, įmonės kodas: 133165398, adresas: Draugystės g. 8H, Kaunas,

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį, atsižvelgdamas į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2023-09-06 pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“, projekto identifikacinis numeris 05.1.1-APVA-R-007-11-0001, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą sutarties „Žirgų g. ruožo nuo 1,16 km iki 1,69 km ir Voveraičių g. Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbai“ darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
3. **Pradinės sutarties vertė yra 103000,00** (vienas šimtas trys tūkstančiai) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).
4. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
5. Atskirų darbų kainos / įkainiai nurodytos/-i darbų kiekių žiniaraštyje.
6. Rangovui bus sumokama už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų kainas / įkainius, nurodytas/-us darbų kiekių žiniaraštyje, neviršijant pradinės sutarties vertės. Darbai, viršijantys šiame papunktyje numatytas vertes, bus įsigijami atliekant sutarties keitimą Įstatymuose nustatyta tvarka.
7. Į pradinės sutarties vertę ir darbų kainas / įkainius įskaičiuota/-i visi mokesčiai bei visos kitos Rangovo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).
8. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
9. Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojama/-i, apvalinant dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo abiejų šalių susitarimo dėl sutarties pakeitimo pasirašymo dienos.
10. Sutarties peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas galimas PĮ 97 str. ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11. Apmokėjimas už atliktus darbus atliekamas per 56 dienas, inžinieriui gavus ataskaitą ir patvirtinančius dokumentus.
12. Rangovas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos

direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas užsakovo ir rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis „E. sąskaita“. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

13. Bus atliekamas vienas galutinis mokėjimas pagal atliktus galutinius apmatavimus. Tarpiniai mokėjimai neatliekami.

14. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Rangovas ištaisys trūkumus jeigu:

- sąskaitoje nenurodytas sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;
- sąskaita pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis;
- atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų;
- kitais sutartyje nustatytais atvejais.

15. Jeigu Rangovas sutarties vykdymui pasitelks subrangovus/subtiekejus, rangovui sutikus, tarp užsakovo, Rangovo ir subrangovo/subtiekejo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekeju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekeju tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subrangovai/subtiekejai), arba nuo informacijos apie subrangovo/subtiekejo pasitelkimą iš Rangovo gavimo, raštu informuoja subrangovus/subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas/subtiekejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia užsakovui prašymą ir rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subrangovui/subtiekeju negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui/subtiekeju gali būti atliekamas tik po to, kai užsakovas priims atliktus darbus. Kilus ginčui tarp rangovo ir subrangovo/subtiekejo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, užsakovui nedalyvaujant.

16. Jeigu Rangovo, tiekėjų grupės, subrangovų, subtiekėjų ir kitų ūkio subjektų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovas pasilieka teisę prašyti Rangovo pateikti šį atitikimą įrodančius dokumentus.

17. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egz., kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

18. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

18.1. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų;

18.2. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

18.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

18.4. Rangovas iš esmės pažeidė sutartį;

18.5. Rangovas darbų neužbaigia per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

18.6. Rangovas (ar bent vienas iš Rangovo dalyvių, kai Rangovas yra ūkio subjektų grupė) prarado PĮ 35 straipsnyje nurodytą statusą arba tokį statusą prarado subtiekęs ir Rangovas jo negali pakeisti tokio subtiekęjo kitu, reikalavimus atitinkančiu subrangovu/subtiekęju, o be subrangovo/subtiekęjo pats negali įvykdyti sutarties;

18.7. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Rangovas negalės tinkamai vykdyti sutarties ir (ar) atlikti darbus ir Rangovas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad sutartį įvykdys tinkamai;

18.8. kadangi numatoma sudaryti sutartis pagal įgyvendinamą ES lėšomis finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“ 05.1.1-APVA-R-007-11-0001, kuriam pirkimo objekte numatyta veikla šio pirkimo vykdymo metu dar nėra patvirtintas finansavimas, užsakovas turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu finansavimas nebūtų skirtas.

19. Rangovas gavęs pranešimą iš užsakovo dėl sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš 18 papunktyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti užsakovui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkis) darbo dienas nuo pranešimo iš užsakovo gavimo dienos.

20. Sutartis nutraukiama įforminus atitinkamą aktą, nurodant konkrečias priežastis.

21. Pasirašyta Rangos sutartis įsigalios Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą pagal konkrečių sąlygų 4.2 p.

22. Rangovas darbus galės pradėti tik užsakovui gavus finansavimą iš Aplinkos projektų valdymo agentūros.

23. Rangovas iki nurodyto finansavimo patvirtinimo, be suderinimo su užsakovu įsipareigoja nevykdyti jokio žaliavų (medžiagų) pirkimo bei rangos darbų.

24. Jeigu finansavimas nebūtų skirtas, užsakovas atlygins visas patirtas tiesiogines išlaidas iki sutarties nutraukimo, išskyrus žaliavų (medžiagų) įsigijimus bei tokius atliktus darbus, kurie buvo nesuderinti su užsakovu.

25. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą CVP IS atsakingas užsakovas (Dalia Žilinskienė, pirkimų skyriaus viršininkė, tel. (8 315) 55 980, el. paštas dzilinskiene@vandenys.lt).

Užsakovas:

UAB „Dzūkijos vandenys“

Pulko g. 75, 62135 Alytus
Juridinio asmens kodas 149566841
PVM mokėtojo kodas LT495668410
Banko sąskaitos Nr. LT877300010002208247
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
Tel. Nr. (8 315) 73 470
El. p. dzukvand@vandenys.lt

Jurijus Červiauskis
Direktorius

(parašas)

(data)

Rangovas:

UAB „Inti“

Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133165398
PVM mokėtojo kodas LT331653917
Banko sąskaitos Nr. LT307044060003344021
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr. +370 37 451 480
El. p. inti@inti.lt

Rolandas Raižys
Generalinis direktorius

(parašas)

(data)

Tiekėjams

ATSAKYMAI Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Informuojame, kad iš suinteresuotų tiekėjų 2023-08-28 CVP IS priemonėmis buvo gauti klausimai dėl vykdomo viešojo pirkimo „Žirgų g. nuo 1,16 km iki 1,69 km ir Voveraičių g. Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbų pirkimas“.

Viešųjų pirkimų komisija 2023-08-29 posėdyje išnagrinėjo pateiktus klausimus ir teikia atsakymus:

1. Tiekėjo pateiktas klausimas:

Prašome patikslinti: ar tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti medžių pašalinimą ir jų atkuriamąją vertę?

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Statybai trukdančių medžių atkuriamosios vertės, teikiant pasiūlymą, vertinti nereikia. Medžių šalinimą atliks kitas rangovas pagal kito projekto sprendinius, taip kaip ir numatyta pateiktame techniniame projekte.

2. Tiekėjo pateiktas klausimas:

Prašome atsakyti, ar reikės atstatyti esamas dangas į pradinę padėtį?

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Taip, dangos turės būti atstatomos į pradinę būklę.

3. Tiekėjo pateiktas klausimas:

Prašome patvirtinti, kad darbų atlikimo grafiką bei darbų apmokėjimo grafiką (programą), reikės pateikti tik po sutarties pasirašymo (laimėjimo atveju).

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Taip, darbų programą reikės pateikti pasirašius sutartį. Atkreipiame dėmesį, kad pagal pirkimo dokumentus nėra numatomi tarpiniai mokėjimai. Bus atliekamas vienas galutinis mokėjimas po darbų atlikimo.

4. Tiekėjo pateiktas klausimas:

Darbų kiekių žiniaraštyje vamzdynų pateiktas ilgis – 446 m, o kontrolinės geodezinės nuotraukos bei kadastrinių matavimų bylų parengimas – 466 m. Prašome atsakyti, kuris metražas yra teisingas ir ištaisyti neatitikimus.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Patiksliname, kad tiek vamzdynų, tiek kontrolinės geodezinės nuotraukos bei kadastrinių matavimų bylų parengimo metražas – 446 m.

Perkantysis subjektas patikslina techninės specifikacijos priedo (darbų kiekių žiniaraštis) Eil. Nr. 9 ir 10, nurodydamas kiekį 446 m. Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

Perkantysis subjektas patikslina pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 p. ir išdėsto taip:

„1. Paskirtis – pagal perkančiojo subjekto parengtą projektą pakloti lietaus nuotekų tinklus (446 m) Voveraičių g.“

Dalia Žilinskienė, pirkimų skyriaus viršininkė

Techninės specifikacijos priedas

Žirgų g. nuo 1,16 km iki 1,69 km ir Voveraičių g. Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbai Darbų kiekių žiniaraštis					
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
Žiniaraštyje turi būti įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, pirkimo dokumentuose nurodytos medžiagos, draudimai, garantijos, statyba, techninis aptarnavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, armatūros ir fasoninių dalių sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių lipynės, landos, latakai, protarpiniai, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimas, hidroizoliacija, įvertintas kertamų komunikacijų sutvirtinimas, įvertintas metalinių klojinių, išramstymų ar spraustinio aptvėrimo įrengimas, medžių ir krūmų pjovimas ir kirtimas ir jų atkuriamoji vertė, hidrauliniai bandymai, vamzdyno praplovimas, valymas, požeminio vandens pašalinimas, įskaitant ir vandens lygio pažeminimas adatiniais filtrais, vamzdyno TV diagnostika, fasoninės dalys, informacinės lentelės su stovais, vidiniai ir išoriniai kritimo stovai, žemės darbai, smėlio pagrindai, apsauginis užpylimas, perteklinio grunto išvežimas, laikini apvažiavimai, eismo apribojimai, gerbūvio ir važiuojamųjų dangų ardymo ir atstatymo darbai bei darbų perdavimas užsakovui ir kita pagal pirkimo sąlygas ir techninio projekto reikalavimus.					
1.	Savitakinių D315 nuotekų tinklų paklojimas, bandymai, TV diagnostika	m	158,40		
2.	Savitakinių D250 nuotekų tinklų paklojimas, bandymai, TV diagnostika	m	284,20		
3.	Savitakinių D110 nuotekų tinklų paklojimas, bandymai	m	3,40		
4.	D700 šulinio sumontavimas	vnt.	1		
5.	D1000 šulinio sumontavimas	vnt.	10		
6.	D1500 šulinio sumontavimas	vnt.	3		
7.	Išleistuvo įrengimas	vnt.	2		
8.	Dangų atstatymas	kompl.	1		
9.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	m	446,00		
10.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	m	446,00		
11.	Darbo projektas	kompl.	1		
12.	Išpildomoji dokumentacija	kompl.	1		
13.	Statybos užbaigimo akto gavimas / deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimas	kompl.	1		
				VISO Eur be PVM:	
				PVM 21 %	
				Iš viso Eur su PVM:	

PASTABOS. Bus atliekamas vienas galutinis mokėjimas pagal atliktus galutinius apmatavimus. Tarpiniai mokėjimai neatliekami.

Tiekėjo pareigų pavadinimas

(parašas)

Vardas, pavardė

Tiekėjams

ATSAKYMAI Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Informuojame, kad iš suinteresuoto tiekėjo 2023-08-30 CVP IS priemonėmis buvo gauti klausimai dėl vykdomo viešojo pirkimo „Žirgų g. nuo 1,16 km iki 1,69 km ir Voveraičių g. Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbų pirkimas“.

Viešųjų pirkimų komisija 2023-08-31 posėdyje išnagrinėjo pateiktus klausimus ir teikia atsakymus:

1. Tiekėjo pateiktas klausimas:

Ar Užsakovas perduos rangovui techninio projekto elektroninę versiją (DWG failus)?

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Esant poreikiui perkantysis subjektas perduos turimus dwg failus, tačiau pažymime, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2014 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami ant topografinio plano, kuris patikslinamas projekto rengimo metu. Pažymime, kad nuo techninio projekto rengimo pradžios iki šios dienos vietovėje atsiradę pakitimai (pakitę sklypų ribos, pakloti nauji inžineriniai tinklai, pasikeitę žemės paviršiaus altitudės dėl pastaruoju metu vykdytų žemės darbų) neatspindi perkančiojo subjekto turimuose topografiniuose planuose. Todėl vadovaujantis minėto STR reikalavimais topografinė ir požeminė situacija prieš darbų pradžią privalės būti sutiksinta.

2. Tiekėjo pateiktas klausimas:

Ar dangas reikės atstatyti tik tas, kurios numatytos techninio projekto darbų kiekių žiniaraštyje (30, 31 eilutės), nes atstatomų dangų kiekis numatytas projekte ne visam klojamam tinklui.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Techninio projekto žiniaraštyje numatytas dangų atstatymas tik už kitu projektu suprojektuotos rekonstruojamos gatvės ribų. Kadangi minėta gatvės rekonstrukcija (asfaltuojant dangas) šiais metais nėra numatoma, esamas pažeistas dangas į pradinę padėtį reikės atstatyti visame darbų plote, todėl pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ 2.4 p. numatyta, kad „paklojus tinklus, atstatyti dangas ir gerbūvį iki lygio buvusio iki statybos darbų pradžios. Tranšėjų užpylimas ir sutankinimas gatvės sankasoje turi atitikti IT ŽS 17 reikalavimus“.

Papildomai informuojame, kad naujai įrengtus „plaukiojančio“ tipo šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, reikės nuleisti 10 cm po esamų dangų paviršiumi, tarpą tarp dangčio ir g/b žiedo užsandarinant.

Dalia Žilinskienė, pirkimų skyriaus viršininkė

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

**PASIŪLYMAS
DĖL ŽIRGŲ G. NUO 1,16 KM IKI 1,69 KM IR VOVERAIČIŲ G. ALYTAUS MIESTE
REKONSTRavimo STATYBOS DARBŲ PIRKIMO**

UAB „Dzūkijos vandenys“

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių ¹ pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Inti“
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),	133165398
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai)	Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	-
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, darbo tel., darbo el. p. adresas)	Arminas Žmuidina Tel: +370 650 97423 el. paštas: arminas@inti.lt
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu (jei pasirašoma), vardas, pavardė, pareigos	Komercijos direktorius Arminas Žmuidina
Telefono numeris	8 37 451480
El. pašto adresas	inti@inti.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOJO SUBJEKTO KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PJ 62 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.	-	-	-
2.	-	-	-

¹ Subtiektėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.	-	-
2.	-	-

4. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pasiūlymo kaina Eur be PVM	Pasiūlymo kaina Eur su PVM
1.	Žirgų g. nuo 1,16 km iki 1,69 km ir Voveraičių g. Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbai (pagal užpildytą darbų kiekių žiniaraštį)	103 000,00	124 630,00

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodymas teisinį pagrindą: _____

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreiti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)	-	-	-
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, tiekėjų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1 psl.	Ne	-
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį	-	-	-
4.	Pasirašytas EBVPD. Atskirą EBVPD pildo: 1. tiekėjas; 2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3. kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra);	18 psl.	Ne	-

	4. kiekvienas subtiekęjas atskirai			
5.	Užpildytas darbų kiekių žiniaraštis	2 psl.	Ne	-
6.	Kiti tiekėjo teikiami kartu su pasiūlymu dokumentai (tiekėjo deklaracijos ir kitus nurodo tiekėjas)	3 psl.	Ne	-

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

(a) esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

(b) sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

(c) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

(d) pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Komercijos direktorius

Arminas Žmuidina

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

1. PASIŪLYMO PRIEDAS

2. Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, 62135 Alytus, tel. (8 315) 77 528
Perkantysis subjektas	<u>1.1.2.11</u>	UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, Alytus, tel. (8 315) 77 528
Įgyvendinančioji institucija	<u>1.1.2.12</u>	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, 01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 5758
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Inti“ Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas 8 37 451480
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir <u>4.3</u>	Arminas Žmuidina Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas Tel: +370 650 97423 el. paštas: arminas@inti.lt
Inžinierius	<u>1.1.2.4</u>	<pavadinimas>, <adresas> <Tel., el. paštas.> Pastaba: [Jei inžinierius dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu], užsakovas privalo skirti inžinierių iš savo įmonės arba iš projekto partnerio, kuris kartu vykdys statinio statybos techninio priežiūrėjo funkcijas]
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir <u>8.1</u>	Inžinierius per 7 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti rangovą ir užsakovą apie darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Per nurodytą laikotarpį turi būti gauta Atlikimo pažyma.
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir <u>10.1</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	<u>1.1.3.10</u>	Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laikas	<u>1.1.3.7</u>	Nenumatomas
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir <u>11.9</u>	Ne vėliau nei per 28 dienas, kai Rangovas pateikė visus Rangovo dokumentus ir baigė visus Darbus bei juos išbandė, įskaitant ir bet kurių defektų ištaisymą.
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	El. paštu (pasirašytas ir nuskenuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)

2. Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	<u>4.2.</u>	Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Rangovas turi pateikti Užsakovui atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją nusiųsti Inžinieriui.
Atlikimo užtikrinimo suma	<u>4.2</u>	10% pradinės sutarties vertės Eur be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	<u>4.2</u>	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	<u>8.3</u>	Per 28 dienas po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Tik tuo atveju, jeigu bus pratęsta finansavimo sutartis.
Bauda dėl Darbų atlikimo vėlavimo	8.7 ir <u>14.15</u>	100,00 Eur bauda už kiekvieną vėlavimo dieną, bet ne daugiau kaip 10 % nuo Pradinės sutarties vertės.
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Netaikoma
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Netaikoma
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	Netaikoma
Sulaikymo procentas	<u>14.3</u>	10% galutinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	<u>14.3</u>	10% priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	<u>14.6</u>	Neribojama
Mokėjimo valiuta	<u>14.15</u>	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	<u>20.2</u>	Vienas arba trys (1 arba 3) Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur – tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur trys asmenys.
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – užsakovas, vieną – rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	<u>20.6</u>	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Komercijos direktorius

Arminas Žmuidina

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Konkrečios sutarties sąlygos

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
1.1.1	Sutartis
1.1.1.2	Rangos sutartis
	Papildyti papunktį 1.1.1.2 „Rangos sutartis“ Pasirašyta Rangos sutartis įsigalios Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą pagal konkrečių sąlygų 4.2 punkto reikalavimus.
1.1.1.5	Specifikacija
	Papildyti 1.1.1.5 papunktį: Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija“.
1.1.1.6	Brėžiniai
	Papildyti 1.1.1.6 papunktį: Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius už kuriuos yra atsakingas Užsakovas pagal STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“.
1.1.1.7	Žiniaraščiai
	Pakeisti 1.1.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kiekių žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomais į kainiais ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSIP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.
1.1.1.9	Pasiūlymo priedai
	Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	Šalys ir asmenys

1.1.2.4	Inžinierius
	<i>Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip:</i> „Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	Perkantysis subjektas
	<i>Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkantysis subjektas“:</i> Perkantysis subjektas nurodytas Pasiūlymo priede.
1.1.2.12	Įgyvendinančioji institucija
	<i>Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija“:</i> Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.1	Pradžios data
	<i>Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.
1.1.3.7	Pranešimo apie defektus laikas
	<i>Papildyti 1.1.3.7 papunktį:</i> Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.
1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
	<i>Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas“:</i> „Statybos užbaigimo dokumentas“ – Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

1.1.4	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Pradinės sutarties vertė
	<i>Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> „Pradinės sutarties vertė“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.
1.1.6	Kitos sąvokos
1.1.6.1	Rangovo dokumentai
	<i>Papildyti 1.1.6.1 papunktį</i> Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.
1.1.6.7	Statybvietė
	<i>Papildyti 1.1.6.7 papunktį:</i> Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte, atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
1.1.6.10	SSIP
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSIP“:</i> „SSIP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai Įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).
1.1.6.11	Bauda
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“:</i> „Bauda“ – tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	<i>Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:</i> Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos,

	(f) Techninė specifikacija, (g) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma) (i) Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	<i>Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip:</i> Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
	<i>Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas, Perkantysis subjektas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	<i>Papildyti 1.12 punktą pastraipa:</i> Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	<i>Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:</i> Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip.
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė
	<i>Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:</i> c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tik tai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui išskeltus kvalifikacinius reikalavimus.
1.15 punktas	Perkančiojo subjekto funkcijos
	<i>Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“</i>

	Perkantysis subjektas vykdo Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas.
1.16 punktas	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“</i> Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	<i>Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:</i> Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: <i>Papildyti punktą 2.2 sakiniu:</i> Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
	<i>Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“</i> Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisės
	<i>Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas turi paskirti juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos

	specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai
	<i>Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“:</i> Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės
	<i>Pakeisti 4.1 punkto trečios pastraipos (ii) papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> (ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Užsakovo parengtą Techninį projektą pagal STR 1.05.06 :2010 „Statinio projektavimas“. <i>Pakeisti 4.1 punkto penktą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal STR 1.05.06 :2010 „Statinio projektavimas“ ir: <i>Pakeisti 4.1 punkto (d) papunkčio paskutinį sakinį:</i> Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti pagal 10.1 punktą [<i>Darbų ir Grupių perėmimas</i>], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. <i>Papildyti 4.1. punktą sakiniu:</i>

	Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas
	<i>Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:</i> Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Rangovas turi pateikti Uzsakovui atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją nusiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Uzsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Uzsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje garantiją išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Uzsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. <i>Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:</i> Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Uzsakovo būtiniesiems veiksams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksams įvardytiems STR 1.05.01:2017 (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas. <i>Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:</i> Uzsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	<i>Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą:</i> Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. <i>Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą:</i> Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai
	<i>Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti:</i> 1. Subrangovų keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės)

	darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. 2. Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 punkto 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių: 2.1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; 2.2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; 2.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; 2.4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; 3. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam priskiriamų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: 3.1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. 3.2. Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. 4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtų darbų dalį, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas. 5. Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė perkančioji organizacija. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas
4.5 punktas	Subrangos perleidimas
	4.5 Punktas netaikomas
4.10 punktas	Statybvietės duomenys
	Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat pirkimo dokumentuose pateiktas geologines sąlygas
4.16 punktas	Prekių pervežimas
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ ... pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos

	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietyje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.
4.23 punktas	Rangovo veiksmai Statybvietyje
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietyse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradėdant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatinais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede.
4.25 punktas	Esamos inžinerinės komunikacijos
	Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos:

	Vykdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybavietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Žemės darbai nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
4.26 punktas	Mokymai Užsakovo darbuotojams
	<i>Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ :</i> Mokymai pravedami nebus.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos
	<i>Papildyti 6.5 punktą:</i> Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
6.9 punktas	Rangovo personalas
	<i>Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant:</i> Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė	
7.1 punktas	Vykdomo būdas
	<i>Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį:</i> (a) bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. <i>Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą:</i> Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas
	<i>Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) :</i> c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	<i>Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
8.3 punktas	Programa
	<i>Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto parengimo ir ištaisymo pagal gautas pastabas terminai, savivaldybių nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimo, {jei taikoma} [statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinami ir kiekvieną darbą vykdančys subrangovai. ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" nuostatomis parengimą. v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkiają pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka].

	Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais.
8.7 punktas	Pakeisti 8.7 punkto pavadinimą: Bauda dėl Darbų atlikimo vėlavimo
	Pakeisti 8.7 punkte žodį kompensacija į bauda Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovui laiku pagal sutartį neatlikus visų darbų, taikoma 100,00 Eur bauda už kiekvieną vėlavimo dieną, bet ne daugiau kaip 10 % nuo Pradinės sutarties vertės Eur be PVM. Baudų sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.
8.13 punktas	Baudų taikymas
	Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“: Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtį, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatyto terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos mokama bauda už vėlavimą pagal 8.7 punktą
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	
9.1 punktas	Rangovo prievolės
	Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

	departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas
	<i>Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą:</i> Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. <i>Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti:</i> Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. <i>Įterpti paskutinę pastraipą:</i> Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas	
12.3 punktas	Įvertinimas
	<i>Pakeisti 12.3 punkto antrą pastraipą:</i> Darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekių, nustatytų pagrindinių darbų kiekių žiniaraščiuose kiekvienoje eilutėje atskirai. Nustatytų darbų kiekių svyravimai (padidėjimas ir/ar sumažėjimas) forminami Darbų pakeitimais. Kiekvienam atskiram darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai arba kaina, kurie nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta, tokie nustatyti panašių darbų įkainiai, tačiau naujas įkainis arba kaina turi būti taikomi atskiram darbui tik atvejais pagal 13.8 punkto [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] nuostatas. Tokiam Darbų pakeitimui Viešųjų pirkimų tarnybos nereikalingas. <i>12.3 punkto trečia ir ketvirta pastraipos netaikomos.</i>
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti pakeitimus

Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą:

Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti:

Papildyti punktą pastraipa:

Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:

1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte;
2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte;
3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius;
6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnį nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;
7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;
12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;
14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;

Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas.

	Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).
13.2 punktas	Vertės nustatymas
	Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnę nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“ Jei papildomiems darbams įsigyti atliekamas naujas pirkimas, tai 13.2 punkto nuostatos netaikomos
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka
	<i>Papildyti 13.3 punktą:</i> Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (www.apva.lt) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiojo subjekto, jeigu jis nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Darbų pakeitimas laikomas sudėtine sutarties dalimi. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.

	Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo vieneto kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis.
13.5 punktas	Rezervinės sumos
	<i>Pakeisti 13.5 punktą:</i> Jei pradinės sutarties vertė kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti turi būti vykdomas atskiras pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties rangovo vadovaujantis Pirkimų įstatymo nuostatomis, sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas (ir Perkantysis subjektas jeigu jis nėra Užsakovas) – įsipareigoja sudaryti sutartį ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti pagrindinėje sutartyje su tuo rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Nesant galimybių įvykdyti šių reikalavimų, sutarties šalys pritaria atskiro pirkimo vykdymui kitais tiekėjų konkurenciją užtikrinančiais pirkimo būdais.
13.6 punktas	Padienis darbas
	<i>13.6 punkto nuostatos netaikomos</i>
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų
	<i>Pakeisti 13.7 punktą:</i> Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, pradinės sutarties vertė bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	<i>Pakeisti 13.8 punktą:</i> 1. Pradinės sutarties vertė peržiūrima: 1.1. pasikeitus PVM tarifui. Už atliktus darbus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojančią PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama. 1.2. kas 6 mėn. dėl kainų lygio pokyčio (Indekso pokyčio) sutartyje numatytos darbų kainos gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos metinė infliacija / metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis (www.stat.gov.lt) yra didesnė nei 5 proc.

	2. Sutarties kainos peržiūra atliekama nuo likusios sutarties vertės, t. y. nuo neatliktų pagal sutartį darbų kiekių (apimčių). 3. Pradinės sutarties vertė gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio (Indekso pokyčio) bet kurios iš šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti sutarties kainą gavimo diena. 4. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, darbus (techninio projekto, darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. 5. Pradinės sutarties vertė perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: $K = IPb / IPr$ Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 6. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 dienų nuo šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, perskaičiuotą statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai), Rangovo pateikiamus po šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	
14.1 punktas	Pradinės sutarties vertė
	<i>Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis:</i> Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, pradinės sutarties vertė atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais pradinės sutarties vertė negali būti didinama.
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo

	<i>Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepianč“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.
14.4 punktas	Mokėjimų žiniaraštis
	<i>Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“:</i> Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą.
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas
	<i>Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:</i> Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t. y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. <i>Papildyti punktą paskutine pastraipa:</i> Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

14.7 punktas	Mokėjimas
	<i>Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:</i> Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas
	<i>Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:</i> Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą - 0,03 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas
	<i>Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją:</i> Kai pagal STR 1.11.01:2010 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo.
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita
	<i>Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį:</i> Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitas kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą <i>[Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas]</i>.
14.15 punktas	Mokėjimo valiutos

	<i>Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	Permokėtų sumų grąžinimas
	<i>Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“:</i> Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
18 straipsnis. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	<i>Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą:</i> Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. <i>Papildyti 18.1 punktą pastraipomis:</i> Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	<i>Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t. y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuoti įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.
18.3 punktas	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui

	<i>Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte
18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	<i>18.4 punkto reikalavimai netaikomi.</i>
19 straipsnis. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoką
	<i>Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip:</i> Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2 punktas	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
	<i>Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:</i> Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.
20.6 punktas	Arbitražas
	<i>Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
21 straipsnis. Auditai ir kontrolė	
21.1 punktas	<i>Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“:</i> Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas

	pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.
--	--

„Užtikrinimai ir garantijos“

Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas ar draudimo bendrovė neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajam subjektui ar Užsakovui priklausančią sumą.

Toliau pateikiamos garantijų ir užtikrinimų formos yra rekomendacinės. Iš anksto raštiškai suderinus su perkančiuoju subjektu dokumentas gali būti pateiktas ir kitos jai priimtinos formos.

Atlikimo užtikrinimo forma (Banko garantija)

Sutarties pavadinimas: Rangos sutartis (įrašoma pirkimo pavadinimas)

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas: **UAB „Dzūkijos vandenys“, įmonės kodas 149566841, Pulko g. 75, 62135 Alytus, Lietuva** (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad _____ (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų rangovas, sudaręs šią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti atlikimo užtikrinimą.

Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas) _____,

Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Gavėjui (Įgyvendinančiajai institucijai), Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip _____ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais: _____), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų direktoriaus parašu.

Mes sutinkame, kad nuo atsakomybės, prisiimos pagal šį atlikimo užtikrinimą, mūsų neatleidžia joks Sutarties sąlygų ar vykdomų Darbų pakeitimas ar papildymas, dėl kurių gali susitarti Rangovas ir jūs.

Šis atlikimo užtikrinimas įsigalioja pasirašymo dieną. Jis bus pagrįstas, pilnai galiojantis ir efektyvus tol, kol mes gausime Perėmimo pažymos, išduotos pagal Sutarties sąlygų 10.1 punktą ir reiškiančios atlikimo užtikrinimo galiojimo pabaigą, nuorašą.

Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.

Data _____ Parašas (ai) _____

ATLIKIMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO RAŠTAS Nr. _____*(laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu))*

20 m. _____ d.

/Perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, įmonės kodas/

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Kliento [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su (toliau – Perkantysis subjektas) numatomą pasirašyti Rangos sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo laidavimu.

Šiuo laidavimo raštu klientas ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas „Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja Perkančiajam subjektui [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI Perkantysis subjektas su Klientu numato pasirašyti Sutartį,
TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus,

Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajam subjektui aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiojo subjekto pirmą raštišką pareikalavimą. Perkantysis subjektas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Šis laidavimo raštas įsigalioja pasirašius Sutartį.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [metai], [mėnuo], [diena]. Pratęsus sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

Įgaliotas asmuo: vardo raidė, pavardė, parašas:

Bendrosios sutarties sąlygos

Rangos sutarties „Žirgų g. nuo 1,16 km iki 1,69 km ir Voveraičių g. Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbai“

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ

Statybos sutarties sąlygos

FIDIC „Raudonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą
2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.



¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/> arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, <http://fidic.org/bookshop/> .

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paskirtis – pagal perkančiojo subjekto parengtą projektą pakloti lietaus nuotekų tinklus (466 m) Voveraičių g.

2. Reikalavimai tiekėjui darbų atlikimui:

2.1. pagal pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir pakloti lietaus nuotekų tinklus Voveraičių g.;

2.2. esant poreikiui turėti išsamesnius geologinius tyrimus atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus;

2.3. paklojus tinklus, atlikti techniniame projekte numatytus bandymus ir TV diagnostiką;

2.4. paklojus tinklus, atstatyti dangas ir gerbūvį iki lygio buvusio iki statybos darbų pradžios. Tranšėjų užpylimas ir sutankinimas gatvės sankasoje turi atitikti IT ŽS 17 reikalavimus;

2.5. atlikti paklotų tinklų kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas ir suderinti jas su VI „Registrų centras“;

2.6. užbaigus statybos darbus, pateikti popierinėje (1 egz.) ir skaitmeninėje formoje statybos užbaigimo procedūroms atlikti privalomus dokumentus, nurodytus STR 1.05.01:2017;

2.7. organizuoti statybos užbaigimo procedūras;

2.8. naudojantis IS „Infostatyba“, pateikti prašymą dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą, sumokėti reikiamas rinkliavas ar mokesčius;

2.9. tyrinėjimus, projekto rengimą ir statybos darbus, bandymus ir gerbūvio ir dangų atstatymą atlikti pagal galiojančius statybos techninius reglamentus STR, Statybos įstatymą ir pateiktą techninį projektą.

3. Atliktiems darbams suteikiama garantija vadovaujantis Statybos įstatymu.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą darbų kiekių žiniaraštį (techninės specifikacijos priedas), kuris taps neatsiejamu sutarties priedu.

5. Numatomas darbų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Per nurodytą laikotarpį turi būti gauta Atlikimo pažyma.

6. Darbų atlikimo vieta – Voveraičių g., Alytus.

7. PRIEDAMA PRIEDAI:

7.1. Darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

7.2. Techninio projekto bendroji dalis, 1 kompl.

7.3. Techninio projekto nuotekų šalinimo dalis, 1 kompl.

7.4. Techninio projekto pasiruošimo statybai statybos darbų organizavimo dalis.

7.5. Statybos leidimas, 1 kompl.

8. Atliekamas žaliasis pirkimas. Darbams taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitas lygiavertį sertifikatą, išduotą nepriklausomos įstaigos, patvirtinantį, kad tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, arba kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, patvirtinančius, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartus.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1) apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

Žirgų g. nuo 1,16 km iki 1,69 km ir Voveraičių g. Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbai Darbų kiekių žiniaraštis					
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
Žiniaraštyje turi būti įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, pirkimo dokumentuose nurodytos medžiagos, draudimai, garantijos, statyba, techninis aptarnavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, armatūros ir fasoninių dalių sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių lipynės, landos, latakai, protarpiniai, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimas, hidroizoliacija, įvertintas kertamų komunikacijų sutvirtinimas, įvertintas metalinių klojinių, išramstymų ar spraustinio aptvėrimo įrengimas, medžių ir krūmų pjovimas ir kirtimas ir jų atkuriamoji vertė, hidrauliniai bandymai, vamzdyno praplovimas, valymas, požeminio vandens pašalinimas, įskaitant ir vandens lygio pažeminimas adatiniais filtrais, vamzdyno TV diagnostika, fasoninės dalys, informacinės lentelės su stovais, vidiniai ir išoriniai kritimo stovai, žemės darbai, smėlio pagrindai, apsauginis užpylimas, perteklinio grunto išvežimas, laikini apvažiavimai, eismo apribojimai, gerbūvio ir važiuojamųjų dangų ardymo ir atstatymo darbai bei darbų perdavimas užsakovui ir kita pagal pirkimo sąlygas ir techninio projekto reikalavimus.					
1.	Savitakinių D315 nuotekų tinklų paklojimas, bandymai, TV diagnostika	m	158,40		
2.	Savitakinių D250 nuotekų tinklų paklojimas, bandymai, TV diagnostika	m	284,20		
3.	Savitakinių D110 nuotekų tinklų paklojimas, bandymai	m	3,40		
4.	D700 šulinio sumontavimas	vnt.	1		
5.	D1000 šulinio sumontavimas	vnt.	10		
6.	D1500 šulinio sumontavimas	vnt.	3		
7.	Išleistuvo įrengimas	vnt.	2		
8.	Dangų atstatymas	kompl.	1		
9.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	m	466,00		
10.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	m	466,00		
11.	Darbo projektas	kompl.	1		
12.	Išpildomoji dokumentacija	kompl.	1		
13.	Statybos užbaigimo akto gavimas / deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimas	kompl.	1		
				VISO Eur be PVM:	
				PVM 21 %	
				Iš viso Eur su PVM:	

PASTABOS. Bus atliekamas vienas galutinis mokėjimas pagal atliktus galutinius apmatavimus. Tarpiniai mokėjimai neatliekami.

Tiekėjo pareigų pavadinimas

(parašas)

Vardas, pavardė

Techninės specifikacijos priedas

Žirgų g. nuo 1,16 km iki 1,69 km ir Voveraičių g. Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbai					
Darbų kiekių žiniaraštis					
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
Žiniaraštyje turi būti įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, pirkimo dokumentuose nurodytos medžiagos, draudimai, garantijos, statyba, techninis aptarnavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, armatūros ir fasoninių dalių sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių lipynės, landos, latakai, protarpiniai, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimas, hidroizoliacija, įvertintas kertamų komunikacijų sutvirtinimas, įvertintas metalinių klojinių, išramstymų ar spraustinio aptvėrimo įrengimas, medžių ir krūmų pjovimas ir kirtimas ir jų atkuriamoji vertė, hidrauliniai bandymai, vamzdyno praplovimas, valymas, požeminio vandens pašalinimas, įskaitant ir vandens lygio pažeminimas adatiniais filtrais, vamzdyno TV diagnostika, fasoninės dalys, informacinės lentelės su stovais, vidiniai ir išoriniai kritimo stovai, žemės darbai, smėlio pagrindai, apsauginis užpylimas, perteklinio grunto išvežimas, laikini apvažiavimai, eismo apribojimai, gerbūvio ir važiuojamųjų dangų ardymo ir atstatymo darbai bei darbų perdavimas užsakovui ir kita pagal pirkimo sąlygas ir techninio projekto reikalavimus.					
1.	Savitakinių D315 nuotekų tinklų paklojimas, bandymai, TV diagnostika	m	158,40	158,00	25 027,20
2.	Savitakinių D250 nuotekų tinklų paklojimas, bandymai, TV diagnostika	m	284,20	156,00	44 335,20
3.	Savitakinių D110 nuotekų tinklų paklojimas, bandymai	m	3,40	153,00	520,20
4.	D700 šulinio sumontavimas	vnt.	1	700,00	700,00
5.	D1000 šulinio sumontavimas	vnt.	10	800,00	8 000,00
6.	D1500 šulinio sumontavimas	vnt.	3	1 200,00	3 600,00
7.	Išleistuvo įrengimas	vnt.	2	4 000,00	8 000,00
8.	Dangų atstatymas	kompl.	1	9 000,00	9 000,00
9.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	m	446,00	1,00	446,00
10.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	m	446,00	1,50	669,00
11.	Darbo projektas	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
12.	Išpildomoji dokumentacija	kompl.	1	500,00	500,00
13.	Statybos užbaigimo akto gavimas / deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimas	kompl.	1	202,40	202,40
VISO Eur be PVM:					103 000,00
PVM 21 %					21 630,00
Iš viso Eur su PVM:					124 630,00

PASTABOS. Bus atliekamas vienas galutinis mokėjimas pagal atliktus galutinius apmatavimus. Tarpiniai mokėjimai neatliekami.

Komercijos direktorius

Arminas Žmuidina

Tiekėjo pareigų pavadinimas

(parašas)

Vardas, pavardė