

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT-2023-431-(11.31)
PRIE 2022-06-03 RANGOS SUTARTIES NR. SUT-493-(11.31) DĖL RADVILIŠKIO M.
VINGĖLIŠKIO G. RD8039 REKONSTRAVIMO DARBŲ, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ
DVIRAČIŲ TAKĄ

2023 m. *spalio 3* d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Eglės Ivanauskytės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-105 (toliau – Užsakovas), ir

RUAB „Šiaulių plentas“, juridinio asmens kodas 244693070, kurio registruota buveinė yra Šiauliuose, Išradėjų g. 11, LT-78149, LT-78149, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Janulio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi 2022 m. birželio 03 d., rangos sutarties Nr. SUT-2022-493-(11.31) „**Radviliškio m. Vingėlišio g. RD8039 rekonstravimo darbų, įrengiant pėsčiųjų dviračių taką**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių papildomų Sutarties darbų, patvirtintų 2023 m. rugsėjo 27 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 4 (šio Susitarimo 1 priedas), bei nustatyti papildomų darbų sumas:

1.1. Darbų pakeitimas Nr.4:

Papildomų darbų suma be PVM yra 371,90 Eur (trys šimtai septyniasdešimt vienas euras, 90 ct).

1.2. Iš viso šiuo susitarimu Sutarties kainos padidėjimas yra 371,90 Eur be PVM (trys šimtai septyniasdešimt vienas euras, 90 ct), 21 proc. PVM yra 78,10 Eur (septyniasdešimt aštuoni eurai, 10 ct), iš viso su PVM 450,00 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct).

2. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos **priimta Sutarties suma su PVM yra 654 022,54 Eur** (šeši šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai dvidešimt du eurai, 54 ct), iš kurių 21 % PVM yra 113 508,04 Eur (vienas šimtas trylika tūkstančių penki šimtai aštuoni eurai, 04 ct).

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
PVM kodas – ne PVM mokėtojas
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s. LT47 7300 0001 0257 0001
AB bankas „SWEDBANK“
Banko kodas 73000
tel. (8~422) 69 004
faks. (8~422) 69 000
El. paštas: informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė
Eglė Ivanauskytė

A.V.

Rangovas:

RUAB „Šiaulių plentas“
Įmonės kodas 244693070
PVM kodas LT446930716
Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai
A. s. LT81 7180 0000 0146 7407
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
tel. (+370 41) 540601

El. paštas: info@splentas.lt

Generalinis direktorius
Arvydas Janulis

Įmonė antspaudu nenaudoja