

SUSITARIMAS DĖL
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ
PASTATŲ (IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ
PIRKIMO 2023 M. BIRŽELIO 27 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. VPS-22

2023 m. rugsėjo 22 d. Nr. VPS-22-3

Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) **direktorės Dovilės Velmuskės**, veikiančios pagal **įstaigos nuostatus**, ir **UAB „Vilungės statyba“** (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) **direktoriaus Tomo Andriulio**, veikiančio pagal **įstatus**, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2023 m. birželio 27 d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų pirkimo pagrindine sutartimi Nr. VPS-22 (toliau – sutartis) susitaria:

1. Įtraukti papildomus darbus pagal prie šio susitarimo pridėtą 2023 m. rugsėjo mėn. 15 d. pasiūlymą dėl papildomų darbų, kurių vertė 3773,50 Eur (tris tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai, 50 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau PVM).
2. Rangovas papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki 2023-10-31 d.
3. Kitos 2023 m. birželio mėn. 16 d. sutarties Nr. VPS-22 sąlygos išlieka nepakeistos.
4. Šis susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.
6. Vykdydamos šį susitarimą šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA:

1. Pasiūlymas dėl papildomų darbų – 3 lapai.

Užsakovas

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

Kodas: 191642916

Kalniečių g. 245A, Kaunas

LT41 4010 0425 0005 0096

Bankas Luminor Bank AS

Tel. 867979004

El.p. spindulelis_kaunas@hotmail.com

Direktorė

Dovilė Velmuskė



Rangovas

UAB „Vilungės statyba“

Kodas: 304584210

Kapsų g. 96B, Kaunas

LT862140030004006624

Bankas Luminor Bank AS

Tel. +37062217175

El.p. info@vilungesstatyba.lt

Direktorius

Tomas Andriulis



A.V.

PASIŪLYMAS ATNAUJINTAM TIEKĖJŲ VARŽYMUISI

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (BENDROJO LAVINIMO IR NEFORMALIAUS UGDYMO ĮSTAIGŲ)
VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2023-09-15

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) <i>jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.</i>	UAB "Vilungės statyba" 304584210
Tiekėjo adresas, pašto kodas <i>jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.</i>	Kapsų g.96B 44144 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Paulius Moliejus
Telefonų numeris	8-656-87554
El. pašto adresas	info@vilungesstatyba.lt
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	LT86 2140 0300 0400 6624 Luminor bank AB Lietuvos skyrius 21400

1. Išnagrinėję Kvietimo informaciją, Konkurso dokumentus, dokumentų priedus ir reikalavimus nurodytiems Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbams atlikti, mes siūlomeKauno lopšelio darželio Spindulėlis papildomi darbai2.....(įrašyti konkretų objektą) darbus atlikti už bendrą planuojamą kainą:

3773,50

Eur su PVM

kaina su PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma su PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma su PVM)

3118,60

Eur be PVM

kaina be PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma be PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede						
Zuikučių grupė (rūbinėlė)						
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	15,79	21	8,23	129,95
Zuikučių grupė (žaidimo kambarys)						
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	51,92	21	8,23	427,30
Zuikučių grupė (miegamasis)						
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	43,54	21	8,23	358,33
Kačiuų grupė (rūbinėlė)						
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	15,41	21	8,23	126,82
Kačiuų grupė (žaidimų kambarys)						
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	51,92	21	8,23	427,30
Kačiuų grupė (miegamasis)						
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	43	21	8,23	353,89
Laiptinė						
19	Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm)	m2	2,88	21	30,42	87,61
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	17,57	21	8,23	144,60
62	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudionat išlyginamasias plokštes(OSB plokštės storis ne didesnis kaip 25mm)	m2	5,4	21	26,63	143,80
Direktorės kabinetas						
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	23	21	8,23	189,29
89	Liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	vnt.	2	21	4	8,00
138	LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.	vnt.	2	21	69,03	138,06

[illegible]

PASTABA: Jei tiekėjas 8 ir 9 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų / subteikėjų nepasitelks. 10 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo

[Signature]

[Signature]