

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. rugpjūčio mėn. 25 d. Nr. *VPS-22-2*
Kaunas


Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ (toliau – Užsakovas), atstovaujamas **Direktorės Dovilės Velmuskės**, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir **UAB „Vilungės statyba“**, (toliau – Rangovas), atstovaujama **Direktoriaus Tomo Andrulio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi **2022 M. KOVO 29 D. PRELIMINARIAJĄ SUTARTIMI NR. SR-192 DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ** pirkimo pagrindinės sutarties Nr. **VPS-22** (toliau – sutartis) susitaria:

1. Šalys susitaria, pagal 2023 m. birželio mėn. 16 d. Sutartį Nr. VPS-22 vykdomiems darbams pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2023-09-22
2. Kitos 2023 m. birželio mėn. 16 d. Sutarties Nr. VPS-22 sąlygos išlieka nepakeistos
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.


Užsakovas

Rangovas

Direktorė Dovilė Velmuskė


(parašas ir antspaudas)

Direktorius Tomas Andrulis


(parašas ir antspaudas)