

**2022 M. SPALIO 21 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1356
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 9**

2023 m. _____ d.
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu,

ir

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 21 d. pirkimo sutarties Nr. S-1356 „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį)“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 9 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 6 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti papildomų darbų sumą:
 - 1.1 Papildomų darbų suma be PVM yra 797,27 Eur (septyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 27 ct).
 - 1.2 21 proc. PVM yra 167,43 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai, 43 ct).
 - 1.3 Bendra papildomų darbų suma su PVM yra 964,70 Eur (devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 70 ct).
2. Pakeisti Sutarties 12 punktą ir išdėstyti jį taip:

„12. Sutarties kaina yra 70 507 587,01 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų penki šimtai septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 01 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimo kaina be PVM – 58 270 733,06 Eur (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai septyniasdešimt tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai, 06 ct)“.

3. Pakeisti Sutarties 13 punktą ir išdėstyti jį taip:
„13. 21 proc. PVM – 12 236 853,95 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt trys eurai, 95 ct).“
4. Žodžiai ir sąvokos šiame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
5. Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal paslaugų sutartį ir šį susitarimą.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46,
LT-52502 Kaunas
Įstaigos kodas 133729589
Telefonas (8 37) 47 39 35
El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt
A.s. LT46 2140 0300 0043 2506
Luminor Bank AB

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

AB „Kauno tiltai“

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

Generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.