

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 4
PRIE 2022 M. KOVO 28 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-227

2023 m. _____ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatą, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, Šilutė, LT-99168, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Špelverio, veikiančio pagal bendrovės įstatą, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. kovo 28 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-227 „**Tilto per Kamoną krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 154,496 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 3 500,62 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 62 ct).

1.2. Neatliekamų darbų suma be PVM yra -355,27 Eur (minus trys šimtai penkiasdešimt penki eurai, 27 ct).

1.3. Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 3 145,35 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 35 ct).

1.4. 21 proc. PVM yra 660,52 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt eurų, 52 ct).

1.5. Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 3 805,87 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai penki eurai, 87 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Kavesta“

Tilžės g. 48, Šilutė, LT-99168

Juridinio asmens kodas 177388310

Tel. (8 441) 54713

El. paštas info@kavesta.lt

A.s. LT84 7180 7000 0046 7636

AB „Šiaulių bankas“

UAB „Kavesta“

Generalinis Direktorius

Kęstutis Špelveris

A.V.