

2022 M. GEGUŽĖS 2 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-378
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ/NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2023 m. rugpjūčio ____ d. Nr. 1
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įmonės kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įgaliojimą Nr. 3-80, toliau vadinama Užsakovu, ir

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Martyno Miežutavičiaus, veikiančio pagal 2023-07-31 išduotą įgaliojimą atstovauti bendrovei Nr. SDV-2023-028, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2022 m. gegužės 2 d. pirkimo sutarties Nr. S-378 **„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5259 Sudervė–Paąžuoliai–Maišiagala ruožo nuo 4,444 iki 9,523 km kapitalinis remontas“** (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų 2023 m. rugpjūčio 8 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų darbų sumas:

1.1. Papildomų/neatliekamų darbų suma be PVM yra -1 608,17 Eur (minus vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoni eurai 17 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -337,72 Eur (minus trys šimtai trisdešimt septyni eurai 72 ct).

1.3. Papildomų/neatliekamų darbų suma su PVM yra -1 945,89 Eur (minus vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai 89 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Akcinės bendrovės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktoriaus
Evaldas Petrikas

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
Telefonas (8 5) 215 2050
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB
Banko kodas 21400

Akcinės bendrovės „Eurovia Lietuva“
L.e. generalinio direktoriaus pareigas
Martynas Miežutavičius

A.V.

[pasirašymo data]