

SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. BIRŽELIO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-829 „BUVUSIOS KARINĖS
BAZĖS GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ DEMONTAVIMAS, TERITORIJOS
SUTVARKYMAS” ŠALYGŲ PAKEITIMO

2023 m. spalio 10 d. Nr. S-1308

Kaunas

Pasirašyta
elektroniniu parašu

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Argimetas“, įmonės kodas 300017230, Švyturio g. 3C, 72360 Tauragė, atstovaujama direktoriaus Arvydo Ivanausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies, 2023 m. birželio 9 d. rangos sutarties „Buvusios karinės bazės gelžbetonio konstrukcijų demontavimas, teritorijos sutvarkymas“ Nr. S-829 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 15.8.1 ir 25.2 papunkčiais ir atsižvelgdamos į 2023-09-21 Rangovo raštą Nr. 90 „Dėl papildomų darbų, nenumatytų statybos rangos sutartyje“ ir 2023-09-25 techninės priežiūros vadovo raštą Nr. S-DOM23/29 „Dėl pakeitimo“ bei įvertinusios aplinkybes susitaria:

1. Rangovas atliks papildomus darbus, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Papildomų darbų kaina yra **4854,52 Eur su PVM** (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 52 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti Rangovo rašte (priedas).

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota priimta Sutarties kaina yra **57 126,52 Eur su PVM** (penkiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt šeši eurai ir 52 ct).

3. Šalys konstatuoja, kad kitos Sutarties nuostatos nesikeičia.

4. Susitarimas sudaromas elektroninių ryšių priemonėmis ir įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi Šalys. Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Priedai:

1. 2023-09-21 Rangovo raštas Nr. 90 „Dėl papildomų darbų, nenumatytų statybos rangos sutartyje“;

2. 2023-09-25 techninės priežiūros vadovo raštas Nr. S-DOM23/29 „Dėl pakeitimo“.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188756386

Savanorių pr. 371,

49500 Kaunas

Rangovas:

UAB „Argimetas“

Įmonės kodas 300017230

Švyturio g. 3C, 72360 Tauragė

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Direktorius
Arvydas Ivanauskas



UAB Domstata

Įmonės kodas 135825077
PVM mok. kodas LT358250716
TEL.: 861645660; El.p.: info@domstata.lt
Liepynės g. 9, Žydeikiškių km., Kruonio sen.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų

Kauno rajono savivaldybės
Administracijos Direktoriui
Šarūnui Šukevičiui
info@krs.lt

2023-09-25 Nr.S-DOM23/29

UAB Argimetas
Direktoriui
Arvydui Ivanauskui
argimetas@gmail.com

Rangos sutartis Nr. S-618

Dėl pakeitimo

2023.09.21 gavęs Rangovo UAB „Argimetas“ direktoriaus raštą, pritariu dėl papildomų darbų sutarties pakeitimui, nes įvertinęs situaciją objekte bei sklypo topografiniame plane konstatuoju, kad nenumatytų griaunamų statinių konstrukcijos-gelžbetonis, bendras tūris 2360 m³.

Priedama:

1. UAB ARGIMETAS raštas 2023.09.21 Nr.90

Techninės priežiūros vadovas

Ridas Verpečinskas

UAB „ARGIMETAS“

Įmonės kodas 300017230 PVM mokėtojo kodas LT100000967011 A/S LT307181300005467182 AB Šiaulių bankas
Tel. +370 698 31069 el.paštas: argimetas@gmail.com Švyturio g. 3c LT-72360 Tauragė
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras Tauragės filialas

Techninės priežiūros vadovui
Ridui Verpečinskui
ridas.verpecinskas@gmail.com

2023.09.21 Nr. 90

Kopija:

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui
Šarūnui Šukevičiui
info@krs.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotojai (investicijoms)
Dovilei Bertašiūnaitei
dovile.bertasiunaite@krs.lt

Kęstučiui Banioniui
kestutis@ftz.lt

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ, NENUMATYTŲ STATYBOS RANGOS SUTARTYJE

Griovimo darbų vykdymo metu buvo rasta paslėptų statinių, kurie nebuvo pažymėti topografiniame plane ir numatyti Statybos rangos sutartyje Nr. S-618:

Pamatas – Nr. 21. Statinio tūris 200 m³ .

Slėptuvė – Nr. 22. Statinio tūris 427 m³ .

Slėptuvė – Nr. 23. Statinio tūris 427 m³ .

Pamatas – Nr. 24. Statinio tūris 120 m³ .

Kelias ir aikštelė – Nr. 25. Statinio tūris 520 m³ .

Stulpeliai ir kitos betono detalės – Nr. 26. Statinio tūris 331 m³ .

Talpa – Nr. 27. Statinio tūris 335 m³ .

Nenumatytų griaujamų statinių konstrukcijos – gelžbetonis. Bendras tūris – 2360 m³ .

Vadovaujantis Statybos rangos sutartyje Nr. S-618 numatytais įkainiais, 1 m³ kaina - 1,70 + PVM, apskaičiuota papildomų darbų suma: 2360 m³ x 1,70 Eur = **4012,00** (keturi tūkstančiai dvylika) Eur + PVM.

Direktorius

Arvydas Ivanauskas