

**SUSITARIMAS NR. 5**  
**PRIE 2023 M. KOVO 29 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-166 DĖL STATYBOS**  
**RANGOS SUTARTIES KAINOS KOREGAVIMO**

2023 m. spalio 6 d.

Kupiškis

**Kupiškio rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188774975, atstovaujama laikinai einančio savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Arūno Valintėlio, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 26 d. potvarkį Nr. MP-51, (toliau – Užsakovas), ir **jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė UAB „Rinota“**, juridinio asmens kodas 302252138 ir **UAB „Rokiškio apdaila“**, juridinio asmens kodas 173108298, atstovaujama ūkio subjektų grupės pagrindinio partnerio UAB „Rinota“ direktoriaus Aimanto Sabaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi 2023 m. kovo 29 d. sudarytos statybos rangos Sutarties Nr. B5-166 (toliau – Sutartis) 10.1.2. punktu ir dėl įvykusios prie Sutarties Susitarimo Nr. 1 sąmatoje spausdinimo techninės klaidos susitaria (toliau -Susitarimas):

1. Pakeisti Sutarties 3.4. punktą ir išdėstyti jį taip:
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

| <i>Pavadinimas</i>  | <i>Punktas</i> | <i>Duomenys ir sąlygos</i>                                                                 |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sutarties kaina,    | 9.1.           | <b>110 311,27 (vienas šimtas dešimt tūkstančių trys šimtai vienuolika eurų 27 centai),</b> |
| iš kurių PVM sudaro | 9.1.           | <b>19 144,93 (devyniolika tūkstančių šimtas keturiasdešimt keturi eurai 93 centai).</b>    |

2. Pakeisti Sutarties 9.1. punktą ir išdėstyti jį taip:  
„9.1. Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina) yra lygi konkurso būdu pasiūlytai kainai su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų Darbų apimtį.  
**Sutarties kaina yra – 110 311,27 (vienas šimtas dešimt tūkstančių trys šimtai vienuolika eurų 27 centai)), iš kurių PVM sudaro – 19 144,93 (devyniolika tūkstančių šimtas keturiasdešimt keturi eurai 93 centai).** Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
5. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Šis Susitarimas Šalių sudaromas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA. Lokalinė sąmata Nr.8 kopija, 1 lapas.

**ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI**  
**UŽSAKOVAS** **RANGOVAS**

**Kupiškio rajono savivaldybės administracija**

Juridinio asmens kodas 188774975;  
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;  
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  
a. s. LT38 4010 0434 0016 3105;  
banko kodas 40100  
Tel. +370 459 35 500;

Faksas +370 459 35510;

El. paštas [savivaldybe@kupiskis.lt](mailto:savivaldybe@kupiskis.lt);

Laikinai einantis Savivaldybės administracijos  
direktoriaus pareigas  
Arūnas Valintėlis

**UAB „Rinota“**

Juridinio asmens kodas 302252138;  
PVM mokėtojo kodas LT100004486613;  
Gedimino g. 67, LT-40127 Kupiškis;  
AB Šiaulių bankas  
a. s. Nr. LT40 7182 9000 0646 7089;  
banko kodas 71829  
Tel. +370 459 35 407;  
El. paštas [rinotainfo@gmail.com](mailto:rinotainfo@gmail.com)

Direktorius

Aimantas Sabaliauskas



SUDERINTA  
Teisės skyriaus  
Vedėja

Lovita Bakanaitė-Talačkienė

## L o k a l i n ė s a m a t a N r. 8

**Kompleksas:** Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato Gedimino g. 100, Kupiškio m. butų Nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16 sujungimo į vieną turtinį vienetą, atliekant paprastojo remonto darbus

**Objektas:** Gyvenamosios paskirties patalpų Gedimino g. 100, Kupiškio m. paprastas remontas

**Žiniaraštis:** Techninė klaida

**-547,61 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |

**Skyrius 4. Įėjimo durų pertvaros remontas**

|                                                     |             |                                                                                    |        |        |         |           |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|
| 27                                                  | N15P-0202-2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | -6,336 | 71,4290 | -452,57   |
| Iš viso už skyrių 4. Įėjimo durų pertvaros remontas |             |                                                                                    |        |        |         | -452,57   |
| Iš viso #1                                          |             |                                                                                    |        |        |         | -452,57 € |
| PVM                                                 |             |                                                                                    | 21%    |        |         | -95,04 €  |
| Iš viso #2                                          |             |                                                                                    |        |        |         | -547,61 € |



**Direktorius**  
**Aimantas Sabaliauskas**

