

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1 PRIE 2016 M. KOVO 29 D. SUTARTIES NR. S-12390

Telšiai

2016 m. liepos 15 d. Nr. S-12390

Telšių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 180878299, atstovaujama administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono (toliau – Užsakovas) ir UAB „Arjo“, įmonės kodas 300599446 atstovaujama direktoriaus Algirdo Levanausko (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2016 m. kovo 29 d. Statybos darbų rangos sutartimi (toliau – Sutartis) Nr. S-12390 ir 2016 m. birželio 29 d. raštu Nr. R6-2775, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Sumažinti 3.1. punkte priimtą sutarties sumą ir išdėstyti ją sekančiai: „Sutarties kaina yra **12140,77 Eur** su PVM (dvylika tūkstančių šimtas keturiasdešimt eurų 77 ct su PVM)“.
2. Susitarimas yra neatskiriama 2016 m. kovo 29 d. sutarties S-12390 dalis.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA:

1. 2016 m. birželio 29 d. raštas Nr. R6-2775 – 1 lapas
2. Lokalinė sąmata – 1 lapas

Užsakovas


Telšių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 180878299
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Tel. 8 444 56 177, faks. (8 444) 52 229
A/s LT094010042800007749
AB DnB bankas, Telšių skyrius, banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Saulius Urbonas

Vykdytojas

UAB „Arjo“
Įmonės kodas: 300599446
Muziejaus g. LT-87356, Telšiai
Tel. mob. 8 698 70257, Faks. 8 444 54659
A/s. LT81704406000599157, AB SEB bankas

Direktorius
Algirdas Levanauskas



SUDERINTA
Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
vadėjas
Gintautas Lukauskas
2016-07-01

Re-2775

UAB „ARJO“

Įmonės kodas 300599446, PVM kodas LT100002642512, Muziejaus g. 29 Telšiai LT-87356
Tel. +370 698 70257, el.paštas: algis@arjo.lt

Telšių rajono savivaldybės administracijai

Raštas

2016 m. birželio mėn. 29d.

DĖL NEDAROMŲ DARBŲ VYKDANT DARBUS PAGAL SUTARTĮ S-12390


Įvertinus faktiškai atliktus darbus vykdant sutartį S-12390, užfiksuoti nedirbami darbai, kurie konkursiniuose kiekiuose:

Pozicija Nr. 15 „Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong"“ 13m², pozicija Nr. 16 „Akustinės pakabinamos lubos su metaline konstrukcija "Armstrong" ir plokštėmis (komplekte)“ 13m², pozicija Nr.17 „Esamų daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos daviklių nuleidimas“ 3vnt, pozicija Nr.18 „Papildomų daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos daviklių montavimas“ 3vnt, pozicija Nr.19 „Pagrindinės medžiagos“ 3 vnt.

Bendra nevykdomų darbų vertė 723,59 Eurai su PVM.

PRIDEDAMA: Nedaromų darbų sąmata (1lapas)

Direktorius



Algirdas Levanauskas

SUDERINTA: TUKST.EUR.

TVIRTINU: 0,7 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: **Algirdas Levanauskas**

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2016 M. 07 MEN 15

2016 M. 07 MEN 15

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė ARJ297 Telšių rajono savivaldybė

Statiny's 1 Upynos pagrindinė mokykla

Žiniaraštis 1 Nedaromi darbai

Suma žiniaraščiui 723.59 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" k8=1.03	m2	13,0	16,02	208,26
2	260935	Akustinės pakabinamos lubos su metaline konstrukcija "Armstrong" ir plokštėmis (komplekte)	m2	13,0	17,53	227,93
3	N50-270	Esamų daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių nuleidimas	vnt	3,0	14,59	43,77
4	N50-270	Papildomų daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas	vnt	3,0	14,59	43,77
5	260485	Pagrindinės medžiagos	vnt	3,0	24,76	74,28
		Skyriuje 1				598,01
		Žiniaraštyje 1				598,01
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				125,58
		Iš viso žiniaraštyje 1				723,59

Sudarė:

(Pavardė)