

**SUSITARIMAS**  
**PRIE 2022 M. RUGSĖJO 22 D. „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES GAISRINĖS**  
**PASTATO GEDIMINO G. 64, KAIŠIADORYS, KAIŠIADORIŲ R. SAV.**  
**KAPITALINIS REMONTAS“ RANGOS SUTARTIES NR. 35-346**  
 2023 m. d. Nr.  
 Vilnius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo, atliekančiam direktoriaus funkcijas Mindaugo Kanapicko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau vadinama – Užsakovas) ir

**UAB „Masaranga“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Šlapiko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi.

Atsižvelgdami į 2023-10-11 Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato kapitalinio remonto susirinkimą, - (protokolas Nr. 11, reg. - Nr. 6-2-3205 /2023(11.2.3 E) ir 2023-10-10 Rangovo raštą „Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo“ Nr.3-2-1760 /2023(11.2.4 E) bei 2023-10-13 Tarnybinį pranešimą dėl papildomų darbų pritarimo ir sutarties pratęsimo dviem mėnesiams Nr. V-2-3676 /2023(11.2.115 E) ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2022-09-22 „Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav. kapitalinis remontas“ rangos sutarties Nr. 35-346 (toliau - Sutartis) 4.3., 4.5.1. ir 4.5.2. punktais bei kitomis nuostatomis, Šalys sutaria:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus pagal pateiktą 2023-10-10 raštą Nr.3-2-1760 /2023(11.2.4 E). Remiantis Sutarties 4.3 punktu ir 4.8.1. papunktyje nustatyta papildomų darbų kainos apskaičiavimo tvarka Užsakovas įsipareigoja už papildomus darbus sumokėti Rangovui **11920,00 Eur** (vienuolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt Eur, 00 ct) **be PVM**, arba **14423,20 Eur su PVM** (keturiolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt trys Eur, 20 ct). Papildomų darbų vertė sudaro 4,18 proc. Sutarties kainos su PVM. Bendra pakeitimų vertė pagal Sutarties 4.3 papunktį įskaitant iki šio susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus sudaro 15 % nuo pradinės Sutarties vertės.
2. Rangovas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui patikslintą veiklų sąrašą.
3. Vadovaujantis Sutarties 5.1., 5.2.2 punktais, pratęsti darbų atlikimo terminą 2 mėnesiams.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka galioti nepakitusias.
5. Šis susitarimas įsigalioja, kai Susitarimą pasirašo abi Šalys, susitarimas galioja visa apimtimi Šalims tol, kol galioja Sutartis. Sutarties pasirašymu laikomas Sutarties pasirašymas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais (sudaroma ADOC formatu, 1 (vienu) egzemplioriumi). Jeigu Rangovas negali pasirašyti Užsakovo ADOC formatu pateiktos Sutarties, Sutartis gali būti pasirašoma rašytiniais parašais.
6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimo sudarymo metu prie Susitarimo pridedami priedai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis:
  - 7.1. Pasitarimo protokolas Nr. 11, registracijos Nr. 2023-10-11, 6-2-3205/2023(11.2.3 E), 3 lapai;
  - 7.2. 2023-10-10 UAB „Masaranga“ raštas, „Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo“, Nr. 3-2-1760/2023 (11.2.4E), 6 lapai;
  - 7.3. 2023-10-13 Tarnybinis pranešimas dėl papildomų darbų pritarimo ir sutarties pratęsimo dviem mėnesiams Nr. V-2-3676/2023(11.2.115 E), 2 lapai.
8. Šalių adresai ir rekvizitai:

**UŽSAKOVAS**

**Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo  
departamentas prie Vidaus reikalų  
ministerijos**  
Kodas 188601311

A.s. Nr. LT 524010051005389265  
Luminor Bank AS  
Tel. 8-5 2716866  
El. paštas: pagd@vpgt.lt

Direktoriaus pavaduotojas  
Mindaugas Kanapickas

**RANGOVAS**

**UAB „Masaranga“**  
Atgimimo g. 5 Raudondvaris, Kauno r.  
Kodas 304678880  
PVM mokėtojo kodas LT100011189415

A.s. Nr. LT154010051004068597  
Luminor Bank AS  
Tel. +37069857447  
El. paštas: [mantas@masaranga.lt](mailto:mantas@masaranga.lt)

Generalinis direktorius  
Saulius Šlapikas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023 10 10

## RAŠTAS DĖL TINKUOJAMO FASADO KIEKIŲ PADIDĖJIMO

UAB „Masaranga“, vykdydama sutarties Nr. 35-346 Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Sav. kapitalinio remonto rangos darbus, pagal projektą ir pateiktą kiekių žiniaraštį, išorės sienų tinkavimas numatytas 356m<sup>2</sup>.

Vykdam tinkuojamo fasado apšiltinimo darbus, pagal faktą yra ženklus kiekių padidėjimas, virš 542m<sup>2</sup>, kas sudaro virš 50% nuo projektinio.

Pateikiame papildomo fasado apšiltinimo ir tinkavimo skaičiavimus pagal sutartį (pateikiame ir skaičiuojamuosius brėžinius):


| Užsakovas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos                      |                                              |               |        |  |           |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Rangovas: UAB "Masaranga"                                                                                           |                                              |               |        |                                                                                     |           |                |          |
| Objektas: Administracinės paskirties pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas |                                              |               |        |                                                                                     |           |                |          |
| Lokalinė sąmata Nr.1 (įkainuotas kiekių žiniaraštis)                                                                |                                              |               |        |                                                                                     |           |                |          |
| STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS                                                                                       |                                              | pagal pirkimą |        | Kaina EUR                                                                           |           |                |          |
| Patalpų Nr.                                                                                                         | Darbų aprašymas                              | Mato vnt.     | Kiekis | Dužm.                                                                               | Medžiagos | Mechanizmai    | Iš viso  |
| Eil. nr.                                                                                                            | Pastato išorės darbai                        |               |        |                                                                                     |           |                |          |
| 1                                                                                                                   | Išorės sienų tinkavimas                      | kv.m          | 186,00 | 20,00                                                                               | 20,00     |                | 7440,00  |
| 2                                                                                                                   | Tinkuojamo fasado apšiltinimo medžiaga 150mm | kub.m         | 28,00  | 60,00                                                                               | 100,00    |                | 4480,00  |
| Tvirtinu: Gen. Direktorius Saulius Šlapikas                                                                         |                                              |               |        |                                                                                     |           | viso be PVM    | 11920,00 |
|                                                                                                                     |                                              |               |        |                                                                                     |           | PVM 21%        | 2503,20  |
|                                                                                                                     |                                              |               |        |                                                                                     |           | Iš viso su PVM | 14423,20 |

UAB „Masaranga“ prieš pasirašant sutartį negalėjo numatyti tokio ženklaus kiekių padidėjimo, projekte nepateikti detalūs fasado aukščiai ir ilgiai, reikalingas papildomai fasado lubų apšiltinimas su tinkavimu, stogo pakalimo tinkavimas. Prašome patvirtinti papildomų tinkuojamo fasado kiekių apmokėjimą,


Generalinis direktorius



Saulius Šlapikas




Tinkuojamas fasadas  $155 + 25 = 180m^2$




Tinkuopamos fasadas  $50 + 44 + 6 + 6 = 106 \text{ m}^2$





$$\text{tinkuojamos fasados } 11,2 + 2,3 + 13 + 19 + 24 + 36 + 37,4 + 9,4 = 143,3m^2$$



Tinkuojamas fasadas  $38m^2 + 50m^2 = 88m^2$

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | UAB "Masaranga", Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8, 304678880                                        |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo                                                                                   |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-11, 3-2-1760 /2023(11.2.4 E)                                                                                      |
| <b>Adresatas</b>                                                           | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                                          |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-11 12:42:52                                                                                                       |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-11 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                                                    |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-11

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
KAUNO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS  
KAIŠIADORIŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKAS  
VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS LEITENANTAS  
GINTARAS KUKTELIONIS**

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  
prie Vidaus reikalų ministerijos  
direktoriaus pavaduotojui  
Giedriui Sakalinskiui

**TARNYBINIS PRAŠYMAS  
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PRITARIMO IR SUTARTIES PRATĖSIMO DVIEM  
MĖNESIAM**

2023-10-

Šių metų spalio 11 d. (susirinkimo protokolas 11 Nr. 6-2-3205 /2023(11.2.3 E)) įvyko susirinkimas, dėl papildomų darbų atlikimo ir sutarties pratęsimo. Susirinkimo metu buvo nutarta pritarti tik papildomam fasado apšiltinimo tinkavimo darbams pagal pateiktą UAB „Masaranga“ raštą „Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo“ 2023-10-11 Nr. 3-2-1760/2023(11.2.4E) ir pagal UAB „Masaranga“ prašymą „Pratęsti sutartį trims mėnesiams“ Nr. 2023-10-11, 3-2-1758 /2023(11.2.4 E) ir sutarties pratęsimui su Rangovu dviem mėnesiams.

Prašau, pritarti papildomiems darbams pagal pateiktą UAB „Masaranga“ raštą 2023 m. spalio 10 d. Nr. 2023-10-11, 3-2-1760 /2023(11.2.4E) ir pagal UAB „Masaranga“ prašymą „Pratęsti sutartį trims mėnesiams“ Nr. 2023-10-11, 3-2-1758 /2023(11.2.4 E) pratęsti sutartį su Rangovu dviem mėnesiams.

**PRIDEDAMA:**

Susirinkimo protokolas 11 Nr. 2023-10-11, 6-2-3205 /2023(11.2.3 E)

Tarnybos viršininkas

Gintaras Kuktelionis



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS  
REIKALŲ MINISTERIJOS**

**Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato  
kapitalinio remonto susirinkimo protokolas**

2023 m. spalio 11 d. Nr. 11.

Gedimino 64, Kaišiadorys

*(Protokolo surašymo vieta)*

Susirinkimas įvyko 2023-10-11 14 val. 30 min.

*(Posėdžio pradžios laikas val., min.)*

Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu.

**Susirinkimo pirmininkas** – Gintaras Kuktelionis

**Susirinkimo sekretorė** – Daiva Derškienė

**Dalyvauja:** Rytis Petrauskas, Vytautas Pliopa, Saulius Šlapikas, Povilas Malijauskas.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl UAB „Masaranga“ pateiktų raštų 2023 -10 - 02 „Dėl 2D – 2 durų kainos pasikeitimo“, „Dėl stogo pakalimo apvado įrengimo“ ir 2023 - 10 - 11 „Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo“ patvirtinimo.
2. Dėl sutarties pratęsimo su UAB „Masaranga“ trims mėnesiams.

**SVARSTYTA. 1.** Gintaras Kuktelionis pristatė UAB „Masaranga“ pateiktus raštų 2023 -10 - 02 „Dėl 2D – 2 durų kainos pasikeitimo“, „Dėl stogo pakalimo apvado įrengimo“ ir 2023 -10 -11 „Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo“. Vadovaujantis sutarties 2022-09-22 Nr. 35-346 4.3 punktu, papildomų darbų suma negali viršyti 15 proc., nuo 3.1 punkte nurodytos sutarties kainos. Papildomiems darbams galime pritarti sumai ne didesnei, kaip 14490,23 Eur., su PVM, kadangi yra pasirašytas susitarimas prie sutarties 2023-07-04 Nr. 35-305/2023(5.6E) sumai 37508,43 Eur su PVM už papildomus darbus.

**NUTARTA. 1.** Pritarti tik papildomam fasado apšiltinimo tinkavo darbams pagal pateiktą UAB „Masaranga“ raštą „Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo“ 2023-10-11 Nr. 3-2-1760/2023(11.2.4E).

**SVARSTYTA. 2.** Gautas UAB „Masaranga“ raštas, dėl sutarties 2022-09-22 Nr. 35-346 pratęsimo. Pagal sutarties 2022-09-17 Nr. 35-346 5.1 punktą yra galimybė sutartį pratęsti dar 3 mėnesiams. Gintaras Kuktelionis pareiškė, kad iki sutarties pabaigos 2023-10-17, Rangovas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų: nesilaikoma sutartyje pateikto atliekamų darbų grafiko, nei vienas pradėtas darbas nėra pabaigtas iki galo (nebaigtas stogas, nebaigti fasado šiltinimo darbai, sklypo sutvarkymo darbai, nebaigti II aukšto administracinių patalpų 1 dalies darbai). Daugelis sutartyje numatytų darbų net nepradėti (bokšto darbai, vandentvarkos darbai, vejos sutvarkymo darbai, II aukšto administracinių patalpų 2 dalies darbai). Daugelis darbų atliekami nekokybiškai, trinkelės sudėtos be nuolydžių, laikosi vanduo. Rytis Petrauskas pareiškė, kad motyvų, dėl kurių Rangovas prašo pratęsti sutartį, „Dėl ženkliaus apšiltinto tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo, aliuminio durų gabaritų, kainos ir užsakymo termino padidėjimo (6 savaitės), papildomų darbų atlikimo, sprendinių suderinimo“, nėra pagrindo sutartį pratęsti trims mėnesiams. Atsiskaitymai už darbus negali būti nukeliami į 2024 metus, todėl siūlo sutartį pratęsti dviem mėnesiam iki 2023 m. gruodžio 17 d.

**NUTARTA. 2.** Pratarti sutarties pratęsimui dviem mėnesiams iki 2023 m. gruodžio 17 d., įpareigojant rangovą iki 2023 m. spalio 16 d. pateikti atliekamų darbų grafiką.

**PRIDEDAMA:**

1. UAB „Masaranga“ raštas dėl 2D-2 durų kainos pasikeitimo.
2. UAB „Masaranga“ raštas dėl tinkuojamojo fasado kiekių padidėjimo.
3. UAB „Masaranga“ raštas dėl stogo pakalimo apvado įrengimo.
4. UAB „Masaranga“ prašymas pratęsti sutartį 3 mėnesiams.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė

Gintaras Kuktelionis

Daiva Derškienė

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023 10 10

## RAŠTAS DĖL TINKUOJAMO FASADO KIEKIŲ PADIDĖJIMO

UAB „Masaranga“, vykdydama sutarties Nr. 35-346 Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Sav. kapitalinio remonto rangos darbus, pagal projektą ir pateiktą kiekių žiniaraštį, išorės sienų tinkavimas numatytas 356m<sup>2</sup>.

Vykdam tinkuojamo fasado apšiltinimo darbus, pagal faktą yra ženklus kiekių padidėjimas, virš 542m<sup>2</sup>, kas sudaro virš 50% nuo projektinio.

Pateikiame papildomo fasado apšiltinimo ir tinkavimo skaičiavimus pagal sutartį (pateikiame ir skaičiuojamuosius brėžinius):


| Užsakovas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos                      |                                              |               |        | <div><br/>MASA<br/>ranga</div> |           |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Rangovas: UAB "Masaranga"                                                                                           |                                              |               |        |                                                                                                                   |           |                |          |
| Objektas: Administracinės paskirties pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas |                                              |               |        |                                                                                                                   |           |                |          |
| Lokalinė sąmata Nr.1 (įkainuotas kiekių žiniaraštis)                                                                |                                              |               |        |                                                                                                                   |           |                |          |
| STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS                                                                                       |                                              | pagal pirkimą |        | Kaina EUR                                                                                                         |           |                |          |
| Patalpų Nr.                                                                                                         | Darbų aprašymas                              | Mato vnt.     | Kiekis | Dužm.                                                                                                             | Medžiagos | Mechanizmai    | Iš viso  |
| Eil. nr.                                                                                                            | Pastato išorės darbai                        |               |        |                                                                                                                   |           |                |          |
| 1                                                                                                                   | Išorės sienų tinkavimas                      | kv.m          | 186,00 | 20,00                                                                                                             | 20,00     |                | 7440,00  |
| 2                                                                                                                   | Tinkuojamo fasado apšiltinimo medžiaga 150mm | kub.m         | 28,00  | 60,00                                                                                                             | 100,00    |                | 4480,00  |
| Tvirtinai: Gen. Direktorius Saulius Šlapikas                                                                        |                                              |               |        |                                                                                                                   |           | viso be PVM    | 11920,00 |
|                                                                                                                     |                                              |               |        |                                                                                                                   |           | PVM 21%        | 2503,20  |
|                                                                                                                     |                                              |               |        |                                                                                                                   |           | Iš viso su PVM | 14423,20 |

UAB „Masaranga“ prieš pasirašant sutartį negalėjo numatyti tokio ženklaus kiekių padidėjimo, projekte nepateikti detalūs fasado aukščiai ir ilgiai, reikalingas papildomai fasado lubų apšiltinimas su tinkavimu, stogo pakalimo tinkavimas. Prašome patvirtinti papildomų tinkuojamo fasado kiekių apmokėjimą,

Generalinis direktorius




**Saulius Šlapikas**



Tinkuojamas fasadas  $155 + 25 = 180 \text{ m}^2$








$$\text{Tinkuojamos fasados } 11,2 + 2,3 + 1,9 + 13 + 24 + 36 + 37,8 + 9,4 = 143,3m^2$$





Tinkuojamas fasadas  $38m^2 + 50m^2 = 88m^2$

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | UAB "Masaranga", Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8, 304678880                                        |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo                                                                                   |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-11, 3-2-1760 /2023(11.2.4 E)                                                                                      |
| <b>Adresatas</b>                                                           | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                                          |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-11 12:42:52                                                                                                       |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-11 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                                                    |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-11

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023 10 02

## RAŠTAS DĖL STOGO PAKALIMO APVADO ĮRENGIMO

UAB „Masaranga“, vykdydama sutarties Nr. 35-346 Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Sav. kapitalinio remonto rangos darbus, pagal projektą nėra numatyta stogo pakalimas. Atliekant fasado tinkavimo darbus, stogo betoninis pakalimas po latakais lieka be apdailos, yra plyšiai betone po latakais patekti paukščiams į palėpę (tikimybė pastogės apšiltinimo sugadinimo), netinkamas estinis vaizdas.

Pateikiame stogo pakalimo apvado įrengimo sprendinio pvz., paskaičiavimus.

| <b>Užsakovas:</b> Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos<br><b>Rangovas:</b> UAB "Masaranga"<br><b>Objektas:</b> Administracinės paskirties pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas<br><b>Lokalinė sąmata Nr.1</b> (įkainuotas kiekių žiniaraštis) |                                             |               |        |  |           |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | pagal pirkimą |        | Kaina EUR                                                                            |           |                |         |
| Patalpų Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Darbų aprašymas                             | Mato vnt.     | Kiekis | D.ūzm.                                                                               | Medžiagos | Mechanizmai    | Iš viso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stogo pakalimo apvado įrengimas             | m             | 93,00  |                                                                                      | 8,01      |                | 745,02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tvirtinu: Gen. Direktorius Saulius Šlapikas |               |        |                                                                                      |           | viso be PVM    | 745,02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |               |        |                                                                                      |           | PVM 21%        | 156,45  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |               |        |                                                                                      |           | Iš viso su PVM | 901,48  |


Skaičiavimai pateikti pagal sutarties garažo grindų apvado paskaičiavimus, tas pats sprendinys. Kiekiai pateikti pagal faktą. Prašome patvirtinti šio darbo atlikimą ir apmokėjimą.

Generalinis direktorius



Saulius Šlapikas







UAB „Masaranga“, Liepų g. 8, Pakumprio k., LT-59308 Prienų raj. Įmonės kodas 304678880. PVM kodas LT100011189415. Telefonas  
+370 698 57447

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | UAB "Masaranga", Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8, 304678880                                        |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Dėl stogo pakalimo apvado įrengimo                                                                                        |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-02, 3-2-1706 /2023(11.2.4 E)                                                                                      |
| <b>Adresatas</b>                                                           | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                                          |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-02 14:46:22                                                                                                       |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-02 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                                                    |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos


2023-10-02

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos


2023 10 02

## RAŠTAS DĖL 2D-2 DURŲ KAINOS PASIKEITIMO

UAB „Masaranga“, vykdydama sutarties Nr. 35-346 Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Sav. kapitalinio remonto rangos darbus, pagal projektą turėjo sumontuoti 2D-2 duris kaip pateiktame brėžinyje.



Po pertvarų demontavimo, vieta ir dydis pasikeitė, pridedame darbo projekto brėžinį



Dėl šio pasikeitimo durų bendras dydis padidėjo 3 kartus (vietoje numatytų 2,7m<sup>2</sup>, tapo 8,3m<sup>2</sup>) Grūdinto stiklo storis padidėjo iš 6mm į 8mm, dėl šoninės vitrinės dydžio.



Pridedame skaičiavimus kaip pasikeičia kaina šio gaminio (remiantis komerciniu pasiūlymu)

| Užsakovas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos                      |                                             |               |        | <div></div> |           |                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| Rangovas: UAB "Masaranga"                                                                                           |                                             |               |        |                                                                                                |           |                |         |
| Objektas: Administracinės paskirties pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas |                                             |               |        |                                                                                                |           |                |         |
| Lokalinė sąmata Nr.1 (įkainuotas kiekis žiniaraštis)                                                                |                                             |               |        |                                                                                                |           |                |         |
| STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS                                                                                       |                                             | pagal pirkimą |        | Kaina EUR                                                                                      |           |                |         |
| Patalpų Nr.                                                                                                         | Darbų aprašymas                             | Mato vnt.     | Kiekis | Dužm.                                                                                          | Medžiagos | Mechanizmai    | Iš viso |
|                                                                                                                     | Durų įrengimas (pirkimo)                    | vnt           | 1,00   | 150,00                                                                                         | 1000,00   |                | 1150,00 |
|                                                                                                                     | Durų įrengimas (pagal komercinį pasiūlymą)  | vnt           | 1,00   | 450,00                                                                                         | 2975,21   |                | 3425,21 |
|                                                                                                                     | Tvirtinu: Gen. Direktorius Saulius Šlapikas |               |        |                                                                                                |           | viso be PVM    | 3425,21 |
|                                                                                                                     |                                             |               |        |                                                                                                |           | PVM 21%        | 719,29  |
|                                                                                                                     |                                             |               |        |                                                                                                |           | Iš viso su PVM | 4144,50 |

Prisegame komercinį pasiūlymą.

Prašome patvirtinti dėl šio darbo atlikimo ir apmokėjimo.

Generalinis direktorius



Saulius Šlapikas



Pristatymo adresas: Kaunas [www.bapa.lt](http://www.bapa.lt) Tel: +370 677 91 600

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

| Eil. Nr. | Pozicija | Langų tipas              | Furnitūra                              | Gaminio aukštis | Gaminio plotis | Kryptis | Stenksis | Apvada | Spalva RAL  | Langas  | Furnitūra | Pritraukėjas | Montavimas | Kiekis vnt. | Kaina vnt. | Kaina viso |
|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------|--------|-------------|---------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| 1        | VD1      | AL, vidaus šalta virtina | DIN standarto spyna, rankena, užraktas | 2770            | 2970           | Des.    | nėra     | Nėra   | Balta-balta | 2928,83 | 46,38     |              |            | 1           | 2975,21    | 2975,21    |

Gamybos terminas: 4-5 sav. po sutarties pasirašymo ir avansinio mokėjimo dienos

Ponizio 50, RAL 9016, vienas grūdintas stiklas

Atidarius duris stūmimo rankena gali atsitrekti į vitriną ir išdaužti stiklą – tokiu atveju skundas bus atmestas.

Ponizio PE 50 langų ir durų sistema „šalta“ Apkaustinis griovelis durų profiliuose

Profilio gylis – 52 mm

Langų varčios sutampa su rėmeliu išorėje

Stumdomos durys gali būti atidaromos rankiniu būdu arba automatiškai

Galimos langų varčios su PVC apkaustų grioveliu

Šaltojo tipo sistema

Spalva – RAL spalvų paletė, anodavimas

Viso (EUR): 2975,21  
PVM 21 proc. (EUR): 624,79  
Suma su PVM (EUR): 3600,00

**Gaminiai:** *Aluminio gaminiai;*  
**Aluminio profili sistema:** *PE50;*  
**Aluminio profilių spalva:** *RAL 9016MAT;*  
**Stiklinimas:**



- 8 mm grūdintas;

**Skaičiavime įvertinta:**

- Gaminų pagaminimas;
- Transportas;

Apmokėjimo sąlygos:

Avansas: 1,500,00 EUR A/s Nr. LT86 7300 0101 6747 7641, AB  
"Swedbank" bankas, b/k 73000  
\*Likusi suma: 2,100,00 EUR Per 3 d. Po gaminių atsiėmimo



"UŽSAKOVAS"

"RANGOVAS"  
MB "BAPA"

Projektų vadovas Marius  
Pavydis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

+370 677 91600

A.V.

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | UAB "Masaranga", Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8, 304678880                                        |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Dėl 2D - 2 durų kainos pasikeitimo                                                                                        |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-02, 3-2-1704 /2023(11.2.4 E)                                                                                      |
| <b>Adresatas</b>                                                           | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                                          |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-02 14:38:50                                                                                                       |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-02 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                                                    |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-02



Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023 10 10

## **PRAŠYMAS PRATEŠTI SUTARTĮ 3 MĖNESIAMS**

UAB „Masaranga“, vykdydama sutarties Nr. 35-346 Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Sav. kapitalinio remonto rangos darbus, prašo pratęsti sutartį 3 mėnesiams, pagal sutartyje numatytą 5.1 punktą. Pratęsimo prašome dėl ženkliaus apšiltinto tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo, aliuminio durų gabaritų, kainos ir užsakymo termino padidėjimo (6 savaitės), papildomų darbų atlikimo, sprendinių suderinimo.

Generalinis direktorius



Saulius Šlapikas

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | UAB "Masaranga", Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8, 304678880                                        |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Pratešti sutartį 3 mėnesiams                                                                                              |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-11, 3-2-1758 /2023(11.2.4 E)                                                                                      |
| <b>Adresatas</b>                                                           | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                                          |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-11 08:07:55                                                                                                       |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-11 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                                                    |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-11



## DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                            |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius                   |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato kapitalinio remonto susirinkimo protokolas Nr. 11 |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-12, 6-2-3205 /2023(11.2.3 E)                                                                    |
| <b>Adresatas</b>                                                           | –                                                                                                       |
| <b>Dokumentą pasirašė</b>                                                  | Vyresnioji specialistė Daiva Derškienė                                                                  |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-11 16:46:39                                                                                     |
| <b>Dokumentą pasirašė</b>                                                  | Tarnybos viršininkas Gintaras Kuktelionis                                                               |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-12 08:07:03                                                                                     |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                        |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-12 09:01:24                                                                                     |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-12 atspausdino Vyriausiasis specialistas Vytautas Pliopa                                        |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-12

## DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                            |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius  |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Dėl papildomų darbų pritarimo ir sutarties pratęsimo dviem mėnesiams (Kaišiadorių PGT) |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-13, V-2-3676 /2023(11.2.5 E)                                                   |
| <b>Adresatas</b>                                                           | –                                                                                      |
| <b>Dokumentą derino</b>                                                    | Vyriausiasis specialistas Vytautas Pliopa                                              |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-12 10:57:49                                                                    |
| <b>Dokumentą derino</b>                                                    | Skyriaus vedėjas Rytis Petrauskas                                                      |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-12 10:59:08                                                                    |
| <b>Dokumentą derino</b>                                                    | pavaduojanti (-s) Tomas Sušinskas                                                      |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-12 14:22:51                                                                    |
| <b>Dokumentą derino</b>                                                    | Valdybos viršininkas Valdas Visockas                                                   |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-13 10:06:34                                                                    |
| <b>Dokumentą pasirašė</b>                                                  | Tarnybos viršininkas Gintaras Kuktelionis                                              |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-13 10:36:16                                                                    |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                       |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-13 10:43:59                                                                    |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-13 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                 |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-13

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS  
REIKALŲ MINISTERIJOS**

**Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato  
kapitalinio remonto susirinkimo protokolas**

2023 m. spalio 11 d. Nr. 11.

Gedimino 64, Kaišiadorys

*(Protokolo surašymo vieta)*

Susirinkimas įvyko 2023-10-11 14 val. 30 min.

*(Posėdžio pradžios laikas val., min.)*

Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu.

**Susirinkimo pirmininkas** – Gintaras Kuktelionis

**Susirinkimo sekretorė** – Daiva Derškienė

**Dalyvauja:** Rytis Petrauskas, Vytautas Pliopa, Saulius Šlapikas, Povilas Malijauskas.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl UAB „Masaranga“ pateiktų raštų 2023 -10 - 02 „Dėl 2D – 2 durų kainos pasikeitimo“, „Dėl stogo pakalimo apvado įrengimo“ ir 2023 - 10 - 11 „Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo“ patvirtinimo.
2. Dėl sutarties pratęsimo su UAB „Masaranga“ trims mėnesiams.

**SVARSTYTA. 1.** Gintaras Kuktelionis pristatė UAB „Masaranga“ pateiktus raštų 2023 -10 - 02 „Dėl 2D – 2 durų kainos pasikeitimo“, „Dėl stogo pakalimo apvado įrengimo“ ir 2023 -10 -11 „Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo“. Vadovaujantis sutarties 2022-09-22 Nr. 35-346 4.3 punktu, papildomų darbų suma negali viršyti 15 proc., nuo 3.1 punkte nurodytos sutarties kainos. Papildomiems darbams galime pritarti sumai ne didesnei, kaip 14490,23 Eur., su PVM, kadangi yra pasirašytas susitarimas prie sutarties 2023-07-04 Nr. 35-305/2023(5.6E) sumai 37508,43 Eur su PVM už papildomus darbus.

**NUTARTA. 1.** Pritarti tik papildomam fasado apšiltinimo tinkavo darbams pagal pateiktą UAB „Masaranga“ raštą „Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo“ 2023-10-11 Nr. 3-2-1760/2023(11.2.4E).

**SVARSTYTA. 2.** Gautas UAB „Masaranga“ raštas, dėl sutarties 2022-09-22 Nr. 35-346 pratęsimo. Pagal sutarties 2022-09-17 Nr. 35-346 5.1 punktą yra galimybė sutartį pratęsti dar 3 mėnesiams. Gintaras Kuktelionis pareiškė, kad iki sutarties pabaigos 2023-10-17, Rangovas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų: nesilaikoma sutartyje pateikto atliekamų darbų grafiko, nei vienas pradėtas darbas nėra pabaigtas iki galo (nebaigtas stogas, nebaigti fasado šiltinimo darbai, sklypo sutvarkymo darbai, nebaigti II aukšto administracinių patalpų 1 dalies darbai). Daugelis sutartyje numatytų darbų net nepradėti (bokšto darbai, vandentvarkos darbai, vejos sutvarkymo darbai, II aukšto administracinių patalpų 2 dalies darbai). Daugelis darbų atliekami nekokybiškai, trinkelės sudėtos be nuolydžių, laikosi vanduo. Rytis Petrauskas pareiškė, kad motyvų, dėl kurių Rangovas prašo pratęsti sutartį, „Dėl ženkliaus apšiltinto tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo, aliuminio durų gabaritų, kainos ir užsakymo termino padidėjimo (6 savaitės), papildomų darbų atlikimo, sprendinių suderinimo“, nėra pagrindo sutartį pratęsti trims mėnesiams. Atsiskaitymai už darbus negali būti nukeliami į 2024 metus, todėl siūlo sutartį pratęsti dviem mėnesiam iki 2023 m. gruodžio 17 d.

**NUTARTA. 2.** Pratarti sutarties pratęsimui dviem mėnesiams iki 2023 m. gruodžio 17 d., įpareigojant rangovą iki 2023 m. spalio 16 d. pateikti atliekamų darbų grafiką.

**PRIDEDAMA:**

1. UAB „Masaranga“ raštas dėl 2D-2 durų kainos pasikeitimo.
2. UAB „Masaranga“ raštas dėl tinkuojamojo fasado kiekių padidėjimo.
3. UAB „Masaranga“ raštas dėl stogo pakalimo apvado įrengimo.
4. UAB „Masaranga“ prašymas pratęsti sutartį 3 mėnesiams.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė

Gintaras Kuktelionis

Daiva Derškienė

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023 10 10

### RAŠTAS DĖL TINKUOJAMO FASADO KIEKIŲ PADIDĖJIMO

UAB „Masaranga“, vykdydama sutarties Nr. 35-346 Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Sav. kapitalinio remonto rangos darbus, pagal projektą ir pateiktą kiekių žiniaraštį, išorės sienų tinkavimas numatytas 356m<sup>2</sup>.

Vykdam tinkuojamo fasado apšiltinimo darbus, pagal faktą yra ženklus kiekių padidėjimas, virš 542m<sup>2</sup>, kas sudaro virš 50% nuo projekcinio.

Pateikiame papildomo fasado apšiltinimo ir tinkavimo skaičiavimus pagal sutartį (pateikiame ir skaičiuojamuosius brėžinius):

| Užsakovas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos                      |                                              |               |        | <div></div> |           |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Rangovas: UAB "Masaranga"                                                                                           |                                              |               |        |                                                                                                |           |                |          |
| Objektas: Administracinės paskirties pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas |                                              |               |        |                                                                                                |           |                |          |
| Lokalinė sąmata Nr.1 (įkainuotas kiekių žiniaraštis)                                                                |                                              |               |        |                                                                                                |           |                |          |
| STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS                                                                                       |                                              | pagal pirkimą |        | Kaina EUR                                                                                      |           |                |          |
| Patalpų Nr.                                                                                                         | Darbų aprašymas                              | Mato vnt.     | Kiekis | Dužm.                                                                                          | Medžiagos | Mechanizmai    | Iš viso  |
| Eil. nr.                                                                                                            | Pastato išorės darbai                        |               |        |                                                                                                |           |                |          |
| 1                                                                                                                   | Išorės sienų tinkavimas                      | kv.m          | 186,00 | 20,00                                                                                          | 20,00     |                | 7440,00  |
| 2                                                                                                                   | Tinkuojamo fasado apšiltinimo medžiaga 150mm | kub.m         | 28,00  | 60,00                                                                                          | 100,00    |                | 4480,00  |
| Tvirtinu: Gen. Direktorius Saulius Šlapikas                                                                         |                                              |               |        |                                                                                                |           | viso be PVM    | 11920,00 |
|                                                                                                                     |                                              |               |        |                                                                                                |           | PVM 21%        | 2503,20  |
|                                                                                                                     |                                              |               |        |                                                                                                |           | Iš viso su PVM | 14423,20 |


UAB „Masaranga“ prieš pasirašant sutartį negalėjo numatyti tokio ženklaus kiekių padidėjimo, projekte nepateikti detalūs fasado aukščiai ir ilgiai, reikalingas papildomai fasado lubų apšiltinimas su tinkavimu, stogo pakalimo tinkavimas. Prašome patvirtinti papildomų tinkuojamo fasado kiekių apmokėjimą,

Generalinis direktorius




**Saulius Šlapikas**






Tinkuojamas fasadas  $155 + 25 = 180m^2$




Tinkuopamos fasadas  $50 + 44 + 6 + 6 = 106 \text{ m}^2$



$$\text{Tinkuojamos fasados } 11,2 + 23 + 13 + 19 + 24 + 36 + 37,7 + 9,4 = 173,3m^2$$





Tinkuojamas fasadas  $38m^2 + 50m^2 = 88m^2$

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | UAB "Masaranga", Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8, 304678880                                        |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Dėl tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo                                                                                   |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-11, 3-2-1760 /2023(11.2.4 E)                                                                                      |
| <b>Adresatas</b>                                                           | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                                          |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-11 12:42:52                                                                                                       |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-11 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                                                    |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-11

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023 10 02

## RAŠTAS DĖL STOGO PAKALIMO APVADO ĮRENGIMO

UAB „Masaranga“, vykdydama sutarties Nr. 35-346 Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Sav. kapitalinio remonto rangos darbus, pagal projektą nėra numatyta stogo pakalimas. Atliekant fasado tinkavimo darbus, stogo betoninis pakalimas po latakais lieka be apdailos, yra plyšiai betone po latakais patekti paukščiams į palėpę (tikimybė pastogės apšiltinimo sugadinimo), netinkamas estinis vaizdas.

Pateikiame stogo pakalimo apvado įrengimo sprendinio pvz., paskaičiavimus.

| <b>Užsakovas:</b> Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos<br><b>Rangovas:</b> UAB "Masaranga"<br><b>Objektas:</b> Administracinės paskirties pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas<br><b>Lokalinė sąmata Nr.1</b> (įkainuotas kiekių žiniaraštis) |                                             |               |        |  |           |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | pagal pirkimą |        | Kaina EUR                                                                            |           |                |         |
| Patalpų Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Darbų aprašymas                             | Mato vnt.     | Kiekis | D.ūzm.                                                                               | Medžiagos | Mechanizmai    | Iš viso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stogo pakalimo apvado įrengimas             | m             | 93,00  |                                                                                      | 8,01      |                | 745,02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tvirtinu: Gen. Direktorius Saulius Šlapikas |               |        |                                                                                      |           | viso be PVM    | 745,02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |               |        |                                                                                      |           | PVM 21%        | 156,45  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |               |        |                                                                                      |           | Iš viso su PVM | 901,48  |


Skaičiavimai pateikti pagal sutarties garažo grindų apvado paskaičiavimus, tas pats sprendinys. Kiekiai pateikti pagal faktą. Prašome patvirtinti šio darbo atlikimą ir apmokėjimą.

Generalinis direktorius



Saulius Šlapikas







UAB „Masaranga“, Liepų g. 8, Pakumprio k., LT-59308 Prienų raj. Įmonės kodas 304678880. PVM kodas LT100011189415. Telefonas  
+370 698 57447

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | UAB "Masaranga", Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8, 304678880                                        |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Dėl stogo pakalimo apvado įrengimo                                                                                        |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-02, 3-2-1706 /2023(11.2.4 E)                                                                                      |
| <b>Adresatas</b>                                                           | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                                          |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-02 14:46:22                                                                                                       |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-02 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                                                    |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos


2023-10-02

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos


2023 10 02

## RAŠTAS DĖL 2D-2 DURŲ KAINOS PASIKEITIMO

UAB „Masaranga“, vykdydama sutarties Nr. 35-346 Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Sav. kapitalinio remonto rangos darbus, pagal projektą turėjo sumontuoti 2D-2 duris kaip pateiktame brėžinyje.



Po pertvarų demontavimo, vieta ir dydis pasikeitė, pridedame darbo projekto brėžinį



Dėl šio pasikeitimo durų bendras dydis padidėjo 3 kartus (vietoje numatytų 2,7m<sup>2</sup>, tapo 8,3m<sup>2</sup>) Grūdinto stiklo storis padidėjo iš 6mm į 8mm, dėl šoninės vitrinės dydžio.

Pridedame skaičiavimus kaip pasikeičia kaina šio gaminio (remiantis komerciniu pasiūlymu)

| Užsakovas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos                      |                                             |               |        | <div></div> |           |                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| Rangovas: UAB "Masaranga"                                                                                           |                                             |               |        |                                                                                                |           |                |         |
| Objektas: Administracinės paskirties pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav., kapitalinis remontas |                                             |               |        |                                                                                                |           |                |         |
| Lokalinė sąmata Nr.1 (įkainuotas kiekis žiniaraštis)                                                                |                                             |               |        |                                                                                                |           |                |         |
| STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS                                                                                       |                                             | pagal pirkimą |        | Kaina EUR                                                                                      |           |                |         |
| Patalpų Nr.                                                                                                         | Darbų aprašymas                             | Mato vnt.     | Kiekis | Dužm.                                                                                          | Medžiagos | Mechanizmai    | Iš viso |
|                                                                                                                     | Durų įrengimas (pirkimo)                    | vnt           | 1,00   | 150,00                                                                                         | 1000,00   |                | 1150,00 |
|                                                                                                                     | Durų įrengimas (pagal komercinį pasiūlymą)  | vnt           | 1,00   | 450,00                                                                                         | 2975,21   |                | 3425,21 |
|                                                                                                                     | Tvirtinu: Gen. Direktorius Saulius Šlapikas |               |        |                                                                                                |           | viso be PVM    | 3425,21 |
|                                                                                                                     |                                             |               |        |                                                                                                |           | PVM 21%        | 719,29  |
|                                                                                                                     |                                             |               |        |                                                                                                |           | Iš viso su PVM | 4144,50 |

Prisegame komercinį pasiūlymą.

Prašome patvirtinti dėl šio darbo atlikimo ir apmokėjimo.

Generalinis direktorius



Saulius Šlapikas





Pristatymo adresas: Kaunas [www.bapa.lt](http://www.bapa.lt) Tel: +370 677 91 600

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

| Eil. Nr. | Pozicija | Langų tipas              | Furnitūra                              | Gaminio aukštis | Gaminio plotis | Kryptis | Stenksis | Apvada | Spalva RAL  | Langas  | Furnitūra | Pritraukėjas | Montavimas | Kiekis vnt. | Kaina vnt. | Kaina viso |
|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------|--------|-------------|---------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| 1        | VD1      | AL, vidaus šalta virtina | DIN standarto spyna, rankena, užraktas | 2770            | 2970           | Des.    | nėra     | Nėra   | Balta-balta | 2928,83 | 46,38     |              |            | 1           | 2975,21    | 2975,21    |

Gamybos terminas: 4-5 sav. po sutarties pasirašymo ir avansinio mokėjimo dienos

Ponizio 50, RAL 9016, vienas grūdintas stiklas

Atidarius duris stūmimo rankena gali atsitrekti į vitriną ir išdaužti stiklą – tokiu atveju skundas bus atmestas.

Ponizio PE 50 langų ir durų sistema „šalta“ Apkaustinis griovelis durų profiliuose

Profilio gylis – 52 mm

Langų varčios sutampa su rėmeliu išorėje

Stumdomos durys gali būti atidaromos rankiniu būdu arba automatiškai

Galimos langų varčios su PVC apkaustų grioveliu

Šaltojo tipo sistema

Spalva – RAL spalvų paletė, anodavimas

Viso (EUR): 2975,21  
PVM 21 proc. (EUR): 624,79  
Suma su PVM (EUR): 3600,00

**Gaminiai:** *Aluminio gaminiai;*  
**Aluminio profili sistema:** *PE50;*  
**Aluminio profilių spalva:** *RAL 9016MAT;*  
**Stiklinimas:**



- 8 mm grūdintas;

**Skaičiavime įvertinta:**

- Gaminų pagaminimas;
- Transportas;

Apmokėjimo sąlygos:

Avansas: 1,500,00 EUR A/s Nr. LT86 7300 0101 6747 7641, AB  
"Swedbank" bankas, b/k 73000  
\*Likusi suma: 2,100,00 EUR Per 3 d. Po gaminų atsiėmimo



"UŽSAKOVAS"

"RANGOVAS"  
MB "BAPA"

Projektų vadovas Marius  
Pavydis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

+370 677 91600

A.V.

## DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | UAB "Masaranga", Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8, 304678880                                        |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Dėl 2D - 2 durų kainos pasikeitimo                                                                                        |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-02, 3-2-1704 /2023(11.2.4 E)                                                                                      |
| <b>Adresatas</b>                                                           | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                                          |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-02 14:38:50                                                                                                       |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-02 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                                                    |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-02



Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023 10 10

## **PRAŠYMAS PRATEŠTI SUTARTĮ 3 MĖNESIAMS**

UAB „Masaranga“, vykdydama sutarties Nr. 35-346 Administracinės paskirties gaisrinės pastato Gedimino g. 64, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Sav. kapitalinio remonto rangos darbus, prašo pratęsti sutartį 3 mėnesiams, pagal sutartyje numatytą 5.1 punktą. Pratęsimo prašome dėl ženkliaus apšiltinto tinkuojamo fasado kiekių padidėjimo, aliuminio durų gabaritų, kainos ir užsakymo termino padidėjimo (6 savaitės), papildomų darbų atlikimo, sprendinių suderinimo.

Generalinis direktorius



Saulius Šlapikas

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | UAB "Masaranga", Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8, 304678880                                        |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Pratešti sutartį 3 mėnesiams                                                                                              |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-11, 3-2-1758 /2023(11.2.4 E)                                                                                      |
| <b>Adresatas</b>                                                           | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                                          |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-11 08:07:55                                                                                                       |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-11 atspausdino Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė                                                    |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-11

## DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                            |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                         | Administratorius Agnė Beliukevičiūtė-Vilkūnienė, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius                   |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                    | Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato kapitalinio remonto susirinkimo protokolas Nr. 11 |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                             | 2023-10-12, 6-2-3205 /2023(11.2.3 E)                                                                    |
| <b>Adresatas</b>                                                           | –                                                                                                       |
| <b>Dokumentą pasirašė</b>                                                  | Vyresnioji specialistė Daiva Derškienė                                                                  |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-11 16:46:39                                                                                     |
| <b>Dokumentą pasirašė</b>                                                  | Tarnybos viršininkas Gintaras Kuktelionis                                                               |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-12 08:07:03                                                                                     |
| <b>Registratorius</b>                                                      | Administratorė Danguolė Čėsnienė                                                                        |
| <b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>                                     | 2023-10-12 09:01:24                                                                                     |
| <b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b> | 2023-10-12 atspausdino Vyriausiasis specialistas Vytautas Pliopa                                        |

Nuorašas tikras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2023-10-12



# DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                     | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 188601311, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius<br>UAB "Masaranga" 304678880, Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., Liepų g. 8 |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                | Susitarimas prie sutarties                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                         | 2023-10-18 Nr. 35-475 /2023(5.6 E)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b> | –                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>                   | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                | Suderinimas                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>             | Tomas Sušinskas, pavaduojanti (-s), Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba                                                                                                                                                |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                           | TOMAS SUŠINSKAS, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM LT                                                                                                                                          |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                  | 2023-10-18 08:32:39 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parašo formatas</b>                                                 | XAdES-EPES                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                   | –                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                 | ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT                                                                                                                                                            |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                    | 2023-06-27 10:59:29 – 2027-06-26 10:59:29                                                                                                                                                                                |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                | Suderinimas                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>             | Giedrius Sakalinskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas                                                                                       |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                           | GIEDRIUS SAKALINSKAS LT                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                  | 2023-10-18 12:48:59 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parašo formatas</b>                                                 | XAdES-EPES                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                   | –                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                 | RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT                                                                                                                                                                  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                    | 2023-08-10 12:03:44 – 2025-08-09 12:03:44                                                                                                                                                                                |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>             | Saulius Šlapikas, generalinis direktorius                                                                                                                                                                                |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                           | SAULIUS ŠLAPIKAS LT                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                  | 2023-10-18 12:06:14 (GMTZ)                                                                                                                                                                                               |
| <b>Parašo formatas</b>                                                 | XAdES-X-L                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                   | 2023-10-20 01:52:25 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                 | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                    | 2018-11-29 11:53:17 – 2023-11-28 23:59:59                                                                                                                                                                                |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>             | Mindaugas Kanapickas, atliekantis direktoriaus funkcijas direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas                                                                                                                  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                           | MINDAUGAS KANAPICKAS LT                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                  | 2023-10-18 15:51:44 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parašo formatas</b>                                                 | XAdES-X-L                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                   | 2023-10-18 15:51:53 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                 | RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT                                                                                                                                                                  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                    | 2023-08-14 12:51:11 – 2025-08-13 12:51:11                                                                                                                                                                                |

## DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | DBSIS, versija 3.5.74.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-23 09:02:14)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | Nuorašą suformavo 2023-10-23 09:02:15 DBSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |