

MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2023 m. spalio 12 d. Nr. G1-173
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kalibrus“, kodas 304781802, kurio registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., 99265 Pagėgiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Kęsto Komskio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – Projekto „Jurbarko r., melioracijos griovių Imsrelės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ darbai (toliau – Darbai).
2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko r. Rotulių, Skirsnemunės ir Vytėnų kadastrinėse vietovėse.
3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, darbuotojų darbo pažymėjimus (gauti kitus dokumentus įrodančius darbuotojų darbo teisėtumą), nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.
6. Užsakovas, prieš 15 kalendorinių dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme arba yra nustatyta šioje Sutartyje.
7. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.
8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
9. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis per Užsakovo nustatytą terminą, pateiktą ir su Užsakovu suderintą Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką). Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
10. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.
11. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
 - 11.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 - 11.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
 - 11.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;

- 11.4. trečiųjų šalių įtaka;
- 11.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- 11.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
- 11.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
- 11.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
- 11.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- 11.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- 11.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;
- 11.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas;
- 11.13. Darbų objekte dirbantys darbuotojai Užsakovui pareikalavus nepateikia darbuotojo pažymėjimo (ar kito įrodymo, kad jie dirba teisėtai) arba Darbų objekte nėra Rangovo paskirtojo darbų vadovo.
- 12. Užsakovas įsipareigoja:
 - 12.1. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui (išskyrus šioje Sutartyje nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus);
 - 12.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
 - 12.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
 - 12.4. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;
 - 12.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
 - 12.6. melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninių projektų darbų priėmimą organizuoti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento 1.11.06:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos patvirtinimo“.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 13. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties sąlygomis, pirkimo sąlygomis, taip pat atitinka galiojančius įstatymus.
- 14. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui.
- 15. Rangovas įsipareigoja:
 - 15.1. atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų;
 - 15.2. Darbus pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
 - 15.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
 - 15.4. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;
 - 15.5. informuoti žemės sklypų savininkus ar naudotojus apie jų žemės sklypuose numatomus vykdyti Darbus, bei esant poreikiui suderinti su jais Darbų atlikimo tvarką;
 - 15.6. Užsakovui pareikalavus pateikti Grafiką, kaip tai numatyta Sutarties 9 punkte, bei jo laikytis;
 - 15.7. atlikus Darbus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką (2 egz. popieriniu formatu ir 1 egz. elektronine forma, su brėžiniais *.dwg ir shape formatais, vadovaujantis VĮ Valstybės žemės fondas patvirtinta MelGIS specifikacija), bei pranešti raštu Užsakovui apie visų Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;
 - 15.8. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;
 - 15.9. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
 - 15.10. oficialiai įdarbinti Darbų objekte dirbančius darbuotojus;

15.11. Užsakovui pareikalavus, pateikti objekte dirbančių darbuotojų darbo pažymėjimus (pateikia darbuotojas);

15.12. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo Žemės ūkio skyriaus specialistu (-ais) atsakingu (-ais) už melioraciją;

15.13. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

15.14. atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

15.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS BEI DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

16. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

17. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytiems sąlygoms.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių.

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

18. Pakeitimai gali apimti:

18.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

18.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

18.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

18.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

19. Sutarties terminai:

19.1. darbų pradžia – Sutarties vykdymo pradžia yra Sutarties įsigaliojimo data;

19.2. darbų pabaiga – **per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;**

19.3. bendra sutarties trukmė – 3 mėnesiai.

20. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

21. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	251 631,32 Eur (du šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt vienas euras ir 32 centai)
PVM	52 842,58 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai ir 58 centai)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM + PVM)	304 473,90 Eur (trys šimtai keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 90 centų)

22. Darbų kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama.

23. Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus. Kainos perskaičiavimas galimas tik teisės aktais pakeitus konkretiems darbams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui kaina bus perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, koku pakito mokesčio dydis. Likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos Darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.

24. Avansas Rangovui nemokamas. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus remiantis Šalių pasirašytu atliktų darbų aktu ir pateikta sąskaita faktūra. Apmokėjimas įvykdomas per 30 kalendorinių dienų, gavus lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

25. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas, išpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

26. Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus, Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

27. Techninio prižiūrėtojo viza su jo nuomone dėl faktinių darbų kiekių ir jų kokybės ant kiekvieno atliktų Darbų dokumento būtina iki šio dokumento pateikimo pasirašyti Užsakovui.

28. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, arba prireikus - sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti, jeigu trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės:

28.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų Darbų defektai;

28.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

28.3. Darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimų;

28.4. Rangovas nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų;

28.5. kitais Sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

29. Pabaigus Darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos, grąžinamos Rangovui.

30. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

31. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. **Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 proc. Sutarties kainos su PVM** (Sutarties 21 punktą). Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

32. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

33. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

34. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos.

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

35. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

36. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

36.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

36.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

36.3. reikalauti sumokėti šioje Sutartyje nustatytus delspinigius;

36.4. nutraukti Sutartį;

36.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

37. Netinkamas savo įsipareigojimų vykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII. GARANTIJA

38. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

39. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

40. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

41. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

42. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

43. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.

44. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

45. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.

46. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

IX. ATSAKOMYBĖ

47. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus Darbus, jis moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

48. Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

49. Rangovo mokėtini delspinigiai gali būti išskaitomi iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

50. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

X. SUSIRAŠINĖJIMAS

51. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, pavardė		
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	Būbliškės g. 5, Būbliškės k., Pagėgių sav.,
Telefonas		
El. paštas		

52. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XI. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

53. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: (nurodyti).

54. Nurodytų subrangovų keitimas galimas tik Sutarties vykdymo metu jiems atsisakius būti subrangovais, nutraukus ar sustabdžius vykdyti veiklą, bankrutavus, pradėjus likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūras ir tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Keičiant sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei tokie reikalavimai buvo nustatyti). Naujų subrangovų pasitelkti negalima.

55. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

56. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

56.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

56.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 56.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

56.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus numatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

XII. KITOS NUOSTATOS

57. Šiai Sutarčiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

58. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu.

59. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

60. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į

pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

61. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

62. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

63. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

64. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

65. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

65.1. Lokalinė sąmata;

65.2. Priedas dėl asmens duomenų apsaugos.

66. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

67. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Dariaus ir Girėno g. 96

74187 Jurbarkas

kodas 188713933

A.s.

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

tel. (8 447) 70 153

el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė
Rūta Vančienė

(parašas)



Suderinimai: U-16882, 2023-09-06

RANGOVAS

UAB „Kalibrus“

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen.

99265 Pagėgių sav.

kodas 304781802

A.s.

AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

el. paštas

Direktorius
Kęstas Komskis



(parašas)

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. OI-1378

(Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma)*

PRIEDAS

prie 2023 m. spalio 12 d. sudarytos Sutarties Nr. G1- 173

2023 m. spalio mėn. 12 d.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija - Duomenų valdytojas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188713933, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, atstovaujama administracijos direktorė Rūtos Vančienės, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir

UAB „Kalibrus“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 304781802, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., 99265 Pagėgiai, atstovaujama direktoriaus Kęsto Komskio, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu,

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, siekdamos detalizuoti 2023 m. spalio 12 d. sudarytą sutartį Nr. G1- 173 (Sutartis), susitarėme ir sudarėme šį papildomą susitarimą (Susitarimas), laikomą neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1. Rangovui, vykdančiam Sutartimi sutartus darbus ir norinčiam tinkamai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, Užsakovas privalo/gali suteikti fizinių asmenų asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys).

2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovui perduodami Asmens duomenys būtų tikri ir teisingi, kad jie gauti teisėtu būdu. Užsakovas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek jų būtina, kad Rangovas galėtų tinkamai įgyvendinti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus: (išvardinama konkrečiai, pvz., asmens vardą ir pavardę; gyvenamosios vietos adresą; elektroninio pašto adresą bei telefono numerį).

3. Šalys sutaria, kad Užsakovas ir Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek būtina, siekiant apsaugoti Užsakovo perduodamų Asmens duomenų saugumą, ginant asmenų teises, o kilus kokių nors neaiškumų, – ir įrodinėjant atliktų veiksmų teisėtumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

4. Šalys pabrėžia, jog jos abi suvokia, kad Užsakovo perduodami trečiųjų asmenų Asmens duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutartį, šį Susitarimą bei atskirus Užsakovo rašytinius nurodymus. Užsakovas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus, reikalingus užtikrinti Asmens duomenų tinkamą tvarkymą;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. užtikrinti, kad Užsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkytų darbuotojai, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų Asmens duomenų konfidencialumą;

5.4. užtikrinti iš Užsakovo gautų Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.5. imtis visų techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo bet kokia forma, ir nuo bet kurio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią Asmens duomenų saugumo pažeidimą;

5.7. po Sutartimi nustatytų darbų įvykdymo pabaigos tinkamai sunaikinti iš Užsakovo gautus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis Rangovas privalo saugoti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas sutinka, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį bei šį Susitarimą, gautus Asmens duomenis perduotų įgaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Rangovas įsipareigoja su šiais darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kuriomis darbuotojas įsipareigotų neatskleisti gautų Asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

7. Susitarimas įsigalioja sudarymo dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šalių atstovų parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
kodas 188713933
A.s. I
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100
tel. (8 447) 70 153
el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė
Rūta Vančienė

4
(parašas)




RANGOVAS

UAB „Kalibrus“
Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen.
99265 Pagėgių sav.
kodas 304781802
A.s. -
AB Luminor Bank
Banko kodas 40100
tel. -
el. paštas k

Direktorius
Kęstas Komskis

(parašas)



***Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma gali būti koreguojama**

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė Kalibr2023 Jurbarko r. melioracijos griovių Imsrelės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija**Statiny s 1 Magistralinių melioracijos griovių rekonstrukcija****Žiniaraštis 2 Pralaidų rekonstrukcija****Suma žiniaraščiui 139036.20 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Rotulių k.v.

1 MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	15,0	89,05	1335,75
2 MN5-28	Žvyro dangos atstatymas 15 cm k9=1.15	100m3	0,12	2338,47	280,62
3 N57P-5111	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų k9=1.15	vnt.	4,0	17,02	68,08
4 MN7-8	Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos antgalių, plokščių, vamzdžių k9=1.15	m3	0,2	34,24	6,85
5 MN8-184	G/b plokščių P-15-10 paklojimas, užmonolitinant pagal kontūrą betonu C30/37 k9=1.15	100m3	0,0506	101098,3	5115,57
6 MN8-174	Žvyro sluoksnio įrengimas, po plokštėmis k9=1.15	100m2	0,143	413,35	59,11

Skyriuje 1

6865,98

2 VP-12-100-1, up. Imsrelė pk 15+98 Skirsnemunės k.v.

1 MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas k9=1.15	t. m3	0,035	1863,33	65,22
2 MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas k9=1.15	t. m3	0,035	1408,86	49,31
3 N46-132-1	Esamos pralaidos d1,25 m, L-10,0 m su antgaliais išardymas	100m3	0,085	1477,49	125,59
4 R23-65	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	21,2	23,23	492,48
5 R23-66	Transportuojant statybines atliekas už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (10 km) k4=10.000	t	21,2	7,2	152,64
6 MN1-176	Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m3	0,15	702,5	105,38
7 MN6-21	Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-100-1 (10 m ilgio) statyba k1=0.30,k9=1.15	vnt.	4,0	1556,97	6227,88
8 MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1662,27	3324,54
9 MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,12	4095,11	491,41
10 MN3-187-1	Latako L-50PE-2,0 įrengimas k9=1.15	vnt.	4,0	508,14	2032,56
11 MN1-136	Pažeistų plotų išlyginimas k9=1.15	100m2	0,8	75,71	60,57
12 MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,8	202,02	161,62

Skyriuje 2

13289,2

3 VP-10-250-1, up. Intakas pk 4+12 Skirsnemunės k.v.

1 MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas k9=1.15	t. m3	0,035	1863,33	65,22
2 MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas k9=1.15	t. m3	0,035	1408,86	49,31
3 N46-132-1	Esamos pralaidos d1,0 m, L-28,0 m su antgaliais išardymas	100m3	0,099	1477,49	146,27

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 R23-65		Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	24,7	23,23	573,78
5 R23-66		Transportuojant statybines atliekas už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (10 km) k4=10.000	t	24,7	7,2	177,84
6 MN1-176		Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m3	0,2	702,5	140,5
7 MN1-20		II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais pralaidos pylimo atstatymui k9=1.15	t. m3	0,01	1648,32	16,48
8 N1P-1304		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,1	255,72	25,57
9 MN6-17		Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-250-1 (25m vnt. ilgio) statyba k1=0.30,k9=1.15	vnt.	10,0	1538,79	15387,9
10 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1662,27	3324,54
11 MN5-24		Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,15	4095,11	614,27
12 MN3-187-1		Latako L-50PE-2,0 įrengimas k9=1.15	vnt.	4,0	508,14	2032,56
13 MN1-136		Pažeistų plotų išlyginimas k9=1.15	100m2	1,2	75,71	90,85
14 MN2-14		Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1,2	202,02	242,42
Skyriuje 3						22887,51
4 VP-8-100-1, up. Talkotas pk 6+37 Skirnemunės k.v.						
1 MN1-14		Laikinių pylimėlių supylimas k9=1.15	t. m3	0,02	1863,33	37,27
2 MN1-13		Laikinių pylimėlių išardymas k9=1.15	t. m3	0,02	1408,86	28,18
3 MN1-176		Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m3	0,12	702,5	84,3
4 N23-154		315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių paklojimas ir demontavimas k9=1.15	100m	0,3	3046,52	913,96
5 MN1-14		Pralaidos pylimo nukasimas ir griovio praplatinimas vienk. ekskavatoriais k9=1.15	t. m3	0,095	1863,33	177,02
6 N46-132-1		Esamos pralaidos su antgaliais išardymas d0,8 m, L-10,0 m	100m3	0,056	1477,49	82,74
7 R23-65		Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	14,0	23,23	325,22
8 R23-66		Transportuojant statybines atliekas už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (10 km) k4=10.000	t	14,0	7,2	100,8
9 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas 15 cm k9=1.15	m3	1,8	44,64	80,35
10 N57P-4301		Pralaidų iš plastikinių gofruotų HDPE(PP) vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm k9=1.15	m	10,0	128,14	1281,4
11 MN6-54		Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1143,89	2287,78
12 MN1-50		Vamzdžių užpylimas vietiniu gruntu k9=1.15	t. m3	0,095	331,08	31,45
13 MN1-20		II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,01	1648,32	16,48
14 N1P-1304		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,1	255,72	25,57
15 MN1-159		Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	1,05	264,75	277,99
16 MN5-24		Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,12	4095,11	491,41
17 N27-232-1		Plastmasinių signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidos k9=1.15	vnt	4,0	17,02	68,08
18 MN3-187-1		Latako L-50PE-2,0 įrengimas k9=1.15	vnt.	4,0	508,14	2032,56

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19 MN4-59		Šlaitų užsėjimas žolėmis ant humusingo dirvožemio k9=1.15	ha	0,009	375,93	3,38
Skyriuje 4						8345,94
5 Skirnimunės k.v.						
1 MN7-51		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	34,0	89,05	3027,7
2 MN5-28		Žvyro dangos atstatymas 15 cm k9=1.15	100m3	1,08	2338,47	2525,55
3 N57P-5111		PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų k9=1.15	vnt.	36,0	17,02	612,72
4 MN7-8		Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos antgalių, plokščių, vamzdžių k9=1.15	m3	4,4	34,24	150,66
5 R19-245		Aprūpėjusių, įskilusių pralaidos antgalių apibetonavimas betonu C30/37 k9=1.15	m3	2,4	210,33	504,79
6 MN1-14		Užtvarų (pylimėlių) įrengimas k9=1.15	t. m3	0,28	1863,33	521,73
7 MN1-13		Užtvarų (pylimėlių) išardymas k9=1.15	t. m3	0,28	1408,86	394,48
8 MN1-176		Vandens atsiurbimas, esant nuolatiniam pritekėjimui k9=1.15	100m3	2,1	702,5	1475,25
9 N23-154		Laikino vamzdžio 315 mm skersmens paklojimas ir demontavimas rekonstruojamos pralaidos vietoje (vienai pralaidai vamzdžio kaina) k9=1.15	100m	0,3	3046,52	913,96
10 MN1-14		II grupės grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais pralaidos tarp tarp vamzdžių užtaisymui k9=1.15	t. m3	0,08	1863,33	149,07
11 MN1-87		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m gylio k9=1.15	10m3	0,9	265,14	238,63
12 MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas k9=1.15	m	44,74	14,38	643,36
13 MN1-50		Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą k9=1.15	t. m3	0,089	331,08	29,47
14 MN1-159		Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0,89	264,75	235,63
15 MN7-31		Tankių krūmų pašalinimas nuo pralaidos šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,5	51,04	25,52
16 N57P-0117		Pašalintų krūmų kelmų rovimas nuo pralaidos šlaitų k9=1.15	ha	0,005	627,64	3,14
17 MN4-33		Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0,005	771,46	3,86
18 N27-38		Sulūžusio antgalio demontavimas k9=1.15	100m3	0,116	1335,6	154,93
19 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	5,0	1662,23	8311,13
20 MN8-184		Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis P-15-10 k9=1.15	100m3	0,066	101087,8	6671,79
21 MN8-174		10 cm storio žvyro sluoksnio po plokštėmis įrengimas k9=1.15	100m2	0,223	413,35	92,18
22 MN1-20		Pylimo virš pralaidos atstatymas k9=1.15	t. m3	0,03	1648,32	49,45
23 MN8-174		10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliu k9=1.15	100m2	0,08	413,35	33,07
24 MN8-42		Monolitinio antgalio iš betono C30/37 įrengimas pralaidai k9=1.15	100m3	0,0162	25664,12	415,76
25 H12K-11		Akmenų tvirtinimo įrengimas pralaidos išteklėjime k9=1.15	100 m3	0,05	11358,95	567,95
Skyriuje 5						27751,78
6 VP-10-150-1, up. Kardonėlis pk 6+08 Vytėnų k. v.						
1 MN1-14		Laikinių pylimėlių supylimas k9=1.15	t. m3	0,035	1863,33	65,22
2 MN1-13		Laikinių pylimėlių išardymas k9=1.15	t. m3	0,035	1408,86	49,31
3 N46-132-1		Esamos pralaidos d1,0 m, L-15,0 m su antgaliais išardymas	100m3	0,082	1477,49	121,15
4 R23-65		Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	20,5	23,23	476,22
5 R23-66		Transportuojant statybines atliekas už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (10 km) k4=10.000	t			

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6 MN1-176		Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m3	0,15	702,5	105,38
7 MN1-20		II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais pralaidos pylimo atstatymui k9=1.15	t. m3	0,01	1648,32	16,48
8 N1P-1304		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,1	255,72	25,57
9 MN6-17		Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-150-1 (15m vnt. ilgio) statyba k1=0.30,k9=1.15	vnt.	6,0	1076,13	6456,78
10 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1662,27	3324,54
11 MN5-24		Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,12	4095,11	491,41
12 MN3-187-2		Latakų L-50PE-2,5 įrengimas k9=1.15	vnt.	4,0	550,61	2202,44
13 MN1-136		Pažeistų plotų išlyginimas k9=1.15	100m2	0,8	75,71	60,57
14 MN2-14		Pažeistų plotų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,8	202,02	161,62
Skyriuje 6						13556,69
7 VP-10-100-1, up. Kardonėlis pk 14+43 Vytėnų k.v.						
1 MN1-14		Laikinių pylimėlių supylimas k9=1.15	t. m3	0,035	1863,33	65,22
2 MN1-13		Laikinių pylimėlių išardymas k9=1.15	t. m3	0,035	1408,86	49,31
3 N46-132-1		Esamos pralaidos d1,0 m, L-6,0 m su antgaliais išardymas	100m3	0,03	1477,49	44,32
4 R23-65		Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7,5	23,23	174,23
5 R23-66		Transportuojant statybines atliekas už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (10 km) k4=10.000	t	7,5	7,2	54,0
6 MN1-176		Vandens atsiurbimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m3	0,15	702,5	105,38
7 MN1-20		II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais pralaidos pylimo atstatymui k9=1.15	t. m3	0,01	1648,32	16,48
8 N1P-1304		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,1	255,72	25,57
9 MN6-17		Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-10-1 (10m ilgio) statyba k1=0.30,k9=1.15	vnt.	4,0	1078,63	4314,52
10 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1662,27	3324,54
11 MN5-24		Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,12	4095,11	491,41
12 MN3-187-2		Latakų L-50PE-2,5 įrengimas k9=1.15	vnt.	4,0	550,61	2202,44
13 MN1-136		Pažeistų plotų išlyginimas k9=1.15	100m2	0,8	75,71	60,57
14 MN2-14		Pažeistų plotų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,8	202,02	161,62
Skyriuje 7						11089,61
8 Vytėnų k.v.						
1 MN7-51		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	11,0	89,05	979,55
2 MN5-28		Žvyro dangos atstatymas 15 cm k9=1.15	100m3	0,36	2338,47	841,85
3 N57P-5111		PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų k9=1.15	vnt.	12,0	17,02	204,24
4 MN7-8		Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos antgalių, plokščių, vamzdžių k9=1.15	m3	3,4	34,24	116,42
5 MN1-14		Užtvarų (pylimėlių) įrengimas k9=1.15	t. m3	0,08	1863,33	149,07
6 MN1-13		Užtvarų (pylimėlių) išardymas k9=1.15	t. m3	0,08	1408,86	112,71
7 MN1-176		Vandens atsiurbimas esant nuolatiniui pritekėjimui k9=1.15	100m3	0,65	702,5	456,63

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8 N23-154		Laikino vamzdžio 315 mm skersmens paklojimas ir demontavimas rekonstruojamos pralaidos vietoje (vienai pralaidai vamzdžio kaina) k9=1.15	100m	0,3	3046,52	913,96
9 MN1-14		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas viena kaušais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisymui k9=1.15	t. m3	0,065	1863,33	121,12
10 MN1-87		Grunto kasimas rankiniu būdu 2 m gylio k9=1.15	10m3	0,9	265,14	238,63
11 MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas k9=1.15	m	16,3	15,32	249,72
12 MN1-50		Pralaidų vamzdžių užvertimas k9=1.15	t. m3	0,074	331,08	24,5
13 MN1-159		Užversto grunto sutankinimas k9=1.15	100m3	0,74	264,75	195,92
14 N27-38		Sulūžusių, perskilusių antgalių, vamzdžių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100m3	0,0502	1335,6	67,05
15 R23-65		G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	11,0	23,23	255,53
16 R23-66		Transportuojant statybines atliekas už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (10 km) k4=10.000	t	11,0	7,2	79,2
17 MN6-55		Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt.	2,0	1662,27	3324,54
18 MN8-184		Griovio dugno ir šlaitų, įtekėjime ir ištekėjime tvirtinimas g/b P-15-10 plokštėmis k9=1.15	100m3	0,0165	101087,8	1667,95
19 MN8-174		10 cm storio žvyro pas sluoksniu po plokštėmis įrengimas k9=1.15	100m2	0,047	413,35	19,43
20 MN3-187-2		Latakų L-50PE-2,5 įrengimas k9=1.15.	vnt.	2,0	550,61	1101,22
		Skyriuje 8				11119,24
		Žiniaraštyje 2				114905,95
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				24130,25
		Iš viso žiniaraštyje 2				139036,2

Sudarė

Direktorius
Kęstas Komsk

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas


Statinių grupė Kalibr2023 Jurbarko r. melioracijos griovių Imsrelės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Statinsys 1 Magistralinių melioracijos griovių rekonstrukcija

Žiniaraštis 3 Neigiamą poveikį aplinkai mažinančios aplinkosauginės priemonės

			Suma žiniaraščiui		17576.17 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Skirsnemunės k.v.						
1	MN8-163	Akmenų metinio įrengimas k9=1.15	100m3	0,09	9331,02	839,79
2	MN7P-0110	Drenažo vandens biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100m	0,393	10004,3	3931,69
3	MN3P-0526	Plastikinių valdymo šulinių vandens lygiui drenaže reguliuoti montavimas k9=1.15	vnt.	3,0	2044,27	6132,8
Skyriuje 1						10904,28
2 Vytėnų k.v.						
1	MN8-163	Akmenų metinio įrengimas k9=1.15	100m3	0,03	9331,02	279,93
2	MN7P-0110	Drenažo vandens biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100m	0,131	9902,99	1297,29
3	MN3P-0526	Plastikinių valdymo šulinių vandens lygiui drenaže reguliuoti montavimas k9=1.15	vnt.	1,0	2044,26	2044,26
Skyriuje 2						3621,48
Žiniaraštyje 3						14525,76
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3050,41
Iš viso žiniaraštyje 3						17576,17

Sudarė

Direktorius
Kęstas Komsakis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė Kalibr2023 Jurbarko r. melioracijos griovių įmšrelės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija**Statiny s 1 Magistralinių melioracijos griovių rekonstrukcija****Žiniaraštis 1 Griovių rekonstrukcija**Suma žiniaraščiui **147861.54 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rotulių k.v.						
1	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	52,38	50,13	2625,81
2	MN4-33	Nukirstų tankių krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km k9=1.15	ha	0,5238	763,84	400,1
3	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,2724	565,46	154,03
4	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	9,08	11,83	107,42
5	MN7-17	Mechanizuotas griovių apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,534	565,46	301,96
6	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	10,68	254,15	2714,32
7	MN1-14	Dirbtinių kliūčių griovyje išardymas k9=1.15	t. m3	0,03	1850,82	55,52
8	N57P-0118	Išardytų liekanų išvežimas, kai atstumas 1 km k9=1.15	10m3	3,0	189,86	569,58
	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,3843	715,41	274,93
10	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k9=1.15	ha	1,1	59,1	65,01
11	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,7	589,15	412,41
12	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	6,0	244,72	1468,32
13	MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	7,0	265,13	1855,91
14	HP6-1-1	Esamų kelmų ir kt. atliekų surinkimas	100m2	60,0	10,13	607,8
15	R23-65	Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu	t	1,2	23,21	27,85
Skryjuje						11640,97

2 Skirsnemunės k.v.

1 MN7-31		Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	266,61	50,13	13365,16
2 MN4-33		Nukirstų tankių krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km k9=1.15	ha	2,6661	763,84	2036,47

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	3,4018	565,46	1923,58
4	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	113,4	11,83	1341,52
5	MN7-17	Mechanizuotas griovių apsauginių juostų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	4,348	565,46	2458,62
6	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	5,78	159,35	921,04
7	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	26,18	220,29	5767,19
8	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	58,19	254,15	14788,99
9	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m, ties esamomis komunikacijomis k9=1.15	m3	29,0	23,14	671,06
10	MN1-14	Dirbtinių kliūčių griovyje išardymas k9=1.15	t. m3	0,105	1850,82	194,34
11	N57P-0118	Išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu k9=1.15	10m3	10,5	189,86	1993,53
12	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai pasiektos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	3,7562	715,41	2687,22
13	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k9=1.15	ha	9,0	59,1	531,9
14	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	3,9	589,15	2297,69
15	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	71,0	244,65	17370,43
16	MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	25,0	265,13	6628,25
17	MN3-174-200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	16,0	286,91	4590,56
18	MN7-7	Žiočių latakų valymas nu sąnašų rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,8	23,14	18,51
19	HP6-1-1	Esamų kelmų ir kt. atliekų surinkimas	100m2	450,0	10,13	4558,5
20	R23-65	Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu	t	9,4	23,21	218,17
21	MN3-191-125	Drenažo rinktuvų iš PVC 113/128 mm skersmens vamzdžių įrengimas priemolio grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	1961,5	196,15
22	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš PVC 200/235 mm skersmens vamzdžių įrengimas priemolio grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	2999,39	299,94
Skysriuje 2						84858,82
3 Vytėnų k.v.						
1	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	82,9	50,13	4155,78
2	MN4-33	Nukirstų tankių krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km k9=1.15	ha	0,829	763,84	633,22

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	1,0	565,46	565,46
4	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	33,33	11,83	394,29
5	MN7-17	Mechanizuotas griovių apsauginių juostų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	2,133	565,46	1206,13
6	MN7-20	Žolių valymas iš griovio dugno mechanizuotai k9=1.15	100m2	0,38	63,74	24,22
7	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	5,72	159,35	911,48
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	5,6	220,29	1233,62
9	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	8,12	254,15	2063,7
10	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m (ties esamomis komunikacijomis) k9=1.15	m3	9,2	23,14	212,89
11	MN1-14	Dirbtinių kliūčių griovyje išardymas k9=1.15	t. m3	0,194	1850,82	359,06
12	N57P-0118	Išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu k9=1.15	10m3	19,4	189,86	3683,28
13	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,5472	715,41	391,47
14	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k9=1.15	ha	2,1	59,1	124,11
15	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	2,3	589,15	1355,05
16	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	24,0	244,72	5873,28
	MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	4,0	265,13	1060,52
18	MN3-174-200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	286,91	286,91
19	HP6-1-1	Kelmų ir kt. atliekų surinkimas	100m2	110,0	10,13	1114,3
20	R23-65	Statybinių atliekų, kelmų išvežimas 10 km atstumu	t	2,2	23,21	51,06
Skyriuje 3						25699,83
Žiniaraštyje 1						122199,62
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						25661,92
Iš viso žiniaraštyje 1						147861,54

Sudarė:

Direktorius
Kęstas Komsk

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KALIBRUS“

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el.paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

1 priedas

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (Užsakovas))

PASIŪLYMAS PROJEKTO „JURBARKO R., MELIORACIJOS GRIOVIŲ IMSRELĖS UP. IR KT. SU PRIKLAUSINIAIS REKONSTRUKCIJA“ DARBAI

2023-09-22 Nr. 1-2023/09/22

(DATA)

Pagėgių sav.

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Kalibrus“
Tiekėjo adresas	Būbliškės g. 5, Būbliškės k. Pagėgių sav.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstas Komskis
Telefono numeris	
El. pašto adresas	om

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekęją (-ų)

Kvazisubtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Kvazisubtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti kvazisubtiekęją	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - šiose pirkimo sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, techniniame darbo projekte).Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
- Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Projekto „Jurbarko r., melioracijos griovių Imsrelės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ darbai	251 631,32
	PVM (tarifas) suma*	52 842,58
	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	304 473,90

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1	EBVPD	14	Ne

Pasiūlymas galioja iki termino nurodytos pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



M. J.

(Parasas)

Kęstas Komskis

(Vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2023-09-20 Nr. 668779

Tiekėjo pavadinimas	"Kalibrus", UAB
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	865615000
elektroninio pašto adresas	kest.komskis@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	KRISTINA ŠTEIMANTIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	304781802
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g. 7
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTAS KOMSKIS
įregistravimo data	2018-03-13
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2023-09-19
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2023-09-19
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Kalibrus", kodas 304781802, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Kęstui Komskiui, gim. per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Kristinai Šteimantienei, gim. 1 **1., per**
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1
dalyje.

Duomenų suformavimo data **2023-09-20**

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 2 Juridinių asmenų registro grupės
Registratorė

JOLANTA GRICIUVIENĖ

A. V.

- [Licencijų paieška](#)
- [Mano licencijos](#)
- [Mano duomenys](#)
- [Apklausa](#)
- [Teisės aktai](#)
- [Institucijų darbuotojai](#)

- [Pradžią](#)
- [Licencijų paieška](#)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis Atestatas
Išduodanti institucija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Asmuo "Kalibrus". UAB, 304781802
El. paštas
Telefonas

Veiklos duomenys **Kodas Pavadinimas ir komentaras**
2482 Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statyba

Numeris 262-M
Galioja nuo 2021-02-12
Galioja iki 2026-02-12
Būseną Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestavimo komisijos protokolo data 2021-02-12
Išdavimo data 2020-02-12
Atestavimo komisijos protokolo numeris 8D- 34 (5.50 E)

UAB KALIBRUS

Būbliškės g. 5, Būbliškės k. Pagėgių r.sav.
Įm.k. 304781802, PVM k. LT100012329016

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Statinio statybos rūšis	Bendra Sutarties vertė (Eur be PVM)	Darbų atlikimo data	Užsakovas
1.	Pagėgių savivaldybės polderių rekonstrukcijos darbai	Melioracijos statiniai	300987,69	2020m.	Pagėgių savivaldybės administracija
Iš viso:			300987,69		

Direktorius
Kęstas Komska



(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



**PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 46, 99288 Pagėgiai, (8 441) 57 764 Faks. (8 441) 70 410. El.p. a.pocius@pagegiai.lt

UAB „Kalibrus“
Nemuno g. 7, Bitėnų k. Lumpėnų sen.
LT-99265 Pagėgių sav.

2020-11-16 Ž10-14

PAŽYMA

APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, jog UAB „Kalibrus“, įm. k. 304781802, pagal 2020 m. birželio 25 d. sutartį Nr. A3-256, sudarytą tarp Pagėgių savivaldybės administracijos ir UAB „Kalibrus“, iki 2020 lapkričio 15 d. atliko „Pagėgių savivaldybės, polderių rekonstrukcijos darbai“, melioracijos griovų ir vandens pralaidų rekonstravimo darbus.

Pažymime, kad objektas priskiriamas melioracijos statiniams.

Suteiktų paslaugų vertė – 300987,69 Eur be PVM.

Paslauga buvo suteikta tinkamai, pagal galiojančių paslaugų teikiamą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, laiku ir kokybiškai.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas-hidrotechnikas

Alvydas Pocius

**TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ
UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1	ALGIRDAS KAZLAUSKAS	Melioracijos statinių statybos vadovas	Dirba UAB „Kalibrus“ Nuo 2019-10-30	LRŽŪM Nr. S-105-M Iki 2028-03-30

PASTABA. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią Pirkimo vykdytoja gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Direktorius
Kęstas Komskis



(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis

Atestatas

Išduodanti institucija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai

Vardas ALGIRDAS
Pavardė KAZLAUSKAS
Asmens kodas
Adresas
El. paštas algirdas.kazlauskas1955@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas

Pavadinimas

2486

Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \
statinių statybos vadovas

Numeris

S-105-M

Galioja nuo

2023-04-06

Galioja iki

2028-03-30

Būsena

Licencijos (leidimo) patikslinimas

Atestatavimo komisijos
protokolo data

2023-03-30

Išdavimo data

2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-153 (5.50E)

Licencija archyvuota

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2101

Išduotas

UAB „Kalibrus“

Nemuno g. 7, Bitėnų k., LT - 99265 Pagėgiai

Siuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad ivertino aukščiau minėtos įmonės integruota vadybos sistema pagal ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008 standartų reikalavimus.

STANDARTAI

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018

Sis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Statiniai: gyvenamieji, negyvenamieji pastatai, ypatingi statiniai, susiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, hidrotechnikos statiniai.

Statybos darbų kategorijos: bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijas), vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklu tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, melioracijos darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Kalibrus“ direktoriaus įsakymas 2020-12-15/Nr.13

„Del integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2021-01-06 Nr. 1.

Sertifikatas galioja iki 2024-01-18

Išdavimo data 2021-01-18

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

Direktorius

Marius Tamosevičius

UAB „Isolita“ įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-606, Kaunas

Norėdami papildomai pasitarti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 5557 arba el p. is@isolita.lt

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Projekto „Jurbarko r., melioracijos griovių Imsrelės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ darbai

Trumpas aprašymas:

Perkami projekto „Jurbarko r., melioracijos griovių Imsrelės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“ darbai

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB Kalibrus

Gatvė ir namo numeris:

Būbliškės g. 5. Būbkiškės k. Pagėgių r.sav.

Pašto kodas:

LT-99286

Miestas:

Pagėgiai

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

kalibrus.statyba@gmail.com

Telefonas:**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

Kęstas Komskis

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100012329016

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Kėstas

Pavardė

Komskis

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

LT-99286

Miestas:

Pagėgių sav.

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

kalibrus.statyba@gmail.com

Telefonas:

+370 600 12000

Pareigos arba statusas:

Direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibręžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibręžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsiniimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio

1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

- b) slėpė tokią informaciją;
- c) dėsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

22-09-2023

Vieta

Pagėgių sav.

Parašas

