

Elektroninio dokumento nuorašas

**SUSITARIMAS PRIE 2023 M. RUGPJŪČIO 17 D. RANGOS SUTARTIES NR. 26-584
DĖL DARBŲ VYKDYMO SUSTABDYMO**

Druskininkai

2023 m. spalio d.

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės, Vilmos Jurgelevičienės veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Druskininkų savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T1-60 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas) ir

ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, uždaroji akcinė bendrovė „Medinita“, juridinio asmens kodas 302644484, kurios registruota buveinė yra Kelmijos Sodų 57-oji g. 13, Vilnius, ir uždaroji akcinė bendrovė „Kalibrus“, juridinio asmens kodas 304781802, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., duomenys apie įmones kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Medinita“ direktorės Ramunės Radzvilavičienės, veikiančios pagal 2023 m. liepos 12 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje Nr. 2023/07/12 suteiktus įgaliojimus (toliau – Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) 2023 m. rugpjūčio 17 d. tarp Užsakovo ir Rangovo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 26-584 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbus (toliau – Darbus) pagal Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių melioracijos statinių techniniame darbo projekte (laida A) (toliau – Projekte) nustatytus reikalavimus, o atlikęs Darbus, kartu su darbų perdavimo–priėmimo aktu pateikti Sutarties 7.3.8 papunktyje nurodytą kontrolinę geodezinę nuotrauką ir Mel_DR 10LT duomenų rinkinį;

b) Sutarties 2.3 papunktis numato, kad Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, esant Sutarties 2.3 papunktyje nurodytoms aplinkybėms;

c) Sutarties 2.3 papunktyje nustatyta, kad aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai yra:

bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis (Sutarties 2.3.5 papunktis);

kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas (Sutarties 2.3.6 papunktis);

d) Rangovas 2023 m. rugsėjo 7 d. raštu „Dėl sutarties vykdymo sustabdymo“ ir 2023 m. spalio 9 d. raštu „Dėl sutarties vykdymo“ nurodė, kad pradėjus vykdyti Sutartyje numatytus darbus ir išardžius bebrų užtvankas melioracijos griovyje Nr. 1, netoli objekto esančiame Leipalingio ežere ėmė sparčiai kristi vandens lygis, todėl iki bus priimti vandens lygio sureguliuavimo Leipalingio ežere techniniai sprendimai negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 2.3 ir 2.4 papunkčiais,

sudarė šį susitarimą dėl Darbų vykdymo sustabdymo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Sustabdyti Darbų vykdymą nuo 2023 m. spalio 24 d. iki bus priimti vandens lygio sureguliuavimo Leipalingio ežere techniniai sprendiniai ir pakoreguotas Projektas, bet ne ilgesniam

kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

2. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų vykdymas atnaujinamas atskiru rašytiniu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

3. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildomas Šalių raštišku susitarimu.

4. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos Sutarties sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

6. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šio Susitarimo priedai – uždarnosios akcinės bendrovės „Medinita“ raštai: 2023 m. rugsėjo 7 d. raštas „Dėl sutarties vykdymo sustabdymo“ ir 2023 m. spalio 9 d. raštas „Dėl sutarties vykdymo“.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

8.1. Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, adresas Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, tel. (8 313) 55 355, elektroninis paštas info@druskininkai.lt, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT197300010002224894, banke „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

8.2. Rangovas – ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu:

Uždaroji akcinė bendrovė „Medinita“, juridinio asmens kodas 302644484, PVM mokėtojo kodas LT100006240613, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, registracijos adresas Kelmijos sodų 57-oji g. 3, LT-02222 Vilnius, korespondencijos ir veiklos adresas Stračiūnų k. Leipalingio sen. LT-67267 Druskininkų sav., tel. +370 620 58798, el. paštas: medinitamedinita@gmail.com, projektai@medinita.lt, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT597300010134431034, banke „Swedbank“ AB, banko kodas 73000,

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalibrus“, juridinio asmens kodas 304781802, PVM mokėtojo kodas LT1000012329016, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, adresas Būbliškės g. 5, Būbliškės k. LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el. paštas: kest.komskis@gmail.com, atsiskaitomoji sąskaita LT2940100510042111323 banke AB Luminor bankas, banko kodas 40100.

Užsakovas

Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė

Rangovas

Ūkio subjektų grupės vardu

uždarnosios akcinės bendrovės „Medinita“
direktorė

Ramunė Radzvilavičienė

UAB „MEDINITA“

Įm.k. 30264448, PVM k.LT100006240613

Registracijos adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius

Korespondencijos ir veiklos adresas: Stračiūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav. LT-67267

Te. 8 620 58798, el.p. medinitamedinita@gmail.com

Druskininkų savivaldybės administracijai

Juridinio asmens kodas 188776264

2023-10-09

Adresas: Vilniaus al. 18, Druskininkai LT-66119

Siunčiama tik elektroniniu paštu: info@druskininkai.lt

DĖL SUTARTIES VYKDYMO

Informuojame, pagal 2023 m. rugpjūčio 17 d. rangos darbų sutartį Nr. 26-584, darbai, kuriuos buvo galima atlikti, nedarant įtakos vandens lygiui Leipalingio ežere, atlikti. (pralaidos Bilsinyčios upelyje rekonstravimas, drenažo rinktuo „1a“ rekonstravimas, griovio Nr. 2 bei griovio Nr. 3 rekonstravimas)

Vadovaujantis sutarties 10.8, 10.9 punktais Rangovas savalaikiai, š.m.rugsėjo 07 d. informavo Užsakovą apie nustatytus techninius projekto trūkumus, bei galimus pasikeitimus, susijusius su darbų apimtimis, tačiau informacijos apie galutinius projekto sprendinius, Rangovas nėra gavęs.

Sutarties 7.3.1 punktas nustato, kad darbai būtų vykdomi planingai, pagal grafiką. Nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, darbų grafikas buvo sutrikdytas, darbai beveik mėnesį nevykdomi, bei projekto galutinio sprendimo nebuvimas, darbų apimčių neapibrėžtumas, Rangovui kelia pagrįstas abejones, kad sutarties įsipareigojimai gali būti pabaigti sutartyje nustatytais terminais.

Siekiant išvengti sutarties įsipareigojimų pažeidimų, bei laikantis sutartyje numatytų sąlygų, siūlome darbų vykdymą sustabdyti.(sutarties 11.5 p.)

Direktorė

Ramunė Radzvilavičienė

UAB „MEDINITA“

Įm.k. 30264448, PVM k.LT100006240613

Registracijos adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius

Korespondencijos ir veiklos adresas: Stračiūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav. LT-67267

Te. 8 620 58798, el.p. medinitamedinita@gmail.com

Druskininkų savivaldybės administracijai

Juridinio asmens kodas 188776264

2023-09-07

Adresas: Vilniaus al. 18, Druskininkai LT-66119

Siunčiama tik elektroniniu paštu: info@druskininkai.lt

DĖL SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMO

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės, Vilmos Jurgelevičienės (toliau-Užsakovas) ir ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Medinita“ direktorės Ramunės Radzvilavičienės, veikiančios pagal 2023 m. liepos 12 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje Nr. 2023/07/12 suteiktus įgaliojimus (toliau- Rangovas), 2023 m. rugpjūčio 17 d. pasirašė rangos darbų sutartį Nr.26-584 dėl Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų.

Pradėjus vykdyti sutartyje numatytus darbus, valant griovį GR 1, išardžius bebrų užtvankas, vandens lygis Leipalingio ežere ėmė sparčiai kristi.

Informuotas Užsakovas, bendradarbiaujant su projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu, Užsakovas priėmė sprendimą vandens ištekėjimą iš ežero sustabdyti, griovį užpildant žemėmis, griovio valymo darbus sustabdyti, iki bus priimti tinkamo vandens lygio Leipalingio ežere, reguliavimo užtikrinimo techniniai sprendimai.

Techniniame darbo projekte, Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnas pažymėjo, kad projekte būtų priimti sprendiniai dėl vandens lygio užtikrinimo Leipalingio ežere.

Dėl trumpo sutarties įgyvendinimo termino, Rangovas, vadovaudamasis sutarties 11.5 punktu, prašo Užsakovo sustabdyti darbų vykdymą iki bus priimti vandens lygio suregulavimo Leipalingio ežere techniniai sprendimai.

Direktorė

Ramunė Radzvilavičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas prie 2023 m. rugpjūčio 17 d. Rangos sutarties Nr. 26-584 dėl darbų vykdymo sustabdymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-24 Nr. 26-684
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	