

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. LAPKRIČIO 29 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-1790 IR PAPILDOMO SUSITARIMO NR. SŽ-737**

2023 m. lapkričio 14 d. Nr. SŽ-1519
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2023-05-29 protokolą Nr. VST2-22 dėl numatytų darbų ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2022-11-29 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1790 (toliau - Sutartis) 10.1.2. ir 10.2.5. punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Atsiradus numatytiems darbams vykdant Mokslo paskirties pastato Vilniaus g. 297, Šiauliai, atnaujinimą (modernizavimą) šalys sutaria **138,79** Eur (vienas šimtas trisdešimt aštuoni eurai 79 ct) su PVM sumažinti Sutarties kainą, numatytą 3.4. papunktyje.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų atliekamų darbų, pakeista galutinė Sutarties kaina yra **975669,63** Eur (devyni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai 63 ct), PVM **204890,62** Eur (du šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 62 ct), iš viso **1180560,25** Eur (vienas milijonas vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt eurų 25 ct).

3. Įvertinus numatytų statybos darbų technologinius procesus darbų atlikimo terminas nesikeičia.

4. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dėl vykdomų Darbų pasirašymo privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytų Darbų vykdymo grafiką parengtą ir patikslintą veiklų sąrašą (jei jis keičiasi).

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoleles.

6. Susitarimo priedas 2023-05-29 protokolą Nr. VST2-22 ir 2023-04-03 protokolą Nr. VST2-11 tai pat papildomas susitarimas SŽ-737 yra neatskiriama Susitarimo dalis.

7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Kodas 188771865
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
A/s Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
Swedbank b. k. 7300
Tel. 8-41 59 63 14
Faks. 8-41 52 41 09
El. paštas: info@siauliai.lt

Administracijos direktorius
Antanas Bartulis

Parašas
Data.....
A.V.

RANGOVAS

UAB „Limega“
Kanapių g. 1C, Šiauliai
Kodas 145407247
PVM mokėtojo kodas LT454072410
A. s. Nr. LT457300010115237450
AB Swedbank, b. k. 7300
tel. 841455798
el. paštas: info@limega.lt

Direktorius
Vytautas Vilkas

Parašas
Data.....
A.V.

Susitarimo kuratorius – Rolandas Drazdovas Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas,
tel. 8 41 386452, el. paštas rolandas.drazdovas@siauliai.lt