

SUSITARIMAS Elektroninio dokumento nuorašas
DĖL 2022 M. GRUODŽIO 27 D. ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ ADRESU STUDENTŲ G. 39, VILNIUS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. ST-454 (5.7 E)

Susitarimo data	Informacija metaduomenyse	Susitarimo Nr.	Informacija metaduomenyse
Sutarties pavadinimas	Administracinių pastatų adresu Studentų g. 39, Vilnius kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis).		
Sutarties data	2022 m. gruodžio 27 d.	Sutarties Nr.	ST-454 (5.7E)
Užsakovas	Valstybės įmonė Registrų centras , juridinio asmens kodas 124110246, Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Adrijaus Juso, veikiančio pagal įmonės įstatus.		
Rangovas	UAB „Caverion Lietuva“ , juridinio asmens kodas 211495540, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Šydeikio, veikiančio pagal įmonės įstatus.		
Susitarimo pagrindas:	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis ir 2023 m. birželio 29 d. tarnybinis pranešimas Nr. BN1-4 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties keitimo“.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1. Padidinti Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1 punkte nurodytą Pradinę Sutarties vertę įsigyjant papildomus darbus, t. y. laistymo sistemos įrengimą, už 36 546,15 Eur (trisdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt šešių eurų, 15 ct) sumą be PVM (atitinkamai tai sudaro 44 220,84 Eur (keturiasdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimties eurų, 84 ct) sumą su PVM). Sutarties vertė po visų atliktų pakeitimų didėja iki 11 597 668,15 Eur (vienuolikos milijonų penkių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų, 15 ct) be PVM (atitinkamai iki 14 033 178,46 Eur (keturiolikos milijonų trisdešimt trijų tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt aštuonių eurų, 46 ct) su PVM); 2. Visi Šalių santykiai, nesureguliuoti šiuo susitarimu, reguliuojami Sutartimi; 3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo momento, ir galioja, kol galioja Sutartis; 4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis; 5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.		
Sutarties kaina po Susitarimo	14 033 178,46 Eur (keturiolika milijonų trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai, 46 ct) su PVM.		
Darbų terminai po Susitarimo	Laistymo sistema bus įrengta iki 2023 m. gruodžio 15 dienos.		
Susitarimo priedai:	Laistymo sistema, 5 lapai.		

Šalių atstovų parašai

Generalinis direktorius
Adrijus Jusas

Generalinis direktorius
Egidijus Šydeikis

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų Centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2022 m. Gruodžio 27 d. Administracinių pastatų adresu Studentų g. 39, Vilnius kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties nr. St-454 (5.7 e)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-14 Nr. ST-287 (5.7 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adrijus Jusas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-16 10:28
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-16 10:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-26 15:21 - 2025-06-25 15:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Šydkis Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-14 09:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-15 03:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-05 15:00 - 2028-06-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-14 13:15
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-14 13:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-31 13:42 - 2023-12-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.1 Laistymo sistema-s0811.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-03 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-