

**2022 M. SPALIO 21 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1356
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 10**

2023 m. _____ d.
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovo, laikinai vykdančio departamento direktoriaus funkcijas, Mariaus Čereškos*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu,

ir

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,
toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 21 d. pirkimo sutarties Nr. S-1356 „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį)“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,

s u s i t a r ė :

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 10 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties neatliekamų ir papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 7 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti neatliekamų ir papildomų darbų sumą:
 - 1.1 Papildomų darbų suma be PVM yra 5 954,36 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 36 ct).
 - 1.2 Neatliekamų darbų suma be PVM yra -16 479,23 Eur (minus šešiolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 23 ct).
 - 1.3 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -10 524,87 Eur (minus dešimt tūkstančių penki šimtai dvidešimt keturi eurai, 87 ct).
 - 1.4 21 proc. PVM yra -2 210,22 Eur (minus du tūkstančiai du šimtai dešimt eurų, 22 ct).

1.5 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -12 735,09 Eur (minus dvylika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt penki eurai, 09 ct).

1.6 Pakeisti Sutarties 12 punktą ir išdėstyti jį taip:

„12. Sutarties kaina yra 70 494 851,92 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų keturi šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras, 92 ct).

Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimo kaina be PVM – 58 260 208,19 Eur (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai šešiasdešimt tūkstančių du šimtai aštuoni eurai, 19 ct)“.

2. Pakeisti Sutarties 13 punktą ir išdėstyti jį taip:

„13. 21 proc. PVM – 12 234 643,73 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai, 73 ct).“

3. Žodžiai ir sąvokos šiame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal paslaugų sutartį ir šį susitarimą.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46,
LT-52502 Kaunas
Įstaigos kodas 133729589
Telefonas (8 37) 47 39 35
El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt
A.s. LT46 2140 0300 0043 2506
Luminor Bank AB

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

AB „Kauno tiltai“

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento Transporto
infrastruktūros projektų įgyvendinimo
skyriaus vadovas, laikinai vykdomasis
departamento direktoriaus pareigas
Marius Čereška

Generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.