

2023 M. Rugšėjo 01 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. ST-23-263
VŠĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA DAINAVOS PADALINIO, ADRESU PRAMONĖS PR. 31,
KAUNAS, PASTATO CENTRINIO ĮĖJIMO IR LAIPTŲ REMONTO DARBAI
PAKEITIMO AKTAS NR. 1
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2023-10-27

(Data)

Užsakovas	Kauno miesto poliklinika	
Rangovas	UAB „Baltijos plienas“,	
Statybos priežiūros vadovas	Kauno miesto poliklinika	

Vadovaujantis 2023 m. RUGŠĖJO 01 d. Statybos rangos sutarties Nr. ST-23-263 (toliau – Sutartis) 12.2.6. punktu ir 12.3, 12.4. punktais, bei siekiant įgyvendinti Sutartį būtina atlikti papildomus darbus

1. PAPILDOMI DARBAI.

2.1. Laiptų remontas. Nuardžius laiptų apdailos plyteles buvo nustatyta, kad laiptų konstrukcijos (sienos ir pakopos) stipriai pažeistos drėgmės ir praradusios konstrukcinį stiprumą. Todėl būtina papildomai sustiprinti laiptų konstrukciją betonuojant ir mūrijant atskiras vietas. Taip pat būtina įrengti papildomą hidroizoliaciją laiptų pagrinduose.

2.2. Nuvalius sienų, kolonų ir lubų dažus, atsirado atskirų vietų tinko ir armatūros pažeidimai. Norint konstrukciją apsaugoti nuo tolimesnio įrimo būtina papildomai įrengti armatūros apsauginį sluoksnį ir atlikti tinko remontą.

2.3. Demontavus laiptų metalinį turėklą ir atliekant remonto darbus nustatyta, kad turėklo metalinės atramos pažeistos korozijos ir praradusios reikiamą laikančią galią. Siūloma pakeisti esamas turėklo atramas naujomis.

2.4. Lokalinė sąmata Nr. S001 Bendrastatybiniai darbai „6577,35 EUR (su PVM);

Sutarties kainos pokytis **+6577,35 (su PVM).**

Pakeitimas turės įtakos Sutarties kainai:

Rezultato pavadinimas	Suma eurais	
	be PVM	su PVM
Pradinė Sutarties kaina	36 401,63	44 045,97
2023-10-26 pakeitimo aktas Nr. 1 kainos pokytis	+5 435,83	+6 577,35
Bendras kainos pokytis iki šio pakeitimo	+41 837,46	+50 623,32
Sutarties kaina iki šio pakeitimo	36 401,63	44 045,97
Keičiami ir papildomi darbai (sąmatos S001)	+5 435,83	+6 577,35
Bendras kainos pokytis po šio pakeitimo	+41 837,46	+50 623,32
Sutarties kaina po šio pakeitimo	+41 837,46	+50 623,32

Šis Pakeitimo aktas prilyginamas Šalių susitarimui ir atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punkto reikalavimus bei yra būtinas Sutarties nurodytiems tikslams pasiekti.

PRIDEDAMA:

1. Keičiamų darbų lokalinės sąmatos Nr. S001 1 lapas;

Užsakovas

Kauno miesto poliklinika,

Rangovas

UAB „Baltijos plienas“,

Statybų priežiūros vadovas

Kauno miesto poliklinika ,