

**SUSITARIMAS DĖL 2023 M. BIRŽELIO 30 D.
PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. UFS-2023-65
PAKEITIMO NR. UFS-2023-114**

2023 m. lapkričio 6 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (juridinio asmens kodas 188605295, buveinė – Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius), atstovaujama Seimo kanclerio Modesto Gelbūdos, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų“, (toliau – ir **PIRKĖJAS**) ir

ForIT, UAB (juridinio asmens kodas 304741505, buveinė – Žalgirio g. 94, 09300 Vilnius), atstovaujama direktorės Birutės Mankevičiūtės, veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau – **PARDAVĖJAS**), šioje paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2023 m. birželio 30 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. UFS-2023-65 (toliau – Sutartis) 3.13 papunkčiu ir atsižvelgdamos į **PARDAVĖJO** 2023 m. spalio 26 d. rašte Nr. S-23-27 nurodytas aplinkybes, jog Sutarties 3.8 punkte numatytu terminu **PIRKĖJAS** nesuteikė informacijos **PARDAVĖJUI** apie esamus teisėkūros dalyvių procesus bei Sutarties rezultatų rengimui būtinus analizės susitikimus pradėjo rengti ne Sutarties įgyvendinimo pradžioje, bet 2023 m. rugpjūčio 15 d. taip pat į Sutarties 1 priedo lentelės 8 punkte įsivėlusią korektūros klaidą, sudarėme šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Sutarties 1 priedo lentelės 2 punkte nurodytas TAIS veiklos ir aplinkos analizės, TAIS veiklos modelio bei TAIS specifikacijos parengimo ir jų suderinimo su **PIRKĖJU** paslaugų teikimo terminas pratęsiamas iki 2023 m. lapkričio 26 d.

2. Sutarties 1 priedo lentelės 3 punkte nurodytas TAIS interaktyvaus prototipo parengimo ir suderinimo su **PIRKĖJU** terminas pratęsiamas iki 2023 m. gruodžio 15 d.

3. Sutarties 1 priedo lentelės 5 punkte nurodytas TAIS modernizavimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimo ir suderinimo su **PIRKĖJU** terminas pratęsiamas iki 2023 m. lapkričio 26 d.

4. Sutarties 1 priedo lentelės 8 punkte ištaisoma korektūros klaida ir punktas išdėstomas taip:

8. TAIS modernizavimo (Projekto) techninės priežiūros paslaugos.	24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sistemos diegimo sutarties įsigaliojimo pradžios.	Patvirtintos mėnesinės ataskaitos. Parengta galutinė TAIS modernizavimo ataskaita.	Atsiskaitoma Sutarties Šalims pasirašius priėmimo–perdavimo aktus kartą per mėnesį, po 1,5 proc. nuo pirkimo sutarties vertės (2 904,00 Eur su PVM). Galutinis atsiskaitymas – po TAIS modernizavimo
--	--	---	---

			paslaugų / jų rezultatų galutinio priėmimo (modernizuotos TAIS įvedimo į eksploataciją) išdavimo, 15 procentų nuo pradinės Sutarties vertės, Sutarties Šalims pasirašius paslaugų priėmimo –perdavimo aktą. (29 040,00 Eur su PVM).
--	--	--	---

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.

6. Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo abi Susitarimo Šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

PIRKĖJAS:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188605295
A. s. LT237300010002457137
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT886052917

PIRKĖJO atstovas

Lietuvos Respublikos
Seimo kancleris

Modestas Gelbūda

PARDAVĖJAS:

ForIT, UAB
Žalgirio g. 94, 09300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 304741505
A. S. LT297300010154021178
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT100011372312

PARDAVĖJO atstovė

ForIT, UAB
direktorė

Birutė Mankevičiūtė