

**SUSITARIMAS DĖL 2021 M. RUGSĖJO 20 D. RANGOS SUTARTIES „DĖL RASEINIŲ
RAJONO KULTŪROS CENTRO PASTATO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 10, RASEINIUOSE
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMO“ NR. SR-565 PAKEITIMO**

2023 m. spalio 24 d. Nr. 6

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Užemecko, veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 23 d. potvarkį Nr. MP-77 „Dėl Kęstučio Užemecko skyrimo į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“, (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Projektas KARMA“, juridinio asmens kodas 302701864, kurios registruota buveinė yra Kėdainių g. 47, Josvainių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. rugsėjo 20 d. Rangos sutarties Nr. SR-565 (toliau – Sutartis) 10.5 papunkčiu ir atsižvelgdami į 2023-10-17 Rangovo raštą Nr. 10.2/23, **s u s i t a r i a**:

1. Pritarti Rangovo rašte išdėstytų neatitikimų ištaisymui.
2. Pakeisti su neatitikimais susijusius papildomus susitarimus Nr.3, Nr. 4 ir Nr. 5.
3. Pakeisti 2022 m. gruodžio 22 d. papildomo susitarimo Nr. 3 **1 punktą** „Pritarti Rangovo pateiktų papildomų kiekių poreikiui ir Patvirtinti naujų reikalingų atlikti darbų įkainius, siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus įgyvendinant už **422 180,99 Eur** pagal pridedamas lokalines sąmatas .xlsx formatu.“ į „Pritarti Rangovo pateiktų papildomų kiekių poreikiui ir Patvirtinti naujų reikalingų atlikti darbų įkainius, siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus įgyvendinant už **423 808,91 Eur** pagal pridedamas lokalines sąmatas .xlsx formatu.“. **2 punktą** „Pritarti dėl pakeitimų atsiradusiems nevykdomų darbų kiekiams už **125 839,01 Eur** pagal pridedamas lokalines sąmatas .xlsx formatu.“ į „Pritarti dėl pakeitimų atsiradusiems nevykdomų darbų kiekiams už **116 893,29 Eur** pagal pridedamas lokalines sąmatas .xlsx formatu.“. **3 punktą** iš „Padidinti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos sumos **4.796.231,56** (keturi milijonai septyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas Eur, 56 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **832.403,82** (aštuoni šimtai trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trys Eur, 82 ct) Eur, įrašyti **5.092.573,54** (penki milijonai devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt trys Eur, 54 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **883.835,08** (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki Eur, 08 ct) Eur.“ į „Padidinti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos sumos **4.796.231,56** (keturi milijonai septyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas Eur, 56 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **832.403,82** (aštuoni šimtai trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trys Eur, 82 ct) Eur, įrašyti **5.103.147,18** (penki milijonai vienas šimtas trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt septyni Eur, 18 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **885.670,17** (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt Eur, 17 ct) Eur.“

4. Pakeisti 2023 m. rugpjūčio 31 d. papildomo susitarimo Nr. 4 3 punktą iš „Sumažinti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos sumos **5.092.573,54** (penki milijonai devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt trys Eur, 54 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **883.835,08** (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki Eur, 08 ct) Eur, įrašyti **5.020.074,85** (penki milijonai dvidešimt tūkstančių septyniasdešimt keturi Eur, 85 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **871.252,66** (aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt du Eur, 66 ct) Eur.“ į „Sumažinti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos sumos **5.103.147,18** (penki milijonai vienas šimtas trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt septyni Eur, 18 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **885.670,17** (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt Eur, 17 ct) Eur, įrašyti **5.030.648,49** (penki milijonai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur, 49 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **873.087,75** (aštuoni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni Eur, 75 ct) Eur“.

5. Pakeisti 2023 m. spalio 2 d. papildomo susitarimo Nr. 5 3 punktą iš „Pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos **5.020.074,85** (penki milijonai dvidešimt tūkstančių septyniasdešimt keturi Eur, 85 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **871.252,66** (aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt du Eur, 66 ct) Eur, įrašyti **5.125.300,15** (penki milijonai vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai Eur, 15 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **889.514,90** (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiolika Eur, 90 ct) Eur.“ į „Pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos **5.030.648,49** (penki milijonai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur, 49 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **873.087,75** (aštuoni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni Eur, 75 ct) Eur, įrašyti **5.135.873,79** (penki milijonai vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt trys Eur, 79 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **891.350,00** (aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt Eur, 00 ct) Eur.“

6. Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.

7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

8. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Projektas KARMA“ 2023-10-17 raštas Nr. 10.2/23 su priedais – 8 psl.;

UŽSAKOVAS

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 288740810

Adresas: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai

Tel.: 8428 79600

El. paštas: savivaldybe@raseiniai.lt

Direktorius Kęstutis Užemeckas

RANGOVAS

UAB „Projektas KARMA“

Įmonės kodas: 302701864

Adresas: Kėdainių g. 47, Josvainių k.

Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

Tel.: 861476815

El. paštas: info@projektaskarma.lt

Direktorius Adas Laurinaitis