

SUSITARIMO FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

PRIE 2023 M. BIRŽELIO 7 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S6-20 „ŽELDYNŲ TERITORIJOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO BŪKLĖS GERINIMAS RAŠĖS PARKE“

Susitarimo data	2023-11-03	Susitarimo Nr.	
Sutarties pavadinimas	Želdynų teritorijos ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Rašės parke		
Sutarties data	2023-06-07	Sutarties Nr.	S6-20
Užsakovas	Utenos rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Meleksas“		
Susitarimo pagrindas:	vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2023 m. birželio 7 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. S6 - 20 „Želdynų teritorijos ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Rašės parke“ bendrųjų sąlygų 11.2.1.1. ir 11.1.4. papunkčio nuostatomis		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Pakeisti Statybos rangos Sutarties Specialiųjų sąlygų punktą 10.1. ir išdėstyti jį taip: „10.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) – 176 dienų.“ 2) Atnaujinti Grafiką, atsižvelgiant į pratęstus Darbų terminus. 3) Kitos Sutarties sąlygos, įskaitant Sutarties kainą, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka. 4) Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys. 5) Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 6) Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną, kiekvienai šaliai.		
Sutarties kaina po Susitarimo	528646,04 EUR		
Darbų terminai po Susitarimo	176 dienų		
Susitarimo priedai:	Atnaujintas Grafikas		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas

Utenos rajono savivaldybės administracija
 Utenio a. 4, 28503 Utena
 Įstaigos kodas 188710442
 Nėra PVM mokėtojas
 Tel. (8 389) 61600
 El. paštas: info@utena.lt
 A. s. Nr. LT954010051005600727
 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Utenos rajono savivaldybės
 administracijos direktorius

Paulius Čyvas

Tiekėjas

UAB „Meleksas“
 Parko g. 2, 30234, Vidiškės, Ignalinos r.
 Įmonės kodas: 155494396
 PVM mokėtojo kodas LT 554943917
 Tel. (8 3687) 72631
 El. paštas: meleksas@ignalina.lt
 A. s. Nr. LT64010043700020184
 Bankas AB Luminor, Banko kodas 40100

Direktorius

Ričardas Puodžiukas

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

„Želdynų teritorijos ir kraštovaizdžio būklės gerinimo darbai Rašės parke“

<i>Etapo Nr.</i>	<i>Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas</i>	<i>Atliekamų darbų vertė, Eur be PVM [Pildo rangovas]*</i>						<i>Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) kaina be PVM (Privalo atitikti Veiklų sąraše nurodytą Darbo (etapo) kainą be PVM)</i>
		<i>I mėnuo</i>	<i>II mėnuo</i>	<i>III mėnuo</i>	<i>IV mėnuo</i>	<i>V mėnuo</i>	<i>VI mėnuo</i>	
1.	1 etapo - Centrinės parko dalies įrengimo darbai	0	24859,92	130141,99	27621,72	71297,41	121683,97	375605,01
2.	1 etapo statinių išpildomosios dokumentacijos ir nekilnojamojo turto kadastro registro bylų statiniams keturiuose žemės sklypuose parengimas.						6617,52	6617,52
3.	2 etapo – Rytinės parko dalies įrengimo darbai	0	0	16041,71	14263,77	15643,83	7071,33	53020,64
4.	2 etapo statinių išpildomosios dokumentacijos ir nekilnojamojo turto kadastro registro bylos parengimas.						1654,38	1654,38
<i>Bendra suma be PVM*:</i>								436897,55
<i>PVM [tarifas] suma*:</i>								91748,49
<i>BENDRA SUMA su PVM*:</i>								528646,04

** Rangovas Kalendorinį darbų atlikimo grafiką turi papildyti reikiamu mėnesių kiekiu*

Užsakovo vardu

(parašas, data)

Rangovo vardu

(parašas, data)