

2022 M. SPALIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1309
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 17

2023 m. _____ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____,

veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 14 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1309 „**Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 17 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 12 (šio Susitarimo priedas), ir nustatyti papildomų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 21 273,38 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt trys eurai 38 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 4 467,41 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai 41 ct).

1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 25 740,79 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt eurų 79 ct).

2. Pakeisti Sutarties 12, 12.1 ir 12.2 punktuose nustatytą Sutarties kainą ir išdėstyti juos taip:

„12. Sutarties kaina yra 58 319 300,48 Eur su PVM (penkiasdešimt aštuoni milijonai trys šimtai devyniolika tūkstančių trys šimtai eurų 48 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Sutarties kaina be PVM yra 48 197 768,99 Eur (keturiasdešimt aštuoni milijonai vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 99 ct);

12.2. 21 proc. PVM yra 10 121 531,49 Eur (dešimt milijonų vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt vienas euras 49 ct).“

3. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti atnaujintą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, atitinkantį Sutarties 109 punkto nustatytus reikalavimus bei atnaujintą statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, atitinkančią Sutarties 110 punkto nustatytus reikalavimus ir įvertinus perskaičiuotą Sutarties kainą, nurodytą šio Susitarimo 2 punkte.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Rangovas:

UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius

Įmonės kodas 110801759

Tel. (8 5) 230 6234

A.V.

A.V.