

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas

Rangovas: UAB "Kerista"

## BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2017 m. Gruodžio mėn. 21 d.

Objekto pavadinimas: „Džiaugsmo gatvės kvartalo nuo sklypo Nr. 96 iki sklypo Nr.110 ir nuo sklypo Nr.131 iki sklypo Nr.219 – S.Lozoraičio g. ruožo nuo Džiaugsmo g. iki S.Šilingo g., S.Šilingo ir J.Urbšio g. statybos darbai“

UAB „Kerista“ objekte pagal 2016 spalio mėn. 07 d. rangos darbų sutartį Nr.A62-92/16(3.10.21-TD2) atliko šiuos darbus:

Aplinkos tvarkymo darbai:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Asfalto danga su pagrindais               | 4420 m <sup>2</sup>  |
| 2. Gatvės bortų įrengimas                    | 1373 m               |
| 3. Vejos bortelių įrengimas                  | 975 m                |
| 4. Šaligatvio dangos su pagrindais įrengimas | 810 m <sup>2</sup> . |

Lietaus nuotekos:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Gatvės drenažo įrengimas d112/126mm | 530 m. |
| 2. Vamzdžių d200mm paklojimas          | 161 m  |
| 3. Vamzdžių d250mm paklojimas          | 359 m  |
| 4. Vamzdžių d315mm paklojimas          | 323 m  |
| 5. Vamzdžių d400mm paklojimas          | 397 m  |
| 6. Vamzdžių d500mm paklojimas          | 603 m  |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **506.12. 4,32 EUR su PVM.**

Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šiuo galutiniu atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu perduoda jį Užsakovui. Rangovas užtikrina, kad Darbai atlikti vadovaujantis Sutartimi, patvirtinta technine dokumentacija ir normatyviniais reikalavimais.

Užsakovo atstovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Miesto ūkio ir transporto departamento  
Susisiekimo komunikacijų skyriaus  
Statybos poskyrio vedėjas

Rangovo atstovas:

UAB "KERISTA"  
Projektų vadovas  
Mantas Najulis  
Kval. Atest. Nr.: 21244, Nr. 20893

TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Miesto ūkio ir transporto departamento  
direktorius [redacted]

**Objekto „Džiaugsmo gatvės kvartalo nuo sklypo Nr.96 iki sklypo Nr.110 ir nuo sklypo Nr.131 iki sklypo Nr.219 – S.Lozoraičio g. ruožo nuo Džiaugsmo g. iki S.Šilingo g., S.Šilingo g. ir J.Urbšio g. statybos darbai“ priėmimo eksploatuoti (naudoti)**

**A K T A S**

2018 m. sausio mėn. 26 d. Nr. A403-32/18/2.2.6.12-FN4  
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus 2017-12-21 įsakymu Nr.A15-2912/17(2.1.4-UK) sudaryta komisija:

apžiūrėjo statybos objektą Džiaugsmo gatvės kvartalo nuo sklypo Nr.96 iki sklypo Nr.110 ir nuo sklypo Nr.131 iki sklypo Nr.219 – S.Lozoraičio g. ruožo nuo Džiaugsmo g. iki S.Šilingo g., S.Šilingo g. ir J.Urbšio g. statybos darbai“ ir pripažino tinkamai eksploatuoti (naudoti).

[redacted] – Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);

[redacted] – Liepų gyvenamųjų namų bendrijos pirmininkė;  
[redacted] – Susisiekimo komunikacijų skyriaus vedėjas;  
[redacted] – Eismo organizavimo skyriaus vedėjas;

[redacted] – Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyriausioji specialistė;

[redacted] – Infrastruktūros skyriaus Programų administravimo poskyrio vyriausioji specialistė;

[redacted] – Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas;

[redacted] – Kelių direkcijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus patarėja;

[redacted] – Susisiekimo komunikacijų skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyriausioji specialistė;

[redacted] – SRP projektas atstovas;

Rangovo įmonės vadovas arba jo įgaliotas atstovas;

[redacted] – Susisiekimo komunikacijų skyriaus Statybos poskyrio vedėja.

Statybos metu atlikti šie darbai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vienetai	Kiekiai
1.	Įrengta asfaltbetonio danga	km	0,570
2.	Įrengta nauja šaligatvio danga	m <sup>2</sup>	908,25
3.	Įrengti gatvės bortai	m	1300
4.	Įrengti vejos bortai	m	966
5.	Pastatyta kelio ženklų	vnt.	4

6.	Įrengti d500 lietaus nuotekų tinklai	m	598
7.	Pastatyti šviestuvai	vnt.	15
8.	Įrengtas gatvės apšvietimo tinklas	km	0,419

Objekto kaina: **506124,33** su PVM eurų (penki šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt keturi eurai 33 centai).


Finansavimo šaltinis:

Sąmatos Nr. 3001417 (491373,70 eurų su PVM) KPPP lėšos.


Sąmatos Nr. 3001415 (14750,63 eurų su PVM) biudžeto lėšos.

Iškelti iš nebaigtos statybos sąskaitos susisiekimo komunikacijos objektą „S.Lozoraičio g. nuo Džiaugsmo g. iki S.Šilingo g.“ inv. Nr. 1996695, kurio bendra vertė **506124,33** eurų.

Komisija:



Rangovo įmonės atstovas



UAB "KERISTA"  
Projektų vadovas  
Mantas Najutis

Kval. Atst. Nr. 24244, Nr. 20891

