

## PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

Darbų vieta ir objektas: **Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcijos darbai**

Statinio kategorija: ypatingas statinys

Partneris UAB „Kerista“ pagal Susitarimo dėl įsipareigojimų vykdymo Nr. 24377 sudarytą  
2020-09-17 su Pagrindiniu partneri s:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vienetai	Kiekiai
1.	Įrengta nauja pėsčiųjų takų (betoninių plytelių) danga	m/m <sup>2</sup>	4457 m <sup>2</sup>
2.	Įrengta nauja betoninių trinkelų danga	m/m <sup>2</sup>	992 m <sup>2</sup>
3.	Įrengta nauja lauko riedulių danga (istoriniam grindiniui)	m/m <sup>2</sup>	376 m <sup>2</sup>
4.	Įrengta nauja poliuretano dervos užpildo akmenukų danga	m/m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>
5.	Įrengtos viešojo transporto stotelės	Vnt.	4 vnt.
6.	Įrengta nauja medinė tvora (su 4m mediniais vartais)	m/m <sup>2</sup>	59 m
7.	Įrengti nauji suolai	Vnt.	28 vnt.
8.	Įrengtos šiukšliadėžės	Vnt.	16 vnt.
9.	Įrengti nauji dviračių stovai	Vnt.	12 vnt.
10.	Pasodinti lapuočiai medžiai	Vnt.	132 vnt.
11.	Pasodinti lapuočiai krūmai	Vnt.	7214 vnt.
12.	Pasodinti spygliuočiai krūmai	Vnt.	3529 vnt.
13.	Įrengta a/b važiuojamoji dalis	m/m <sup>2</sup>	8124 m <sup>2</sup>
14.	Įrengti gatvės bortai	m	3540 m
15.	Įrengti vejos bortai	m	4162 m
16.	Įrengta veja	m <sup>2</sup>	7167 m <sup>2</sup>
17.	Lietaus nuotekynės ilgis	m	1069 m
18.	Lietaus šulinėliai	Vnt.	63 vnt.
19.	Kiti darbai atlikti susisiektimo komunikacijų remonto, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ir statybos metu		

Partnerio atliktų statybos darbų kaina: **3 913 477,40 Eur su PVM** (Trys milijonai devyni šimtai trylika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai 40 ct).

---

Darbų pradžia: 2020 m. rugsėjo mėn. 17 d.

Darbų pabaiga: 2021 m. lapkričio mėn. 19 d.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.