

# **GALUTINIS DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS Nr. 1**

**2021-11-19**

1. Tiekėjų grupės atstovas UAB „Kerista“ (toliau „Partneris“) atstovaujamas generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo pareiškia, kad sutartiniai darbai remiantis techninio projekto Nr. VP.16-153 „Kernavės gatvės nuo Lvovo g. iki Žalgirio g., Vilniaus m., statybos projektas. Ypatingasis statinys“ atlikti pagal Susitarimo dėl išpareigojimo vykdymo Nr. 24377. sudarvta 2020-09-14 su Tiekėjų grupę

Darbai atlikti pagal techninio projekto dalis:

- Bendroji dalis. Ypatingas statinys (VP.16-153-TP-BD)
- Susisiekimo dalis. Ypatingas statinys (VP.16-153-TP-S)
- Keleivių laukimo paviljonų dalis. Ypatingas statinys (VP.16-153-TP-KLP)
- Apželdinimo dalis. Ypatingas statinys (VP.16-153-TP-Ž)
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Ypatingas statinys (VP.16-153-TP-VN)
- Griaunamų statinių dalis. Neypatingas statinys (VP.16-153-TP-GS)
- Šilumos tiekimo dalis. Ypatingas statinys (VP.16-153-TP-ŠT)
- Šilumos tiekimo tinklų konstrukcijos dalis. Ypatingas statinys (VP.16-153-TP-ŠT-SK)

Pagal darbo projekto Nr. VP.20-201-DP dalis:

- Susisiekimo dalis. Ypatingas statinys (VP.20-201-DP-S)
- Apželdinimo dalis. Ypatingas statinys (VP.20-201-DP-Ž)
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Ypatingas statinys (VP.20-201-DP-VN)
- Šilumos tiekimo dalis. Ypatingas statinys (VP.20-201-DP-ŠT)
- Šilumos tiekimo tinklų konstrukcijos dalis. Ypatingas statinys (VP.20-201-DP-ŠT-SK)

Atliktas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos normų, taisyklių ir privalomų standartų, taip pat Užsakovo patvirtintos sutartinės darbo užduoties, techninio projekto, projektavimo sąlygų reikalavimus bei Pirkimo sutarties Nr. A62-121/20 sąlygas, suderintas nustatyta tvarka. Partneris pareiškia, kad sutartinis darbas užbaigtas 2021-11-19 ir perduoda jį Pagrindiniam partneriui.

2. Pagrindinis partneris,

[redacted], apžiūrėjęs Partnerio atliktą darbą ir remdamasis Partnerio pareiškimu, įrašytu šio Akto 1 p., laiko atliktą sutartinį darbą užbaigtu ir jį priima. Dangos bei inžineriniai tinklai yra tinkami eksploatacijai ir perduodami Vilniaus miesto savivaldybei (toliau „Užsakovas“) tolesnei apsaugai ir naudojimui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vienetai	Kiekiai
1.	Įrengta nauja pėsčiųjų takų (betoninių plytelių) danga	m/m <sup>2</sup>	4457 m <sup>2</sup>
2.	Įrengta nauja betoninių trinkelų danga	m/m <sup>2</sup>	992 m <sup>2</sup>
3.	Įrengta nauja lauko riedulių danga (istoriniam grindiniui)	m/m <sup>2</sup>	376 m <sup>2</sup>
4.	Įrengta nauja poliuretano dervos užpildo akmenukų danga	m/m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>
5.	Įrengtos viešojo transporto stotelės	Vnt.	4 vnt.
6.	Įrengta nauja medinė tvora (su 4 m mediniais vartais)	m/m <sup>2</sup>	59 m
7.	Įrengti nauji suolai	Vnt.	28 vnt.
8.	Įrengtos šiukšliadėžės	Vnt.	16 vnt.
9.	Įrengti nauji dviračių stovai	Vnt.	12 vnt.
10.	Pasodinti lapuočiai medžiai	Vnt.	132 vnt.
11.	Pasodinti lapuočiai krūmai	Vnt.	7214 vnt.
12.	Pasodinti spygliuočiai krūmai	Vnt.	3529 vnt.
13.	Įrengta a/b važiuojamoji dalis	m/m <sup>2</sup>	8124 m <sup>2</sup>
14.	Įrengti gatvės bortai	m	3540 m
15.	Įrengti vejos bortai	m	4162 m
16.	Įrengta veja	m <sup>2</sup>	7167 m <sup>2</sup>
17.	Lietaus nuotekynės ilgis	m	1069 m
18.	Lietaus šulinėliai	Vnt.	63 vnt.
19.	Kiti darbai atlikti susisiektimo komunikacijų remonto, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ir statybos metu		

Statybos darbų kaina: 3 913 477,40 Eur su PVM (trys milijonai devyni šimtai trylika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai 40 ct).

3. Partneris įsipareigoja:

- Pataisyti sutartinį darbą pagal Užsakovo pateiktas pastabas be papildomo atlyginimo, jei tos pastabos bus pateiktos iki termino nustatomo pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, statybos normas ir reglamentus STR;
- Pataisyti paslėptus darbus pagal Užsakovo pateiktas pastabas be papildomo atlyginimo, jei tos pastabos bus pateiktos iki termino nustatomo pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, statybos normas ir reglamentus STR;

- c) Dalyvauti valstybinės komisijos darbe atliekant statinio statybos užbaigimo procedūras ir ištaisyti komisijos akte nurodytus defektus.
- 4. Pastabos ir nurodyti defektai turi neprieštarauti Rangovo patvirtintai sutartinio darbo užduočiai, techniniam projektui, Sutarčiai, jo pateiktoms projektavimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikoje galiojančioms normoms, standartams ir kitiems privalomiems dokumentams.

Užbaigtą sutartinį darbą perdaviau:

Užbaigtą sutartinį darbą priėmiau: