

SUSITARIMAS NR. 2.
PRIE 2022 M. BIRŽELIO 7 D. SUTARTIES Nr. 6-447

2023 m. birželio mėn. 13 d. / 6-501
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas **188774637**, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos, laikinai atliekančios administracijos direktoriaus funkcijas, Jurgitos Banienės, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2023 m. balandžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-144 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2023 m. birželio 01 d. Anykščių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. 2-MPP-72 „Dėl skyrimo laikinai atlikti savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas“, (toliau – **Pirkėjas**) ir

UAB „BIPA“, įmonės kodas **134282073**, atstovaujama Vilniaus padalinio vadovo Giedriaus Balabansko, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – **Pardavėjas**), kartu šioje sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarome susitarimą prie 2022 m. birželio 7 d. Neįgaliesiems skirtų ir pritaikytų informacinių ženklavimo priemonių Utenos regione (Taktilinių žemėlapių ir maketų) įsigijimo ir įrengimo sutarties Nr. 6-447 (toliau – **Sutartis**), kuriame, remiantis gautu 2023 m. birželio XX d. UAB „BIPA“ raštu „Dėl sutarčių termino pratęsimo“ ir vadovaudamiesi Sutarties 11 punktu bei įvertindami tai, kad dėl nenumatytų ir nepalankiai susiklosčiusių geopolitinių aplinkybių (karo Ukrainoje) ir su tuos susijusių projekto įgyvendinimui reikalingų medžiagų tiekimo ir kainų sutrikimo ir kitimo, ko iš anksto nebuvo galima numatyti ir dėl to susidariusią situaciją, kuri sutrukdė užbaigti Sutartyje numatytus darbus anksčiau numatytu laiku, susitariame (toliau - Susitarimas):

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2023 m. rugpjūčio 13 d.
2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai.

PIRKĖJAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188774637

J. Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai
AB Šiaulių bankas, Anykščių KAS
A .S. LT 387182100001130128
Tel. (8 381) 58041; 42315
El. paštas: info@anyksciai.lt

Švietimo skyriaus vedėja, laikinai atliekanti
administracijos direktoriaus funkcijas
Jurgita Baniienė



PARDAVĖJAS

UAB „Bipa“
Įmonės kodas 134282073
PVM kodas:LT342820716
Eigulių g. 9-1, Vilnius LT03150
AB Swedbank 7300
A. S. LT187300010077692367
Tel. +370 5 233 3909
El. paštas: info@bipa.lt

Vilniaus padalinio vadovas

Giedrius Balabanskas

(parašas)

A.V.