

2022 M. SPALIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1309
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 19

2023 m. _____ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____,

veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 14 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1309 „**Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,

s u s i t a r è:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 19 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 14 (šio Susitarimo priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -8 941,25 Eur (minus aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras 25 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -1 877,66 Eur (minus vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 66 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -10 818,91 Eur (minus dešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniolika eurų 91 ct).

2. Pakeisti Sutarties 12, 12.1 ir 12.2 punktuose nustatytą Sutarties kainą ir išdėstyti juos taip:

„12. Sutarties kaina yra 58 308 471,21 Eur su PVM (penkiasdešimt aštuoni milijonai trys šimtai aštuoni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt vienas euras 21 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Sutarties kaina be PVM yra 48 188 819,18 Eur be PVM (keturiasdešimt aštuoni milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika eurų 18 ct);

12.2. 21 proc. PVM yra 10 119 652,03 Eur (dešimt milijonų vienas šimtas devyniolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt du eurai 3 ct).“

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
Tel. (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt

A.V.

A.V.