

SUSITARIMAS NR. 3

DĖL 2022-09-08 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR RANGOS PIRKIMO SUTARTIES (PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI) NR. S-282 PAKEITIMO

2023 m. lapkričio d.

Šiauliai

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 145787276, kurios registruota buveinė yra Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *veikiančio pagal įstaigos įstatus* (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „ESE Baltija“**, juridinio asmens kodas 300593532, kurio registruota buveinė yra Žalgirio g. 88, Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veikianti pagal 2022-06-06 Jungtinės veiklos sutartį Nr. JV2022-1 su UAB „Ranga ir valdymas“, juridinio asmens kodas 304431232, kurio registruota buveinė yra Kaimelio g. 14, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir ESE Sp. Z. o. o., juridinio asmens kodas 0000153731, kurio registruota buveinė yra Ul. Postėpu 21, Varšuva, Lenkija, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lenkijos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ūkio subjektų grupei atstovaujančio partnerio UAB „ESE Baltija“ *veikiančio (-ios) pagal galiojimą toliau – Tiekėjas*),

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „ESE Baltija“, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIZVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2022 m. rugsėjo 8 d. sudarė sutartį Nr. S-282 „Prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartis (pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai)“ (toliau – Sutartis);
- (B) 2023 m. lapkričio 14 d. Tiekėjas kreipėsi į Užsakovą raštu „Dėl komunalinių atliekų aikštelių įrengimo papildomų darbų“ (toliau – Raštas), kuriame nurodė atsiradusį poreikį teikti papildomas paslaugas (toliau – Papildomos paslaugos) dėl keičiamų pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietų;
- (C) Papildomų paslaugų poreikis atsirado ne dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių aplinkybių, t. y. *i)* dėl aikštelių Nr. 115, 129, 141, 142, 146, 147, 148, 151, 158, 163, 165, 176, 188, 191, 203 perkėlimo į kitas vietas visi reikalingi darbai ir procedūros naujų statybos pritarimų gavimui buvo pradėtos iš naujo; *ii)* aikštelėms Nr. 134, 130, 150 atlikus žvalgomouosius archeologinius tyrimus paaiškėjo, kad tolimesniems žemės judinimo darbams privalomi papildomi archeologiniai žvalgymai;
- (D) Tiekėjas nurodė, kad Papildomų paslaugų bendra vertė sudarytų 16 600,00 Eur be PVM (15 topografinių nuotraukų parengimas po 350,00 Eur, kas sudaro 5 250,00 Eur be PVM, 4 statinių projektinių sprendinių parengimas po 2 350,00 Eur, kas sudaro 9 400,00 Eur be PVM, 3 papildomi archeologiniai žvalgymai po 650,00 Eur, kas sudaro 1 950,00 Eur be PVM);
- (E) Tiekėjas, be kita ko, nurodė, kad toliau vykdant Sutartį dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių gali atsirasti papildomų paslaugų, nenurodytų šios susitarimo (C) papunktyje, tačiau būtinų tinkamam Sutarties įvykdymui, t. y. dėl aikštelių pakeitimo vietų gali reikėti parengti ne daugiau kaip 3 vnt. topografinių nuotraukų bei ne daugiau 1 vnt. statinio projektinį sprendinį. Papildomos paslaugos būtų apmokamos pagal Sutartyje numatytus įkainius;
- (F) Užsakovas, susipažinęs su gautu Tiekėjo pasiūlymu, įvertino, kad Papildomų paslaugų teikimas, siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, yra būtinas, bei Papildomų paslaugų atlikimas užtikrina Užsakovo interesus, jų kaina atitinka Sutartyje numatytus įkainius;

- (G) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. numato, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
- (H) Siekiant tinkamai vykdyti Sutartį Papildomų paslaugų įsigijimas yra neišvengiamas bei jų bendra vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės, todėl Sutarties sąlygų keitimas neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 89 ir 17 str.

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Numatyti, kad Tiekėjas suteiks Papildomas paslaugas, nurodytas šio susitarimo (C), kurių bendra vertė neviršys 16 600,00 Eur (šešiolika tūkstančių šešių šimtų eurų, 0 ct) be PVM, PVM suma 3 486,00 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai), Papildomų paslaugų kaina su PVM 20 086,00 Eur (dvidešimt tūkstančių aštuoniasdešimt šeši eurai).
2. Numatyti, kad Tiekėjas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali suteikti papildomas paslaugas, aprašytas šio susitarimo (E) pagal Sutartyjumatytus įkaininukurių bendra vertė neviršys 3 400,00 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 0 ct) be PVM, PVM suma 714,00 Eur (septyni šimtai keturiolika eurų, 0 ct), 4 114,00 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas keturiolika eurų, 0 ct) su PVM.
3. Pakeisti Sutarties 7 punkte numatytą Sutarties pradinę vertę į 2 849 180,00 Eur (du milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų, 0 ct) be PVM, PVM suma 598 327,80 Eur (penki šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt septyni eurai, 80 ct), 3 447 507,80 Eur (trys milijonai keturi šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyni eurai, 80 ct) su PVM.
4. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pervesti 5 proc. (1 000,00 Eur) dydžio užstatą, skaičiuojamą nuo šio susitarimo 1 ir 2 punkte nurodytos bendros sumos, į VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro sąskaitą Nr. LT624010044200021860, esančią banke Luminor Bank AB. Užstatas Tiekėjui bus grąžinamas po Sutarties galiojimo pabaigos.
5. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti nepakitę.
6. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Tuo atveju, jei susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais, susitarimas sudaromas vienu egzemplioriumi.

Šį susitarimą dėl 2022 m. rugsėjo 8 d. sutarties Nr. S-282, sudarytos tarp VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „ESE Baltija“, Sutarties pakeitimo sudarė:

Tai patvirtindamos, Šalys (jų atstovai) pasirašė šį Susitarimą anksčiau nurodytais metais ir dieną.

**VŠĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRO VARDU:**

UAB „ESE BALTIJA“ VARDU:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 3 Dėl 2022-09-08 prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutarties (pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai) Nr. S-282 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-24 Nr. S-317
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-23 17:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-23 17:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-10 18:45 - 2028-01-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-24 11:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-04 12:18 - 2027-08-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-24 15:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-02 10:38 - 2024-12-01 10:38
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231115.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-27 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-