

**APŠVIETIMO TINKLŲ PLENTO, M. IR J. YČŲ, LAISVĖS G. BIRŽUOSE
REKONSTRAVIMO DARBAI**

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal			Kaina (Eur) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	
1	Statybos darbai	X	X	X	X
1.1.	Požeminio elektros kabelio tiesimo darbai, esamų gelžbetoninių atramų keitimas į naujas cinkuoto metalo atramas, įrengiant šiuolaikinius gatvių šviestuvus su šviesos diodų lempomis (LED) ir savaiminio temdymo moduliais		40	60	31783,00
2.	Kiti darbai	X	X	X	X
2.1.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas, privalomųjų bandymų atlikimas bei kitos reikalingos techninės dokumentacijos statybos užbaigimui parengimas			100	500,00
Suma be					32283,00
PVM (tarifas)*:					6779,43
Bendra suma su					39062,43

* - Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis

Pastabos:

1. Žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše) į darbo etapo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, reikalin įvykdyti veiklą.
2. Kainos žiniaraštyje nurodomos dviejų skaičių po kabelio tikslumu.
3. Bendra kaina turi atitikti pateiktą jo sudėtinių dalių sumą.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais. Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)