

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: Griovimo aprašo parengimas Pastato-šaudyklos 41O1p griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. Liepojos g. 5, Klaipėda.
Užsakovas: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Rangovas: **UAB „Alkuras“**

Eil. Nr.		Darbų apimtis (Eur be PVM)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2023 m. lapkritis				2023 m. gruodis			
1	2	3	4	5	6				7			
1	Griovimo aprašo parengimas	700,00	2023-11-13	2023-11-27								
2	Negyvenamos paskirties pastato griovimas, smulkinimas vietoje	15 767,90	2023-11-15	2023-12-10								
3	Pagrindų įrengimas	6 060,00	2023-12-01	2023-12-10								
4	Žolės užsėjimas	960,00	2023-12-04	2023-12-10								
5	Kadastro bylos atnaujinimas ir statinio išregistravimas	512,10	2023-12-04	2023-12-10								
IŠ VISO (eurų su PVM):		29040,00										

Užsakovo vardu

Rangovo vardu

A. V.

A. V.