

AB „Kauno energija“

Projektų valdymo skyriaus projektų vadovui

El. p.: [redacted]

2023 - 11 - 23 Nr. S – 300

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

DĖL DARBŲ VYKDYMO PAGAL SUTARTĮ NR. Mr-KE-107-712

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ ir AB „Kauno energija“ 2023 m. rugpjūčio 09 d. pasirašė rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo pardavimo sutartį Nr. Mr-KE-2023-107-712 (toliau – Sutartis) dėl šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5T-6-12 iki taško „B“ Gamybos g. 6, Kauno raj. tiesimo darbų atlikimo (toliau – Darbai). Informuojame, kad dėl nepalankių meteorologinių oro sąlygų, gerbūvio atstatymo darbų (juodžemio užpylimas ir išlyginimas, žolės sėjimas) grafike nustatytais terminais nėra galimybės atlikti.

Prašome Jūsų leisti gerbūvio atstatymo darbus perkelti į 2024 m. pavasarį. Įsipareigojame gerbūvio atstatymo darbus atlikti ne vėliau kaip iki 2024-05-31.

Techninės dokumentacijos įforminimą, įskaitant ir deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą įsipareigojame pateikti ne vėliau kaip iki 2024-06-28.