

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2023 M. KOVO 20 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. B5-140

2023 m. gegužės ___ d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas Arūno Valintėlio, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 20 d. potvarkį Nr. MP-45 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „ROKMELSTA“, juridinio asmens kodas 173726394, kurios registruota buveinė yra Durpyno g. 2, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Smalinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi (kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą), atsižvelgiant į tai, kad vykdant 2023 m. kovo 20 d. rangos darbų sutartį Nr. B5-140 (toliau – Sutartis) yra atsiradę papildomų nenumatytų darbų, nurodytų šio Susitarimo priede „Lokalinė sąmata Nr. 1“, kurių nebuvo numatyta projekcinėje dokumentacijoje, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. kad Rangovas atlieka papildomus darbus kurie nurodyti Susitarimo priede „Lokalinė sąmata Nr. 1“ Sutartyje numatytomis sąlygomis;
2. už papildomus darbus Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti 2580,41 Eur (du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų, 41 ct) su PVM Sutartyje numatytomis sąlygomis;
3. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.

Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalių atstovai. Susitarimas pasirašomas Šalių el. parašais arba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Priedas. Lokalinė sąmata Nr. 1, (1 lapas).

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI
UŽSAKOVAS **RANGOVAS**

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
 Juridinio asmens kodas 188774975
 Adresas Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
 a.s. LT38 4010 0434 0016 3105
 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
 Tel. (8 459) 35503, Faksas (8 459) 35510
 El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt
 Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus
 vedėjas, laikinai einantis administracijos
 direktoriaus pareigas

Arūnas Valintėlis

A.V.

UAB „ROKMELSTA“
 Juridinio asmens kodas 173726394
 Durpyno g. 2, Kavoliškio k., Rokiškio raj.
 LT-42345
 PVM mokėtojo kodas LT737263917
 a.s. LT707044060003077424
 AB SEB bankas, Banko kodas 70440
 Tel. 8 458 68003
 El. paštas info@rokmelsta.lt
 Direktorius

Jonas Smalinskas

A.V.

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė M-244 Kupiškio rajono Salamiesčio kadastrinės vietovės Jono upės, griovių J-1, J-2 ir juose esančių statinių
remonto darbai

Statiny's 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 2 Papildomi darbai

2023.05.03		Suma žiniaraščiui		2599.08 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Papildomi darbai						
1	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	35,0	17,676	618,66
2	MN4-32	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo k9=1.15	ha	0,35	202,13	70,75
3	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m k9=1.15	100m	7,8	110,6858	863,35
8	H06P-1	Dirbtinių kliūčių liekanų pakrovimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu į autosavivarčius ir išvežimas iki 20 km	t	28,0	19,97	559,16
4	MN7-4	Pagrivių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo k9=1.15	ha	0,4	51,6306	20,65
Skyriuje 2						2132,57
Žiniaraštyje 2						2132,57
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						447,84
Iš viso žiniaraštyje 2						2580,41

Sudarė :
/Pavardė/Direktorius pavaduotojas
Simas Smalinskis

SUDERINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
žemės ūkio ir bendruomenių skyrius

20. 23. 05. 09

Vyriausiasis specialistas
Rimantas BimbirisSuderinta
Techninės priežiūros vadovas
Stasys Kaniava

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2023 M. KOVO 20 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. B5-140
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-10 Nr. B5-240 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Valintėlis Vedėjas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-09 16:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-02 09:25 - 2024-12-01 09:25
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Smalinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-10 15:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-07 15:20 - 2027-12-06 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutis Tilius Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-10 16:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-10 16:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-17 19:21 - 2025-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-10 nuorašą suformavo Laimutis Tilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-