

2022 M. SPALIO 12 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1291
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2023 m. _____ d. Nr. 6

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įmonės kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės Jonis-S“, juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2022 m. spalio 12 d. pirkimo sutarties Nr. S-1291 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai ruožo 2,04-3,54 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką**“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 6 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2023 m. gruodžio 4 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 5 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų kaina be PVM: -1359,55 Eur (minus vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 55 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -285,51 Eur (minus du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 51 ct).

1.3. Viso papildomų ir neatliekamų darbų (Darbų pakeitimo aktas Nr. 5) suma su PVM yra -1645,06 Eur (minus tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai, 06 ct).

2. Pakeisti Sutarties 12 punktą, išdėstant jį taip:

„12. Sutarties kaina yra 619 764,65 EUR su PVM (šeši šimtai devyniolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir 65 ct). Sutarties kaina be PVM yra 512 202,19 EUR (penki šimtai dvylika tūkstančių du šimtai du eurai ir 19 ct), 21 proc. PVM yra 107 562,46 (vienas šimtas septyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt du eurai ir 46 ct) EUR.

3. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (arba po Sutarties pasirašymo pateiktų dokumento pakeitimus), atitinkančius Sutarties 110 ir

111 punktuose nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą priimtą Sutarties sumą, nurodytą šio Susitarimo 2 punkte.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė
Įmonės kodas 302457787
Tel. 8 698 53787, 8 698 06497
El. paštas info@pjs.lt, r.rasinskas@pjs.lt
A.s. LT95 7182 0000 0946 7421
AB Šiaulių bankas